

SUMÁRIO CONSOLIDADO - PLANO DE AQUISIÇÃO CEARÁ - PforR - ASSISTÊNCIA TÉCNICA				
CATEGORIAS		SUBPROJETOS		
nº	Descrição	Quantidade	Valor	
			US\$	R\$
1	Empresas de Consultoria	40	18.236.888,53	57.617.381,99
2	Consultores Individuais	19	1.501.980,55	3.841.002,08
3	Serviços	12	2.932.831,59	9.221.008,92
Total		71	22.671.700,66	70.679.392,99

Atualizado em 30/06/16

PLANO DE LICITAÇÃO PforR Ceará - ASSISTÊNCIA TÉCNICA

CONSULTORIA INDIVIDUAL

Nº do Projeto	Projeto (Descrição da Atividade no PAD)	Setorial	Valor Total do Projeto (US\$)	Valor Total do Projeto (R\$)	Número de Sub-projetos	Número Contratado Interno	Sub projetos (Termos de Referência)	Valor do Subprojeto Programado (US\$)	Valor do Subprojeto Programado (R\$)	Método de Seleção	Resposta ao Edital (Previsão/Posterior)	Envio de Termo	Prazo para Realização do TOR	Envio TOR para MD	DOCUMENTOS					AVALIAÇÃO CURRICULAR PELO COMITÊ			CONTRATAÇÃO			
															1	SEPA 1	3	4	5	SEPA 2	7	SEPA 3	8			
															15(1-2)	25 (2-3)	29(3-4)	10 (4-5)	15 (5-6)	6	7	8				
															Data de Início do Trabalho (R\$ - Convênio de TOR)	Data de Término do Trabalho (R\$ - Convênio de TOR)	Data de Início do Trabalho (R\$ - Convênio de TOR)	Data de Término do Trabalho (R\$ - Convênio de TOR)	Data de Início do Trabalho (R\$ - Convênio de TOR)	Data de Término do Trabalho (R\$ - Convênio de TOR)	Data de Início do Trabalho (R\$ - Convênio de TOR)	Data de Término do Trabalho (R\$ - Convênio de TOR)	Data de Início do Trabalho (R\$ - Convênio de TOR)	Data de Término do Trabalho (R\$ - Convênio de TOR)	Data de Início do Trabalho (R\$ - Convênio de TOR)	Data de Término do Trabalho (R\$ - Convênio de TOR)
1	Auditoria Técnica dos Indicadores.	CGE	67.354,63	152.302,30	1	2,2	Contratação de Auditoria Individual para realização de análises de Auditoria Técnica dos Indicadores de Desempenho Vinculados ao PforR.	67.354,63	152.302,30	CI	Prévia	SM	14/05/2014	26/05/2014	26/05/2014	02/06/2014	21/07/2015	13/08/2014	02/09/2014	12/09/2014	21/09/2014	1445	06/09/2018			
2	Gestão Documental.	CGE	24.411,82	55.200,00	2	7,9	Consultoria Individual especializada em Gestão Documental para diagnóstico da situação arquivística da CGE e execução de serviços na área de arquivologia, de elaboração de plano de classificação, tabela de temporalidade de documentos e indicação com especificações técnicas para a contratação de serviços de organização física, digitalização, microfilmagem e descarte dos documentos do arquivo da CGE.	24.411,82	55.200,00	Contratação Direta	Prévia	SM	05/05/2015	26/05/2015	27/05/2015	20/05/2015	N/A	N/A	N/A	30/05/2015	04/06/2015	180	01/12/2015			
3	Suporte para a Unidade de Implementação do Projeto (USP) IPFCE.	IPECE	566.980,79	1.484.798,98	3	10,12	Suporte Técnico Especializado em Licitações pelas Diretrizes do Banco Mundial para as Aquisições do Componente II do PforR Ceará. -CONSULTORES PLENOS	322.192,82	836.068,96	CI	Prévia	SM	07/01/2014	07/02/2014	07/02/2014	14/02/2014	05/05/2014	25/05/2014	04/06/2014	14/06/2014	16/07/2014	1445	30/06/2018			
							4	10,13	Suporte Técnico Especializado em Licitações pelas Diretrizes do Banco Mundial para as Aquisições do Componente II do PforR Ceará. -CONSULTOR JUNIOR	21.227,67	48.000,00	CI	Prévia	SM	07/01/2014	07/02/2014	07/02/2014	14/02/2014	11/03/2014	31/03/2014	10/04/2014	20/04/2014	14/07/2014	1445	28/06/2018	
							5	10,14	Análises em Licitações para apoiar a USF nas aquisições do componente II do PforR pelas Diretrizes do Banco Mundial. ANALISTAS DE LICITAÇÕES	223.560,31	600.730,02	CI	Prévia	SM	17/04/2015	20/04/2015	02/07/2015	23/04/2015	18/05/2015	07/06/2015	17/06/2015	27/06/2015	12/07/2015	934	31/01/2018	
4	Consultor individual especializado em Políticas Públicas para apoiar o IPFCE nos projetos de Assistência Técnica e na elaboração de estudos, pesquisas nos eixos do PforR.	IPECE	109.139,93	246.787,20	6	10,15	Consultor Individual especializado em Políticas Públicas para apoiar o IPFCE nos projetos de Assistência Técnica e na elaboração de estudos, pesquisas nos eixos do PforR. Crescimento Econômico e Gestão Pública para implementação do Projeto no Estado.	109.139,93	246.787,20	CI	Prévia	SM	09/03/2015	30/04/2015	15/04/2015	15/04/2015	30/04/2015	20/05/2015	09/06/2015	19/06/2015	04/07/2015	360	28/06/2016			
5	Estudo para avaliar a viabilidade para um Parque Tecnológico no Estado do Ceará e fornecer recomendações.	SECTICE	87.362,46	197.544,00	7	18,28	Estudo para avaliar a viabilidade para um Parque Tecnológico no Estado do Ceará e fornecer recomendações.	87.362,46	197.544,00	CI	Posterior	SM	30/07/2015	03/09/2015	29/09/2015	15/07/2015	25/07/2015	14/08/2015	24/08/2015	09/09/2015	13/09/2015	180	11/03/2016			
6	Avaliação de impacto de programas de Educação Profissional, Formação Técnica e Formação de Profissionais.	SEUDUC	337.743,25	1.184.836,11	8	24,9	Avaliação de impacto de programas de Educação Profissional. Consultor Individual Estatístico.	19.975,34	79.704,00	CI	Posterior	Não	16/12/2015	16/03/2016	28/03/2016	28/10/2015	07/11/2015	27/11/2015	07/12/2015	17/12/2015	27/12/2015	365	16/12/2016			
7	Treinamento para os Coordenadores e Diretores de Escolas.	SEUDUC	521.777,56	2.074.720,31	9	25,38	Contratação de Consultoria Individual para Treinamento em instrumento MWMS (World Management Survey).	21.255,20	82.332,00	Contratação Direta	Prévia	Não	03/11/2015		09/11/2015	N/A	N/A	N/A	24/11/2015	29/11/2015	90	27/02/2016				
							10	26,38	Contratação de Consultor Individual Especialista em Avaliação de Programas para Identificar o Impacto do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Infantil - PADIN sobre o desenvolvimento cognitivo e não cognitivo das crianças participantes do programa. (Itemy Diversa)	16.557,58	37.440,00	CI	Prévia	SM	20/01/2014	19/02/2014	19/02/2014	11/03/2014	16/05/2014	10/06/2014	17/11/2014	06/03/2015	16/03/2015	180	12/09/2015	
							11	26,39	Contratação de Consultoria Individual especializada em Desenvolvimento Infantil, com foco no apoiado , para o aprofundamento do referencial teórico e operacional do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Infantil (PADIN).	25.207,85	57.000,00	CI	Prévia	SM	07/01/2014	16/01/2014	16/01/2014	07/02/2014	16/09/2014	06/10/2014	05/11/2014	06/03/2015	16/03/2015	90	14/06/2015	
12	26,40	Contratação de Consultoria Individual especializada em Desenvolvimento Infantil, com foco no atrasado , para o aprofundamento do referencial teórico e operacional do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Infantil (PADIN).	29.188,04	66.000,00	CI	Prévia	SM	07/01/2014	16/01/2014	16/01/2014	07/02/2014	14/07/2014	13/08/2014	18/11/2014	06/03/2015	16/03/2015	90	14/06/2015								
13	26,40	Contratação de consultoria individual para Coordenação do trabalho de campo da Avaliação de Impacto do PADIN.	34.415,38	134.220,00	CI	Posterior	SM	30/09/2015	28/10/2015	SM	01/08/2015	11/08/2015	31/08/2015	10/09/2015	20/09/2015	30/09/2015	540	23/03/2017								
8	Desenvolvimento de metodologia para o custeio de programas e projetos.	SEPLAG	70.825,79	276.928,80	14	34,58	Desenvolvimento de metodologia para o custeio de programas e projetos.	70.825,79	276.928,80	CI	Prévia	NÃO	06/11/2015	10/11/2015	05/04/2016	22/07/2015	08/08/2015	31/08/2015	20/09/2015	30/09/2015	15/10/2015	300	10/08/2016			
9	Melhoria do Sistema de Gestão de Recursos Humanos.	SRH	1.018.142,34	3.603.812,89	15	41,72	Consultor Individual. Matriz D'agua	152.839,20	345.600,00	CI	Posterior	SM	17/09/2015	28/09/2015	21/09/2015	17/11/2015	02/12/2015	27/12/2015	16/01/2016	26/01/2016	10/02/2016	300	06/12/2016			
10	Consolidação dos Diagnósticos das Bacias Hidrográficas (Metropolitano, Acaraí e Salgado).	COGERH	27.326,38	61.790,40	16	44,74	Consolidação dos Diagnósticos das Bacias Hidrográficas (Metropolitano, Acaraí e Salgado) (Cogenh)	27.326,38	61.790,40	Contratação Direta	Prévia	SM	18/03/2015	26/03/2015	SM	14/04/2015	N/A	N/A	N/A	22/04/2015	29/04/2015	180	26/10/2015			
11	Monitoramento e Capacitação dos CMAS.	STDS	1.020.276,94	2.307.050,00	17	45,78	Contratação de Consultoria Especializada em Desenvolvimento Infantil, com Foco no Serviço de Comunicação e Fortalecimento de Vínculos da Assistência Social para Crianças de 0 a 6 Anos e suas Famílias visando o Aprofundamento desse Referencial teórico operacional junto às Equipes de Referência dos Centros de Referência de Assistência Social - CMAS.	64.213,69	145.200,00	CI	Prévia	SM	06/05/2014	16/05/2014	20/05/2014	02/06/2014	05/09/2014	25/09/2014	17/12/2014	27/12/2014	30/03/2015	180	19/08/2015			
12	Fortalecimento Institucional do Tribunal de Contas do Estado do Ceará (TCE).	TCE	991.200,56	3.240.115,79	18	46,82	Termo de Referência para Contratação de Consultor para regular as Normas de Auditoria Governamental (Naga) no Tribunal de Contas do Estado do Ceará.	84.010,26	189.864,00	CI	Prévia	SM	05/05/2014	03/06/2014	03/06/2014	03/06/2014	16/12/2014	05/01/2015	15/01/2015	25/01/2015	04/02/2015	180	03/08/2015			
							19	46,82	TOR - Termo de Referência para Contratação de Consultoria Individual Especializada para Implantar uma Análise de Informações Estratégicas, no Âmbito do Tribunal de Contas do Estado do Ceará (TCE-G).	100.915,62	228.190,40	CI	Prévia	SM	05/05/2014	03/06/2014	03/06/2014	03/06/2014	16/12/2014	05/01/2015	15/01/2015	25/01/2015	04/02/2015	180	03/08/2015	
TOTAL					19	TOTAL		1.501.980,55	3.841.002,08																	

*As informações contidas neste plano estão refletidas no Sistema SISA

Atualizado em 06/06/2015

Legenda - Método de Licitação
CI - Consultoria Individual

PLANO DE LICITAÇÃO* Piorr/CEARÁ - ASSISTÊNCIA TÉCNICA

SERVIÇO DE NÃO CONSULTORIA

Nº de Projetos	Projetos (Descrição da Atividade no PAD)	Situação	Valor Total do Projeto (R\$)	Valor Total do Projeto (R\$)	Número Subprojetos	Nº Controle Interno	Termos de Referência ou Especificações Técnicas	Responsáveis	Valor do Subprojeto Programado (R\$)	Valor do Subprojeto Programado (R\$)	Método de Aquisição	Revisão pelo BID (Pre-ele/ Postele)	Emprego de Mão de Obra Especializada ou Especificação Técnica	Primeira Versão	Última Versão	Evento TOR para o	DOCUMENTOS					AVALIAÇÃO					CONTRATO							
																	(SEPA 1)	(SEPA 2)	(SEPA 3)	(SEPA 4)	(SEPA 5)	(SEPA 6)	(SEPA 7)	(SEPA 8)	(SEPA 9)	(SEPA 10)	(SEPA 11)	(SEPA 12)	(SEPA 13)	(SEPA 14)	(SEPA 15)			
																	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
																	30 (1-2)	20(2-4)	15	30 (4-5)	15 (5-6)	10 (6-7)	10 (7-9)	10 (9-10)	10 (10-11)	15 (11-12)	10(12-13)	(13-14)						
1	Ouvedoria Ativa	GGE	715.186,01	2.680.374,70	1	47.2	Aplicação de pesquisas de opinião ativa, através de Unidade de Resposta Audio-visual, a partir do modelo preestabelecido pelo CCE, bem como a disponibilização de uma ferramenta tecnológica que realize o gerenciamento e a visualização das informações coletadas (ANEXICAÇÃO)	Éalo Brígido Coelho	650.613,72	2.435.000,00	LPN	Posterior	SIM	18/12/2015				15/02/2016	16/03/2016	26/03/2016	10/04/2016	10/05/2016	25/05/2016	04/06/2016	14/06/2016	24/06/2016	04/07/2016	14/07/2016	29/07/2016	08/08/2016	240	05/04/2017		
2	Campanha de divulgação pública de dados - Educação Social.	GGE	1.279.054,81	4.478.965,99	2	4.6	Capacitação da população para o Controle Social.	Éalo Brígido Coelho	251.474,31	880.160,09	LPN	Prévia	SIM	25/08/2015	21/04/2016	03/05/2016	19/11/2015	19/12/2015	03/01/2016	08/01/2016	07/02/2016	22/02/2016	03/03/2016	08/03/2016	13/03/2016	23/03/2016	02/04/2016	17/04/2016	27/04/2016	360	22/04/2017			
3	Modernização do Sistema de Monitoramento das Empresas Incentivadas.	SDE/ADCEZ	343.103,01	1.151.048,39	3	15.22	Impact Evaluation Workshop in Istanbul.	Helis Stuardi (Cede) Fernando Barreto (Adic)	2.894,02	6.543,95	Contratação Direta	Prévia	SIM	01/05/2015	26/05/2015	27/05/2015	01/05/2015	N/A	04/05/2015	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	04/05/2015	N/A	11/05/2005	4	14/05/2015		
4	Avaliação de impacto de programas de Educação Profissional, Formação Técnica e Formação de Profissionais.	SEDUC	337.743,25	1.184.836,11	4	20.29	Impact Evaluation Workshop in Istanbul.	Luciano Nery	3.154,13	7.132,11	Contratação Direta	PRÉVIA	SIM	01/05/2015	26/05/2015	27/05/2015	01/05/2015	N/A	04/05/2015	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
																																		5
5	Treinamento para os Coordenadores e Diretores de Cêchec.	SEDUC	521.777,54	2.074.720,11	6	25.34	CURSO sobre Programa de Liderança Executiva em Desenvolvimento da Primeira Infância para 01 técnico da SEDUC.	Lucas Fernandes Hoogstrangge	4.466,03	10.098,59	Contratação Direta	PRÉVIA	SIM	30/03/2015	-	01/04/2015	01/04/2015	N/A	01/04/2015	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
6	PADIN - Desenho, implementação, monitoramento e avaliação do piloto de apoio domiciliário.	SEDUC	1.963.913,08	7.101.583,30	8	26.41	Contratação de empresa especializada para elaboração de arte gráfica/criativas revisão ortográfica, editoração, diagramação, revisão de conteúdo, expedição de arquivo digital e impressão gráfica dos manuais e cartilhas do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Infantil - PADIN, da Secretaria da Educação.	Lucas Fernandes Hoogstrangge	61.838,85	139.830,00	Shopping	Posterior	SIM	19/01/2015	21/09/2015	-	27/04/2015	27/05/2015	N/A	20/06/2015	06/07/2015	21/07/2015	31/07/2015	N/A	10/08/2015	20/08/2015	25/08/2015	30/08/2015	07/09/2015	77	15/11/2015			
																																		9
7	Capacitação para o pessoal técnico municipal.	SEMA/CDNPAM	421.544,24	951.195,84	10	28.49	Contratação de serviços para realizar o apoio logístico para projeto de educação ambiental para qualidade da água nas 3 bacias estuarínicas.	Maria Dias	107.269,38	242.557,52	Shopping	Posterior	SIM	11/02/2015	24/02/2015	06/03/2015	23/03/2015	25/06/2015	N/A	20/07/2015	19/08/2015	03/09/2015	08/09/2015	N/A	03/10/2015	13/10/2015	23/10/2015	07/11/2015	17/11/2015	635	13/08/2017			
8	Monitoramento e capacitação dos CRAS.	STDS	1.020.276,84	2.307.050,00	11	45.76	Aquisição de Serviços de Empresa Especializada na Elaboração de Arte Gráfica/Design , Revisão Ortográfica, Editoração, Diagramação, Revisão de Conteúdo, Expedição de Arquivo Digital e Impressão Gráfica dos Manuais para Capacitação das Equipes de Referência nos Centros de Referência de Assistência Social.	Sebastião Araújo	63.174,42	142.850,00	Shopping	Prévia	SIM	06/05/2014	16/05/2014	20/05/2014	21/07/2014	12/08/2014	24/09/2014	01/10/2014	04/11/2014	18/11/2014	28/11/2014	08/12/2014	18/12/2014	07/01/2015	22/01/2015	02/02/2015	10/02/2015	180	10/08/2015			
																																		12
TOTAL					12				2.932.831,59	9.221.098,92																								

*As informações contidas neste plano estão refletidas no Sistema SEDA.

Atualizado em 30/06/2016

Legenda: Método de Licitação
SEPC: Seleção baseada na qualidade e custo
SEPA: Seleção baseada na Qualidade
SLM: Seleção baseada em menor custo
SLP: Seleção de pagamento fixo
SLC: Seleção baseada nos qualificações do Consultor
C: Consultor individual
SC: Seleção Pública Remota
Chamada: Chamada de preço