

SUMÁRIO CONSOLIDADO - PLANO DE AQUISIÇÃO CEARÁ - PforR - ASSISTÊNCIA TÉCNICA				
CATEGORIAS		SUBPROJETOS		
		Quantidade	Valor	
nº	Descrição		US\$	R\$
1	Empresas de Consultoria	37	17.549.571,31	52.196.535,33
2	Consultores Individuais	25	1.432.323,66	3.503.462,01
3	Serviços	12	1.963.338,69	5.244.911,60
Total		74	20.945.233,65	60.944.908,94

Atualizado em 28/04/2017

* Este P.A corresponde a Lista de Projetos nº 17/2017

PLANO DE LICITAÇÃO Pior Ceará - ASSISTÊNCIA TÉCNICA																														
CONSULTORIA INDIVIDUAL																														
ID de Projeto	Projeto (Descrição da Atividade no PAD)	Setorial	Valor Total do Projeto (R\$)	Valor Total do Projeto (R\$)	Número Subprojetos	Número Contatos Internos	Sub-projetos (Termos de Referência)	Responsáveis	Valor do Subprojeto Programado (R\$)	Valor do Subprojeto Programado (R\$)	Método de Seleção	Requisitos Mínimos (Perfil Profissional)	Status do Contrato	Emissão de Termo	Recebimento do ODI		Emissão ODI para NO	DOCUMENTOS					AVALIAÇÃO CURRICULAR PELO COMITÊ					CONTRATAÇÃO		
															Previsão Verbal	Dinheiro Verbal		1	2	3	4	5	SEPA 2	6	7	SEPA 3	8			
																												15/01/21	25/1/21	28/2/21
1	Auditoria Técnica dos Indicadores.	COE	67.854,63	152.302,10	1	2,2	Constituição de Auditoria Individual para realização de atividades de Auditoria Técnica dos Indicadores de Desempenho Vinculados ao Pior. (Consultor 1)	Paulo Roberto	5	49.011,49	R\$	130.824,79	0	Prévia	Contrato Rescindido	SM	14/05/2014	26/05/2014	26/05/2014	02/06/2014	26/06/2014	13/08/2014	03/09/2014	13/09/2014	13/01/2015	283	23/03/2015			
							2	2,1	Constituição de Auditoria Individual para realização de atividades de Auditoria Técnica dos Indicadores de Desempenho Vinculados ao Pior. (Consultor 2)	Paulo Roberto	5	18.341,14	R\$	41.477,51	Contratação Direta	Prévia	Contrato Concluído	SM	14/05/2014	26/05/2014	27/05/2014	03/06/2014	N/A	N/A	24/01/2016	N/A	01/02/2016	14	15/02/2016	
2	Gestão Documental.	COE	24.411,82	55.200,00	3	7,9	Consultoria Individual especializada, em Gestão Documental para elaboração de estudos, pesquisas da COE e execução de serviços na área de arquivologia, de elaboração de plano de identificação, tabela de temporalidade de documentos e indicação com especificações técnicas para a contratação de serviços de organização física, digitalização, microfotografar e arquivar dos documentos do arquivo da COE.	Aglaio Soares	5	24.411,82	R\$	55.200,00	Contratação Direta	Prévia	Contrato Concluído	SM	05/05/2015	26/05/2015	27/05/2015	20/05/2015	N/A	N/A	N/A	30/05/2015	08/09/2015	180	06/09/2016			
							4	10,12	Consultoria Individual especializada em Licitação, pelas Direções do Banco Mundial para as Aquisições do Componente II do Pior Ceará. (CONSULTORES PLENOS (Consultor 1))	Viviane Costa	5	188.184,77	R\$	446.472,41	0	Prévia*	Contrato em Execução	SM	07/01/2014	07/02/2014	07/02/2014	14/02/2014	05/05/2014	02/06/2014	04/06/2014	14/06/2014	16/07/2014	1294	30/01/2018	
3	Suporte para a Unidade de Implementação do Projeto (UDIP) IPCE.	IPCE	511.058,88	1.257.079,31	4	10,12	Consultoria Individual especializada em Licitação, pelas Direções do Banco Mundial para as Aquisições do Componente II do Pior Ceará. (CONSULTORES PLENOS (Consultor 2))	Viviane Costa	5	78.086,14	R\$	186.248,80	0	Prévia*	Contrato em Execução	SM	07/01/2014	07/02/2014	07/02/2014	14/02/2014	05/05/2014	02/06/2014	23/04/2015	13/05/2016	627	30/01/2018				
							5	10,13	Consultoria Individual especializada em Licitação, pelas Direções do Banco Mundial para as Aquisições do Componente II do Pior Ceará. (CONSULTOR JUNIOR)	Viviane Costa	5	21.227,67	R\$	48.000,00	0	Prévia	Contrato Rescindido	SM	07/01/2014	07/02/2014	07/02/2014	14/02/2014	05/05/2014	02/06/2014	04/06/2014	09/07/2014	14/07/2014	296	08/05/2015	
4	Consultor individual especializado em Políticas Públicas para apoiar o IPCE nos Projetos de Assistência Técnica e na elaboração de estudos, pesquisas nos áreas do Projeto de Redução de Risco, Desenvolvimento Econômico e Gestão Pública para implementação do Projeto no Estado.	IPCE	109.139,93	246.787,20	10	10,15	Análises em Licitação para apoiar a SED nas aquisições do componente II do Pior para Direções do Banco Mundial. (ANALISTAS DE LICITAÇÕES (Consultor 1))	Viviane Costa	5	78.815,57	R\$	197.783,10	0	Prévia	Contrato em Execução	SM	17/04/2015	20/04/2015	20/04/2015	23/04/2015	09/06/2016	19/06/2016	24/06/2016	04/07/2016	17/07/2016	928	30/01/2018			
							8	10,14	Análises em Licitação para apoiar a SED nas aquisições do componente II do Pior para Direções do Banco Mundial. (ANALISTAS DE LICITAÇÕES (Consultor 2))	Viviane Costa	5	78.815,57	R\$	197.783,10	0	Prévia	Contrato em Execução	SM	17/04/2015	20/04/2015	20/04/2015	23/04/2015	09/06/2016	19/06/2016	24/06/2016	04/07/2016	17/07/2016	928	30/01/2018	
5	Estudo para avaliar a viabilidade para um Parque Tecnológico no Estado do Ceará e fornecer recomendações.	SECTICE	85.071,64	192.364,00	11	18,26	Análises em Licitação para apoiar a SED nas aquisições do componente II do Pior para Direções do Banco Mundial. (ANALISTAS DE LICITAÇÕES (Consultor 3))	Viviane Costa	5	65.921,17	R\$	170.793,90	0	Prévia	Contrato em Execução	SM	17/04/2015	20/04/2015	20/04/2016	23/04/2015	09/06/2016	19/06/2016	18/11/2016	16/11/2015	806	30/01/2018				
							9	18,26	Consultor individual especializado em Políticas Públicas para apoiar o IPCE nos Projetos de Assistência Técnica e na elaboração de estudos, pesquisas nos áreas do Projeto de Redução de Risco, Desenvolvimento Econômico e Gestão Pública para implementação do Projeto no Estado.	Nicolino Trompaz	5	109.139,93	R\$	246.787,20	0	Posterior	Contrato em Execução	SM	09/03/2015	15/04/2015	23/04/2016	23/04/2015	08/06/2015	28/06/2015	06/07/2015	10/07/2015	01/08/2015	720	21/08/2017	
6	Avaliação de impacto de programas de Educação Profissional - Consultoria Individual Analista em Banco de Dados. (01 análise)	SEUDC	12.256,48	165.979,71	12	47,4	Estudo para avaliar a viabilidade para um Parque Tecnológico no Estado do Ceará e fornecer recomendações.	Sandra Monteiro	5	85.071,64	R\$	192.364,00	0	Posterior	Contrato em Execução	SM	30/07/2015	03/08/2015	04/09/2015	29/09/2015	13/11/2015	24/02/2016	N/A	23/06/2016	06/07/2016	180	02/01/2017			
							12	47,4	Avaliação de impacto de programas de Educação Profissional - Consultoria Individual Analista em Banco de Dados. (01 análise)	Luciano Nery	5	24.550,78	R\$	79.421,80	0	Posterior	Em Contratação	SM	23/07/2016	04/11/2016	09/08/2016	22/08/2016	18/11/2016	29/12/2016	N/A	18/01/2017	28/01/2017	365	18/01/2018	
7	Treinamento para os Coordenadores e Dirigentes de Centros.	SEUDC	407.666,46	1.313.893,50	14	25,15	Avaliação de impacto de programas de Educação Profissional - Consultoria Individual Analista em Banco de Dados. (01 análise)	Luciano Nery	5	24.550,78	R\$	79.421,80	0	Posterior	Em Contratação	SM	23/07/2016	04/11/2016	09/08/2016	22/08/2016	18/11/2016	29/12/2016	N/A	18/01/2017	28/01/2017	365	18/01/2018			
							15	25,15	Contratação Direta de Consultor(s) Especialista(s) para Realização de Treinamentos dos Instrutores, Utilizando na Análise de Impacto de Formação de Gestores de Educação Infantil e do Acompanhamento)	Marcio Brito	5	16.506,96	R\$	53.400,00	Contratação Direta	Posterior	Em Atividades Preparatórias	SM	03/11/2015	12/02/2016	16/01/2017	30/01/2017	N/A	N/A	N/A	14/02/2017	03/02/2017	90	04/05/2017	
8	PADN - Desenho, implementação, monitoramento e avaliação do piloto de apoio domiciliar.	SEUDC	1.895.847,67	7.101.583,10	15	28,38	Contratação de Consultor Individual Especialista em Avaliação de Programa para identificar o impacto do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Infantil - PADN sobre o desenvolvimento cognitivo e não cognitivo das crianças participantes do programa.	Marcio Brito	5	4.139,40	R\$	9.360,00	0	Prévia	Contrato Concluído	SM	20/01/2014	19/02/2014	19/02/2014	11/03/2014	16/05/2014	06/06/2014	17/06/2014	06/03/2015	18/05/2015	359	11/05/2016			
							16	28,39	Contratação de Consultoria Individual especializada em Desenvolvimento Infantil, com foco na avaliação, para o aperfeiçoamento do referencial teórico e operacional do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Infantil (PADN).	Marcio Brito	5	25.207,85	R\$	57.000,00	0	Prévia	Contrato Concluído	SM	07/01/2014	16/01/2014	16/01/2014	05/02/2014	16/09/2014	01/20/2014	04/11/2014	25/02/2015	23/03/2015	150	20/08/2015	
9	Apoio para o fortalecimento da Gestão por Resultados, incluindo mecanismos de coordenação inter-setorial.	SEPIAD	1.187.871,41	285.913,38	20	26,40	Contratação de Consultoria Individual especializada em Desenvolvimento Infantil, com foco na avaliação, para o aperfeiçoamento do referencial teórico e operacional do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Infantil (PADN).	Marcio Brito	5	29.188,04	R\$	66.000,00	0	Prévia	Contrato Concluído	SM	07/01/2014	16/01/2014	16/01/2014	05/02/2014	28/07/2014	05/08/2014	17/11/2014	25/02/2015	24/03/2015	150	23/08/2015			
							18	26,46	Contratação de consultoria individual para Coordenação do trabalho de Campo de Avaliação de Impacto do PADN. (01 consultor)	Marcio Brito	5	22.627,51	R\$	73.200,00	0	Posterior	Contrato em Execução	SM	04/09/2016	27/10/2016	28/10/2016	04/11/2015	26/11/2015	15/12/2015	09/06/2016	07/20/2016	10/01/2017	365	30/01/2018	
10	Melhoria do Sistema de Gestão de Recursos Humanos.	SMH	988.269,15	3.603.812,89	21	41,72	Contratação de consultoria individual para Coordenação do trabalho de Campo de Avaliação de Impacto do PADN. (01 consultor)	Marcio Brito	5	21.651,79	R\$	70.050,00	0	Posterior	Contrato em Execução	SM	04/09/2016	27/10/2016	28/10/2016	04/11/2015	26/11/2015	15/12/2015	09/06/2016	07/20/2016	10/01/2017	330	06/01/2018			
							19	41,72	Consultor individual - Malha D'água	Deborah Mithya	5	152.839,20	R\$	345.600,00	0	Posterior	Contrato em Execução	SM	17/09/2015	21/09/2015	28/09/2015	21/10/2015	14/01/2016	16/03/2016	N/A	18/05/2016	28/05/2016	420	22/07/2017	
11	Comissão dos Diagnósticos das Bacias Hidrográficas (Metropolitana, Acaraú e Salgado).	CODEBH	27.326,38	61.790,40	22	44,74	Contratação de Consultoria Individual especializada em Desenvolvimento Infantil, com foco no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos da Assistência Social para Crianças de 0 a 6 Anos e suas Famílias visando o Aprofundamento desse Referencial teórico operacional junto às Equipes de Referência dos Centros de Referência de Assistência Social - CRAS.	Sebastião Araújo	5	64.213,40	R\$	145.200,00	0	Prévia	Contrato Concluído	SM	06/01/2014	16/05/2014	30/05/2014	02/06/2014	25/09/2014	04/12/2014	20/01/2015	30/01/2015	06/05/2015	365	05/05/2016			
							24	48,81	Contratação de Consultoria para implantar as Normas de Auditoria Governamental (NAG) no Tribunal de Contas do Estado do Ceará.	Aurijo Oliveira	5	61.694,57	R\$	139.503,76	0	Prévia	Contrato Concluído	SM	05/05/2014	15/05/2014	03/06/2014	03/06/2014	10/12/2014	20/01/2015	24/01/2015	11/05/2015	11/05/2015	475	28/08/2016	
12	Monitoramento e Capacitação dos CRAS.	STDS	1.020.276,84	2.307.050,00	23	40,75	Contratação de consultoria individual para Coordenação do trabalho de Campo de Avaliação de Impacto do PADN. (01 consultor)	Marcio Brito	5	21.651,79	R\$	70.050,00	0	Posterior	Contrato em Execução	SM	04/09/2016	27/10/2016	28/10/2016	04/11/2015	26/11/2015	15/12/2015	09/06/2016	07/20/2016	10/01/2017	330	06/01/2018			
							25	48,82	Contratação de Consultoria Individual Especializada para implantar uma Área/Unidade de Informações Estratégicas, no âmbito do Tribunal de Contas do Estado do Ceará (Trib. Cst).	Aurijo Oliveira	5	100.915,62	R\$	228.196,40	0	Prévia	Contrato Concluído	SM	05/05/2014	13/05/2014	03/06/2014	03/06/2014	10/12/2014	20/01/2015	24/01/2015	16/03/2015	11/05/2015	40	20/06/2015	
TOTAL					25	TOTAL			5	1.432.323,66	R\$	8.508.462,03																		

Atualizado em: 28/01/2017

Consultor: Marcio Brito

Setor: Administração

Assessor: COE

Data atualizada do fluxo de contratação do projeto:

PLANO DE LICITAÇÃO* PforR Ceará - ASSISTÊNCIA TÉCNICA

SERVIÇO DE NÃO CONSULTORIA

Nº do Projeto	Projeto (Descrição da Atividade no PAD)	Modalidade	Valor Total do Projeto (R\$)	Valor Total do Projeto (R\$)	Número Subprojetos	Nº Contrato Interno	Termos de Referência ou Especificações Técnicas	Valor do Subprojeto Programado (R\$)	Valor do Subprojeto Programado (R\$)	Modalidade de Aquisição	Recebido pelo PforR (Previsão/Posterior)	Status do Contrato	Emissão do Documento de Referência no Sistema de Registro de Preços	Recebimento do TDR		Emissão do PforR	DOCUMENTOS								AVALIAÇÃO															CONTRATO														
														Primeira Versão	Última Versão		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 (1-2)	17 (3-4)	18 (5-6)	19 (7-8)	20 (9-10)	21 (10-11)	22 (11-12)	23 (12-13)	24 (13-14)	25 (14-15)	26 (16-17)	27 (18-19)	28 (20-21)	29 (22-23)	30 (24-25)								
																																															SEPA 1	SEPA 2	SEPA 3	SEPA 4	SEPA 5	SEPA 6	SEPA 7	SEPA 8
														SEPA 1	SEPA 2		SEPA 3	SEPA 4	SEPA 5	SEPA 6	SEPA 7	SEPA 8	SEPA 9	SEPA 10	SEPA 11	SEPA 12	SEPA 13	SEPA 14	SEPA 15	SEPA 16	SEPA 17	SEPA 18	SEPA 19	SEPA 20	SEPA 21	SEPA 22	SEPA 23	SEPA 24	SEPA 25	SEPA 26	SEPA 27	SEPA 28	SEPA 29	SEPA 30										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30																									
1	Campanha de divulgação pública de dados - Educação Social	CGE	1.338.512,01	4.333.321,35	1	4,6	Capacitação da população para o Controle Social.	267.522,72	885.436,00	LPN	Posterior	Contrato em Execução	SIM	25/08/2015	28/04/2016	02/05/2016	03/05/2016	25/05/2016	N/A	03/08/2016	06/09/2016	22/09/2016	03/10/2016	N/A	16/01/2017	18/01/2017	N/A	20/01/2017	20/01/2017	365	20/01/2018																							
2	Modernização do Sistema de Monitoramento das Empresas Incubadoras.	SDE(ADEC)	356.036,53	1.148.959,99	2	15,22	Impact Evaluation Workshop in Istanbul.	2.894,02	6.543,95	Contratação Direta	Prévia	Contrato Concluído	SIM	01/05/2015	26/05/2015	27/05/2015	01/05/2015	N/A	04/05/2015	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	04/05/2015	N/A	11/05/2015	4	14/05/2015																						
3	Avaliação de impacto de programas de Educação Profissional, Formação Técnica e Formação de Professores.	SEDEC	27.704,00	86.553,91	3	20,29	Impact Evaluation Workshop in Istanbul.	3.154,13	7.132,11	Contratação Direta	Prévia	Contrato Concluído	SIM	01/05/2015	26/05/2015	27/05/2015	01/05/2015	N/A	04/05/2015	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	11/05/2015	4	14/05/2015																							
4	Treinamento para os Coordenadores e Diretores de Creches.	SEDEC	407.666,46	1.313.893,50	4	25,34	CURSO sobre Programa de Líderança Executiva em Desenvolvimento da Primeira Infância para 01 técnico da SEDUC.	4.466,03	10.098,50	Contratação Direta	Prévia	Contrato Concluído	SIM	30/03/2015	-	01/04/2015	01/04/2015	N/A	01/04/2015	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	06/04/2015	64	09/06/2015																						
						47,5	Contratação de empresa especializada para operacionalizar e executar os serviços de logística das ações de formação para gestores da educação infantil dos municípios cearenses beneficiados e da avaliação de impacto.	116.608,86	377.229,65	Pregão Eletrônico	Posterior	Contrato em Execução	SIM	16/08/2016	05/09/2016	08/09/2016	13/09/2016	28/09/2016	N/A	07/12/2016	21/12/2016	31/12/2016	10/01/2017	N/A	12/01/2017	22/01/2017	N/A	07/03/2017	17/03/2017	300	11/01/2018																							
						47,3	Contratação de Empresa Especializada para serviço de Impressão Gráfica dos materiais de divulgação e dos materiais pedagógicos de apoio à formação para gestores de educação infantil nos 36 Municípios Cearenses beneficiados	15.956,25	51.060,00	Shopping	Posterior	Contrato em Execução	SIM	23/03/2016	18/11/2016	N/A	18/11/2016	08/12/2016	N/A	09/12/2016	20/12/2016	21/12/2016	27/12/2016	N/A	19/01/2017	29/01/2017	N/A	07/03/2017	17/03/2017	90	15/06/2017																							
5	PADIN - Desenho, implementação, monitoramento e avaliação do piloto de apoio domiciliar.	SEDEC	1.963.913,06	7.101.583,30	7	26,41	Contratação de empresa especializada para elaboração de <u>arte gráfica/revista</u> , revisão ortográfica, editoração, diagramação, revisão de conteúdo, expansão de arquivo digital e impressão gráfica dos manuais e cartilhas do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Infantil - PADIN, da Secretaria da Educação.	61.838,85	199.830,00	Shopping	Posterior	Contrato Concluído	SIM	19/01/2015	21/09/2015	-	17/09/2015	21/10/2015	N/A	22/10/2015	10/12/2015	14/12/2015	06/01/2016	N/A	29/01/2016	09/02/2016	N/A	11/02/2016	11/02/2016	209	07/09/2016																							
						26,43	Contratação de serviço de empresa para apoio logístico na formação do PADIN, incluindo Kits de Incentivos - 08 Municípios.	372.482,21	1.204.979,94	Pregão Eletrônico	Posterior	Contrato em Execução	SIM	26/01/2015	04/12/2015	15/12/2015	15/12/2015	11/01/2016	N/A	20/07/2016	01/08/2016	09/08/2016	11/08/2016	N/A	30/08/2016	05/09/2016	N/A	12/09/2016	08/10/2016	300	04/08/2017																							
6	Capacitação para o pessoal técnico municipal.	SEMA / CONPAM	421.544,24	951.195,84	9	28,49	Contratação de serviços para realizar o <u>apoio logístico</u> para projeto de educação ambiental para qualidade de água nas 3 bacias estratégicas.	107.269,38	242.557,52	Shopping	Posterior	Contrato em Execução	SIM	11/02/2015	23/02/2015	24/02/2015	06/03/2015	28/04/2015	N/A	21/07/2015	28/07/2016	06/08/2015	10/09/2015	N/A	03/10/2015	13/10/2015	N/A	24/11/2015	08/12/2015	760	06/01/2018																							
7	Monitoramento e capacitação dos CRAS.	STDS	1.020.276,84	2.307.050,00	10	45,70	Aquisição de Serviços de Empresa Especializada na Elaboração de <u>Arte Gráfica/Design</u> , Revisão Ortográfica, Editoração, Diagramação, Revisão de Conteúdo, Expansão de Arquivo Digital e Impressão Gráfica dos Manuais para Capacitação das Equipes de Referência dos Centros de Referência de Assistência Social.	63.174,42	142.850,00	Shopping	Prévia	Contrato Concluído	SIM	06/05/2014	16/05/2014	20/05/2014	02/06/2014	01/08/2014	23/09/2014	10/12/2014	22/12/2014	05/01/2015	16/01/2015	20/01/2015	12/02/2015	04/03/2015	N/A	07/04/2015	07/04/2015	437	07/07/2016																							
						45,79	Capacitação de Equipes Técnicas dos CRAS de 36 municípios do Estado do Ceará.	892.888,73	2.019.000,00	Pregão Eletrônico	Posterior	Contrato em Execução	SIM	27/04/2015	27/08/2015	06/10/2015	07/10/2015	08/10/2015	12/11/2015	26/02/2015	09/03/2016	15/03/2016	18/03/2016	N/A	18/03/2016	28/03/2016	05/04/2016	25/05/2016	25/05/2016	540	16/11/2017																							
8	Fortalecimento institucional do Tribunal de Contas do Estado do Ceará (TCE).	TCE	1.208.835,36	3.245.372,21	12	47,7	Contratação de Empresa Especializada na Prestação de Serviços de Organização e Realização de Eventos e Congressos, de Acordo com as Especificações e Quantitativos Previstos Neste Termo, Bem Como, o Apoio Logístico à Realização do 19º Congresso Internacional de Direito Financeiro.	55.083,10	178.193,84	Pregão Eletrônico	Posterior	Em atividades Preparatórias	SIM	01/03/2017	21/03/2017	23/03/2017	30/03/2017	29/04/2017	N/A	19/05/2017	18/06/2017	23/06/2017	03/07/2017	N/A	13/07/2017	23/07/2017	N/A	28/07/2017	07/08/2017	30	06/09/2017																							
TOTAL								12	1.963.338,69	5.246.011,60																																												

Atualizado em 18/04/2017

<p>Carta atualizada do fluxo de contratação do projeto</p> <p>Legenda: Método de Licitação</p> <p>EMDC: Seleção baseada na qualidade e custo</p> <p>ME: Seleção baseada no Quantidade</p> <p>MEV: Seleção baseada em menor custo</p> <p>MEP: Seleção por menor preço</p> <p>MEP: Seleção baseada nas qualificações do Concorrentes</p> <p>MEP: Contrato Individual</p> <p>NCE: Instalação Pública de Interesse Social</p> <p>Shopping: Comparação de preço</p>
--