

| SUMÁRIO CONSOLIDADO - PLANO DE AQUISIÇÃO CEARÁ - PforR - ASSISTÊNCIA TÉCNICA | | | | |
|--|-------------------------|-------------|---------------|---------------|
| CATEGORIAS | | SUBPROJETOS | | |
| | | Quantidade | Valor | |
| Nº | Descrição | | US\$ | R\$ |
| 1 | Empresas de Consultoria | 39 | 18.767.034,40 | 54.788.723,63 |
| 2 | Consultores Individuais | 31 | 1.777.218,62 | 4.804.955,00 |
| 3 | Serviços | 15 | 1.533.622,77 | 4.633.534,49 |
| Total | | 85 | 22.077.875,79 | 64.227.213,12 |

Atualizado em 28/09/2018

* Este P.A corresponde a Lista de Projetos nº 34/2018

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---|-----|------------------|------------------|----|--|------------------|------------------|------------------|----|-----------|-------------------------------|----|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----|------------|
| 16 | Fortalecimento Institucional do Tribunal de Contas do Estado do Ceará (TCE) | TCE | R\$ 1.027.297,73 | R\$ 3.164.958,37 | 30 | Consultoria Individual Especializada para Implantar uma Área/Unidade de Informações Estratégicas, no âmbito do Tribunal de Contas do estado do Ceará (TCE-Ce). | Aurijo Oliveira | R\$ 100.915,62 | R\$ 228.190,40 | CI | Prévia | Concluído Físico e Financeiro | SM | 05/05/2014 | 13/05/2014 | 03/06/2014 | 03/06/2014 | 10/12/2014 | 20/01/2015 | 26/01/2015 | 16/03/2015 | 11/05/2015 | 40 | 20/06/2015 |
| | | | | | 31 | Consultoria individual especializada a fim de realizar um diagnóstico de governança no âmbito do Tribunal de Contas do estado do Ceará (TCE/CE). | Glinton Ferreira | R\$ 112.087,05 | R\$ 362.601,60 | CI | Posterior | Contrato em Execução | SM | 23/03/2018 | 28/03/2018 | 28/03/2018 | 16/04/2018 | 12/06/2018 | 07/06/2018 | N/A | 27/08/2018 | 28/07/2018 | 150 | 25/12/2018 |
| TOTAL | | | | | 31 | | | R\$ 1.777.318,67 | R\$ 4.894.955,00 | | | | | | | | | | | | | | | |

Atualizado em 28/02/2018

PLANO DE LICITAÇÃO* Pforr Ceará - ASSISTÊNCIA TÉCNICA

| SERVIÇO DE NÃO CONSULTORIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|---|---------------|-------------------------------|------------------------------|--------------------|--|---------------------------------------|--|---------------------|---------------------------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|------------|--------------------|------------------------|--------------------------------|------------------|------------------|-----------------------|-------------------------------------|------------------|---|------------------|---------------------|-------------------|------------------|------------------|------------|------------|------------|------------|
| Nº de Emprego | Projeto (Descrição da Atividade no PAD) | Modalidade | Valor Total do Projeto (US\$) | Valor Total do Projeto (R\$) | Número de Empregos | Termos de Referência ou Especificações Técnicas | Valor do Subprojeto Programado (US\$) | Valor do Subprojeto Programado (R\$) | Método de Avaliação | Revisão pelo BID (Previd./ Posterior) | Situação do Contrato | Emprego Técnico, Técnico ou Profissional Técnico | Recrutamento do TCR | | Emprego TO para MO | DOCUMENTOS | | | | | AVALIAÇÃO | | | | | CONTRATO | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | Primeira Vez | Última Vez | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10 (1-1) | 20 (2-4) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | Diagnóstico de Preciso | Preparação de Licitação (e/ou) | Não Objeto de BM | Pré-qualificação | Abertura de Propostas | Abertura e Habilitação de Propostas | Atas e Propostas | Elaborar e Habilitar de Manuseios e Propostas | Não Objeto de BM | Notificar Adução de | Elaborar Contrato | Não Objeto de BM | Avaliar Contrato | Dar Fecho | Dar Fecho | Dar Fecho | Dar Fecho |
| 1 | Campanha de divulgação pública de dados - Educação Social. | CGE | \$ 1.339.512,01 | R\$ 4.333.321,35 | 1 | Capacitação da população para o Controle Social. | \$ 267.522,72 | R\$ 865.496,00 | LPI | Posterior | Concluído Físico e Financeiro | SIM | 25/08/2015 | 26/04/2016 | 02/05/2016 | 03/05/2016 | 25/05/2016 | N/A | 03/08/2016 | 06/09/2016 | 22/09/2016 | 03/10/2016 | N/A | 16/01/2017 | 16/01/2017 | N/A | 20/01/2017 | 20/01/2017 | 365 | 20/01/2018 | | |
| 2 | Proposta de 04 Workshops. | OPCE | \$ 150.820,17 | R\$ 487.900,00 | 2 | Empresa especializada na prestação de serviços de organização e validação de eventos e congressos. | \$ 150.818,17 | R\$ 487.900,00 | Pregão Eletrônico | Posterior | Contrato em Execução | SIM | 01/10/2017 | 12/10/2017 | 20/10/2017 | 20/10/2017 | 18/11/2017 | 10/11/2017 | 12/04/2018 | 07/05/2018 | 22/05/2018 | 26/05/2018 | N/A | 06/06/2018 | 12/06/2018 | | 14/06/2018 | 14/06/2018 | 230 | 31/01/2019 | | |
| 3 | Modernização do Sistema de Monitoramento das Empresas Inscritas. | SOEADICE | \$ 391.011,52 | R\$ 1.148.959,99 | 3 | Impact Evaluation Workshop in Iztambul. | \$ 2.894,03 | R\$ 6.543,95 | Contratação Direta | Prévia | Concluído Físico e Financeiro | SIM | 01/05/2015 | 26/05/2015 | 27/05/2015 | 01/05/2015 | N/A | 04/05/2015 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 04/05/2015 | N/A | 11/05/2015 | 4 | 14/05/2015 | |
| 4 | Realização de inspeção de programas de Educação Profissional, Formação Técnica e Formação de Professores. | SEDC | \$ 27.704,90 | R\$ 86.553,87 | 4 | Impact Evaluation Workshop in Iztambul. | \$ 3.154,11 | R\$ 7.112,11 | Contratação Direta | Prévia | Concluído Físico e Financeiro | SIM | 01/05/2015 | 26/05/2015 | 27/05/2015 | 01/05/2015 | N/A | 04/05/2015 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 11/05/2015 | 4 | 14/05/2015 | |
| 5 | Treinamento para os Coordenadores e Diretores de Creches. | SEDC | \$ 391.074,41 | R\$ 1.260.776,68 | 5 | CURSO sobre Programa da Liderança Executiva em Desenvolvimento da Primeira Infância para 03 Municípios do SEDUC. | \$ 4.466,03 | R\$ 10.098,59 | Contratação Direta | Prévia | Concluído Físico e Financeiro | SIM | 30/03/2015 | - | 01/04/2015 | 01/04/2015 | N/A | 01/04/2015 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 06/04/2015 | 64 | 09/06/2015 | |
| | | | | | | | 6 | Empresa especializada para operacionalizar e executar os serviços de apoio às ações de formação para gestores da educação infantil dos municípios carentes beneficiados e da avaliação de impacto. | \$ 108.660,04 | R\$ 351.515,22 | Pregão Eletrônico | Posterior | Concluído Físico e Financeiro | SIM | 16/08/2016 | 05/09/2016 | 08/09/2016 | 13/09/2016 | 28/09/2016 | N/A | 07/12/2016 | 21/12/2016 | 31/12/2016 | 10/01/2017 | N/A | 12/01/2017 | 22/01/2017 | N/A | 07/03/2017 | 17/03/2017 | 423 | 14/05/2018 |
| | | | | | | | 7 | Serviço de Impressão Gráfica dos materiais de divulgação e dos materiais pedagógicos de apoio a formação para gestores da educação infantil dos 36 Municípios carentes beneficiados. | \$ 15.783,82 | R\$ 51.060,00 | Shopping | Posterior | Concluído Físico e Financeiro | SIM | 23/03/2016 | 18/11/2016 | N/A | 18/11/2016 | 08/12/2016 | N/A | 09/12/2016 | 20/12/2016 | 21/12/2016 | 27/12/2016 | N/A | 19/01/2017 | 29/01/2017 | N/A | 07/03/2017 | 17/03/2017 | 90 | 15/06/2017 |
| | | | | | | | 8 | Serviços de impressão gráfica dos instrumentos de avaliação aplicados ao Programa de Formação de Gestores da Educação Infantil dos 36 municípios carentes beneficiados. | \$ 1.185,63 | R\$ 3.835,50 | Shopping | Posterior | Concluído Físico e Financeiro | SIM | 04/10/2017 | 10/10/2017 | 10/10/2017 | 11/10/2017 | 17/10/2017 | 17/10/2017 | 01/12/2017 | 30/01/2018 | 01/02/2018 | 02/02/2018 | N/A | 01/02/2018 | 15/02/2018 | N/A | 25/02/2018 | 25/02/2018 | 90 | 26/05/2018 |
| 6 | PADIN - Desenho, implementação, monitoramento e avaliação do piloto de apoio domiciliar. | SEDC | \$ 2.175.529,23 | R\$ 6.353.008,13 | 9 | Empresa especializada para elaboração de arte gráfica/design, revisão ortográfica, edição, diagramação, revisão de conteúdos, produção de arquivos digitais e impressão gráfica de manuais e cartilhas do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Infantil - PADIN, do Secretário da Educação. | \$ 61.838,85 | R\$ 139.830,00 | Shopping | Posterior | Concluído Físico e Financeiro | SIM | 19/01/2015 | 23/01/2015 | N/A | 17/09/2015 | 21/10/2015 | N/A | 22/10/2015 | 10/12/2015 | 14/12/2015 | 06/01/2016 | N/A | 29/01/2016 | 09/02/2016 | N/A | 11/02/2016 | 11/02/2016 | 209 | 07/09/2016 | | |
| | | | | | | | 10 | Apoio logístico das formações do PADIN, incluindo kits de Brinquedos - 08 Municípios. | \$ 372.482,21 | R\$ 1.204.979,94 | Pregão Eletrônico | Posterior | Contrato em Execução | SIM | 26/01/2015 | 04/12/2015 | 15/12/2015 | 15/12/2015 | 11/01/2016 | N/A | 20/07/2016 | 01/08/2016 | 09/08/2016 | 11/08/2016 | N/A | 30/08/2016 | 05/09/2016 | N/A | 12/09/2016 | 08/10/2016 | 645 | 13/10/2016 |
| | | | | | | | 11 | Aquisição de passagens aéreas para participação do técnico que integra a equipe Coordenadora do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Infantil - PADIN no IV Simpósio - Livro Brasileiro de Estudos da Criança - Por uma luta sem fronteira na Defesa dos Direitos da Criança na cidade de Goiânia - Goiás. | \$ 649,97 | R\$ 2.993,66 | Contratação Direta | Posterior | Contrato em Execução | SIM | 05/06/2018 | 12/06/2018 | 12/06/2018 | 12/07/2018 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 20/08/2018 | 30 |
| 7 | Capacitação para o pessoal técnico municipal. | SEMA / CONPAM | \$ 362.344,90 | R\$ 953.195,84 | 12 | Apoio Logístico para projeto de educação ambiental para qualidade da água nas 093 bacias estopísticas. | \$ 96.162,05 | R\$ 242.557,52 | Shopping | Posterior | Concluído Físico e Financeiro | SIM | 11/02/2015 | 23/02/2015 | 24/02/2015 | 06/03/2015 | 28/04/2015 | N/A | 21/07/2015 | 28/07/2016 | 06/08/2015 | 10/09/2015 | N/A | 03/10/2015 | 11/10/2015 | N/A | 26/11/2015 | 08/12/2015 | 760 | 06/01/2018 | | |
| 8 | Monitoramento e capacitação dos CRAS. | STDS | \$ 481.992,39 | R\$ 1.307.072,00 | 13 | Aquisição de Serviços de Empresa Especializada na Elaboração de Arte Gráfica/Design, Revisão Ortográfica, Edição, Diagramação, Revisão de Conteúdo, Especificação de Arquivos Digitais e Impressão Gráfica dos Manuais para Capacitação das Equipes de Referência dos Centros de Referência de Assistência Social. | \$ 63.174,43 | R\$ 142.850,00 | Shopping | Prévia | Concluído Físico e Financeiro | SIM | 06/05/2014 | 16/05/2014 | 20/05/2014 | 02/06/2014 | 01/08/2014 | 23/08/2014 | 10/12/2014 | 22/12/2014 | 05/01/2015 | 16/01/2015 | 20/01/2015 | 12/02/2015 | 04/03/2015 | N/A | 07/04/2015 | 07/04/2015 | 457 | 07/07/2016 | | |
| | | | | | | | 14 | Capacitação de Equipes Técnicas dos CRAS de 36 municípios do Estado do Ceará. | \$ 354.004,28 | R\$ 1.018.022,00 | Pregão Eletrônico | Posterior | Concluído Físico e Financeiro | SIM | 27/04/2015 | 27/08/2015 | 06/10/2015 | 07/10/2015 | 08/10/2015 | 12/11/2015 | 26/02/2016 | 09/03/2016 | 15/03/2016 | 18/03/2016 | N/A | 18/03/2016 | 28/03/2016 | 05/04/2016 | 25/05/2016 | 25/05/2016 | 669 | 25/03/2018 |
| 9 | Fartalecimento institucional do Tribunal de Contas do Estado do Ceará (TCE). | TCE | \$ 1.183.977,91 | R\$ 3.164.958,17 | 15 | Empresa Especializada na Prestação de Serviços de Organização e Realização de Eventos e Congressos, de Acordo com as Especificações e Quantitativos Previstos neste Termo, Bem Como o Apoio Logístico à Realização do IV Congresso Internacional De Direito Financeiro. | \$ 30.225,56 | R\$ 97.780,00 | Pregão Eletrônico | Posterior | Concluído Físico e Financeiro | SIM | 01/03/2017 | 21/03/2017 | 23/03/2017 | 20/04/2017 | 29/04/2017 | N/A | 29/04/2017 | 10/05/2017 | 11/05/2017 | 12/05/2017 | N/A | N/A | 15/05/2017 | N/A | 17/05/2017 | 27/05/2017 | 04 Meses | 27/09/2017 | | |
| TOTAL | | | | | 15 | | \$ 1.533.622,77 | R\$ 4.833.534,49 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Atualizado em 28/09/2018

| Data atualizada da fase de contratação do projeto | |
|---|--|
| Emprego | Seleção por Licitação |
| OPCE | Seleção baseada na qualidade e custo |
| OPCE | Seleção baseada na Qualidade |
| OPCE | Seleção baseada em menor custo |
| OPCE | Seleção de orçamento fixo |
| OPCE | Seleção baseada na qualificação do Consultor |
| OPCE | Seleção Individual |
| OPCE | Licitação Pública Nacional |
| OPCE | Outros |