

SUMÁRIO CONSOLIDADO - PLANO DE AQUISIÇÃO CEARÁ - PforR - ASSISTÊNCIA TÉCNICA				
CATEGORIAS		SUBPROJETOS		
		Quantidade	Valor	
Nº	Descrição		US\$	R\$
1	Empresas de Consultoria	37	17.681.034,71	52.263.284,54
2	Consultores Individuais	26	1.468.056,50	3.797.348,47
3	Serviços	14	2.128.128,64	5.814.497,76
Total		77	21.277.219,85	61.875.130,77

Atualizado em 30/01/2018

* Este P.A corresponde a Lista de Projetos nº 03/2018

PLANO DE LOTAÇÃO PiorR CEARA - ASSISTENCIA TÉCNICA																									
CONSULTORIA INDIVIDUAL																									
Nº de Projetos	Projeto (Descrição da Atividade no PAD)	Secretaria	Valor Total do Projeto (US\$)	Valor Total do Preçado (R\$)	Número Subprojetos	Sub projetos (Términos de Referência)	Responsável	Valor do Subprojeto Programado (US\$)	Valor do Subprojeto Programado (R\$)	Método de Pagamento	Revisão pelo BIRF (Prévia, Pós-obra)	Status do Contrato	Envio da Termo	Recebimento do TCR		Tempo TCR para MO	DOCUMENTOS					CONTRATAÇÃO			
														Prévia	Vista		1	2	3	4	5	6	7	8	
																									15-01-21
1	Auditoria Técnica dos Indicadores	COE	67.354,63	R\$ 152.302,20	1	Auditoria Técnica dos Indicadores I.	Paulo Roberto	49.011,49	R\$ 110.824,79	CI	Prévia	Contrato Rescindido	SM	14/05/2014	26/05/2014	26/05/2014	02/06/2014	26/06/2014	13/08/2014	03/09/2014	13/09/2014	13/01/2015	283	23/10/2015	
					2	Auditoria Técnica dos Indicadores II.	Paulo Roberto	18.343,14	R\$ 41.477,51	Contratação Direta	Prévia	Contrato Físico e Financeiro	SM	14/05/2014	26/05/2014	27/05/2014	03/06/2014	N/A	N/A	26/01/2016	N/A	01/02/2016	14	15/02/2016	
2	Diário Documental	COE	24.411,82	R\$ 55.200,00	3	Consultoria individual especializada, em gestão documental para diagnóstico da situação arquivística da COE.	Aglaes Soares	24.411,82	R\$ 55.200,00	Contratação Direta	Prévia	Contrato Físico e Financeiro	SM	05/05/2015	26/05/2015	27/05/2015	20/05/2015	N/A	N/A	N/A	30/05/2015	08/09/2015	180	06/03/2016	
					4	Suporte Técnico Especializado em Lotações pelas Diretrizes do Banco Mundial para as Aplicações do Componente II do PiorR Ceará - CONSULTORES PLENOS (sematrix 1)	Viviane Costa	220.964,17	R\$ 573.621,30	CI	Prévia*	Contrato em Execução	SM	07/01/2014	07/02/2014	07/02/2014	14/02/2014	05/05/2014	02/06/2014	04/06/2014	14/06/2014	16/07/2014	54 Meses	15/01/2019	
					5	Suporte Técnico Especializado em Lotações pelas Diretrizes do Banco Mundial para as Aplicações do Componente II do PiorR Ceará - CONSULTORES PLENOS (sematrix 2)	Viviane Costa	87.313,64	R\$ 198.288,00	CI	Prévia*	Contrato Físico e Financeiro	SM	07/01/2014	07/02/2014	07/02/2014	14/02/2014	05/05/2016	02/06/2016	23/04/2015	-	14/05/2016	20 Meses	06/01/2017	
					6	Suporte Técnico Especializado em Lotações pelas Diretrizes do Banco Mundial para as Aplicações do Componente II do PiorR Ceará - CONSULTOR JUNIOR	Viviane Costa	21.237,67	R\$ 48.000,00	CI	Prévia	Contrato Rescindido	SM	07/01/2014	07/02/2014	07/02/2014	14/02/2014	05/05/2016	02/06/2016	04/06/2016	08/07/2014	14/07/2014	10 Meses	06/05/2015	
3	Suporte para a Unidade de implementação do Projeto (UGP) IPECE	IPECE	577.499,77	R\$ 1.470.899,82	7	Análises em Lotações para apoiar a UGP nas aquisições do componente II do PiorR pelas Diretrizes do Banco Mundial - ANÁLISES DE LOTAÇÕES (Sematrix 1)	Viviane Costa	101.568,80	R\$ 274.027,58	CI	Prévia	Contrato em Execução	SM	17/04/2015	20/04/2015	20/04/2015	23/04/2015	08/06/2016	18/06/2015	24/06/2015	04/07/2015	17/07/2015	42 Meses	16/01/2019	
					8	Análises em Lotações para apoiar a UGP nas aquisições do componente II do PiorR pelas Diretrizes do Banco Mundial - ANÁLISES DE LOTAÇÕES (Sematrix 2)	Viviane Costa	57.046,31	R\$ 131.274,00	CI	Prévia	Contrato Físico e Financeiro	SM	17/04/2015	20/04/2015	20/04/2015	23/04/2015	08/06/2016	18/06/2015	24/06/2015	04/07/2015	17/07/2015	21 Meses	30/03/2017	
					9	Análises em Lotações para apoiar a UGP nas aquisições do componente II do PiorR pelas Diretrizes do Banco Mundial - ANÁLISES DE LOTAÇÕES (Sematrix 3)	Viviane Costa	89.379,16	R\$ 245.888,93	CI	Prévia	Contrato em Execução	SM	17/04/2015	20/04/2015	20/04/2016	23/04/2015	08/06/2016	18/06/2016	10/11/2002	-	16/11/2015	38 Meses	15/01/2019	
4	Suporte para IPECE especializado em Políticas Públicas para apoiar o IPECE nos Projetos de Assistência Técnica e na elaboração de estudos, pesquisas nos eixos do Projeto PiorR	IPECE	120.504,68	R\$ 315.913,92	10	Consultor individual especializado em Políticas Públicas para apoiar o IPECE nos Projetos de Assistência Técnica e na elaboração de estudos, pesquisas nos eixos do Projeto PiorR	Nicolino Tompieri	120.504,68	R\$ 315.913,92	CI	Posterior	Contrato em Execução	SM	09/03/2015	15/04/2015	23/04/2016	23/04/2015	08/08/2015	28/06/2015	06/07/2015	30/07/2015	01/09/2015	29 Meses	31/01/2016	
5	Estudo para avaliar a viabilidade para um Parque Tecnológico no Estado do Ceará e fornecer recomendações.	SECTECE	57.428,81	R\$ 177.337,20	10	Realização de estudo para avaliar a viabilidade para um parque tecnológico no Estado do Ceará e fornecer recomendações.	Sandra Monteiro	57.428,81	R\$ 177.337,20	CI	Posterior	Contrato Físico e Financeiro	SM	30/07/2015	03/09/2015	04/09/2015	29/09/2015	13/11/2015	26/02/2016	N/A	23/06/2016	06/07/2016	180	02/01/2017	
6	Avaliação de Impacto de programas de Educação Profissional, Formação Técnica e Formação de Profissionais	SEIUC	38.864,38	R\$ 122.654,67	12	Consultor individual para constatação e construção de banco de dados do programa de educação profissional do governo do Estado do Ceará.	Luciano Nery	24.850,78	R\$ 79.421,76	CI	Posterior	Contrato em Execução	SM	29/07/2016	04/11/2016	09/08/2016	22/08/2016	18/11/2016	29/12/2016	N/A	18/01/2017	15/03/2017	320	29/01/2018	
					13	Consultor individual para constatação e construção de banco de dados do programa de educação profissional do governo do Estado do Ceará.	Luciano Nery	11.159,44	R\$ 36.100,80	CI	Posterior	Contrato em Execução	SM	29/07/2016	04/11/2016	09/08/2016	22/08/2016	18/11/2016	29/12/2016	N/A	18/01/2017	15/03/2017	320	29/01/2018	
7	Tratamento para os Coordenadores e Diretores do Conselho	SEIUC	407.493,82	R\$ 1.313.935,50	14	Realização de Treinamentos dos Instrumentais Utilizados na Avaliação de Impacto da Formação de Gestores de Educação Infantil e do Acompanhamento	Berlides Uchoa e Celiana Staff	16.508,36	R\$ 53.400,00	Contratação Direta	Posterior	Contrato em Execução	SM	03/11/2015	13/02/2016	18/01/2017	30/01/2017	N/A	N/A	N/A	24/03/2017	27/03/2017	03 Meses	27/06/2017	
8	PADIN - Casos, implementação, monitoramento e avaliação do piloto de apoio domiciliar.	SEIUC	1.890.678,69	R\$ 7.101.583,30	15	Especialista em Avaliação de Programa para identificar o impacto do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Infantil - PADIN sobre o desenvolvimento cognitivo e não cognitivo das crianças participantes do programa.	Berlides Uchoa e Celiana Staff	4.139,40	R\$ 9.360,00	CI	Prévia	Contrato Físico e Financeiro	SM	20/01/2014	19/02/2014	19/02/2014	11/03/2014	16/05/2014	06/06/2014	17/10/2014	06/03/2015	18/05/2015	359	11/05/2016	
					16	Desenvolvimento Infantil, com foco na educação, para o aprimoramento do referencial teórico e operacional do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Infantil (PADIN).	Berlides Uchoa e Celiana Staff	25.207,88	R\$ 57.000,00	CI	Prévia	Contrato Físico e Financeiro	SM	07/01/2014	16/01/2014	16/01/2014	05/02/2014	16/08/2014	01/10/2014	04/11/2014	25/02/2015	29/03/2015	150	20/08/2015	
					17	Desenvolvimento Infantil, com foco na saúde, para o aprimoramento do referencial teórico e operacional do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Infantil (PADIN).	Berlides Uchoa e Celiana Staff	29.188,04	R\$ 66.000,00	CI	Prévia	Contrato Físico e Financeiro	SM	07/01/2014	16/01/2014	16/01/2014	05/02/2014	28/07/2014	05/08/2014	17/11/2014	25/02/2015	26/03/2015	150	23/08/2015	
					18	Contratação de Consultoria Individual para Coordenar o Trabalho de Campo para Avaliação de Programa PADIN.	Berlides Uchoa e Celiana Staff	17.458,44	R\$ 45.694,11	CI	Posterior	Contrato Físico e Financeiro	SM	04/09/2016	27/10/2016	28/10/2016	04/11/2016	26/11/2016	15/12/2016	09/06/2016	07/10/2016	10/01/2017	365	10/01/2018	
					19	Contratação de Consultoria Individual para Coordenar o Trabalho de Formação de Gestores das creches e pré-escolas dos municípios cearenses.	Berlides Uchoa e Celiana Staff	21.653,76	R\$ 70.050,00	CI	Posterior	Contrato em Execução	SM	04/09/2016	27/10/2016	28/10/2016	04/11/2016	26/11/2016	15/12/2016	09/06/2016	07/10/2016	10/02/2017	330	06/01/2018	
9	Elaboração do plano de reorientação dos ônibus de transporte dos servidores do Estado do Ceará.	SEPLAG	42.287,48	R\$ 136.800,00	20	Contratação de consultoria pessoa física especializada para elaboração do novo plano de rotas para os ônibus de transporte dos servidores do Centro Administrativo Governador Virgílio Teixeira - Cambaúba, FORTALEZA/CE.	André Theophilo Lima	42.287,48	R\$ 136.800,00	CI	Posterior	Contrato em Execução	SM	08/05/2017	29/06/2017	29/06/2017	30/06/2017	24/08/2017	12/09/2017	N/A	06/11/2017	16/11/2017	150	16/11/2017	
10	Elaboração do planejamento estratégico e diagnóstico para implementação de um sistema de uso de frota compartilhada e gestão de uso de frota dedicada no Estado do Ceará.	SEPLAG	46.857,50	R\$ 151.584,00	21	Contratação de consultoria pessoa física especializada para elaboração do planejamento estratégico e diagnóstico para implementação de um sistema de uso de frota compartilhada e gestão de uso de frota dedicada no Estado do Ceará.	André Theophilo Lima	46.857,50	R\$ 151.584,00	CI	Posterior	Contrato em Execução	SM	08/05/2017	21/06/2017	21/06/2017	30/06/2017	24/08/2017	12/09/2017	N/A	16/11/2017	26/12/2017	05 meses	28/05/2018	
11	Manutenção do Sistema de Gestão de Respostas Técnicas	SEPI	963.127,00	R\$ 3.600.812,89	22	Consultor Individual - Maíra Daiga.	Deborah Mithya	127.697,05	R\$ 345.600,00	CI	Posterior	Contrato Físico e Financeiro	SM	17/09/2015	21/09/2015	28/09/2015	21/10/2015	14/01/2016	16/03/2016	N/A	18/05/2016	28/05/2016	420	22/07/2017	
12	Identificação dos Diagnósticos das Bacias Hidrográficas (Metropolitana, Acaraú e Salgado.)	COGEPH	27.326,38	R\$ 61.790,40	23	Identificação dos Diagnósticos das Bacias Hidrográficas (Metropolitana, Acaraú e Salgado.)	Zulene Almeida	27.326,38	R\$ 61.790,40	Contratação Direta	Prévia	Contrato Físico e Financeiro	SM	18/03/2015	24/03/2015	26/03/2015	19/05/2015	N/A	N/A	N/A	15/06/2015	23/06/2015	180	23/10/2015	
13	Monitoramento e Capacitação dos CRMS	SEDES	1.020.276,84	R\$ 2.307.050,00	24	Consultoria Especializada em Desenvolvimento Infantil, com Foco no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos da Assistência Social para Crianças de 0 a 6 Anos e suas Famílias, visando o Aprimoramento das Referências técnicas operacionais junto às Equipes de Referência dos Centros de Referência de Assistência Social - CRAS.	Sébasrio Araújo	64.213,86	R\$ 145.200,00	CI	Prévia	Contrato Físico e Financeiro	SM	06/05/2014	16/05/2014	20/05/2014	02/06/2014	25/09/2014	04/12/2014	20/01/2015	30/03/2015	06/05/2015	365	05/05/2016	
14	Fortalecimento Institucional do Tribunal de Contas do Estado do Ceará (TCE)	TCE	1.027.291,73	R\$ 3.194.958,37	25	Consultor para implantar as Normas de Auditoria Governamental (Nagi) no Tribunal de Contas do Estado do Ceará.	Aurigo Oliveira	61.694,57	R\$ 139.503,76	CI	Prévia	Contrato Físico e Financeiro	SM	05/05/2014	15/05/2014	03/06/2014	03/06/2014	10/12/2014	20/01/2015	26/01/2015	11/05/2015	11/05/2015	475	28/08/2016	
					26	Consultoria Individual Especializada para Implantar uma Área/Unidade de Informações Estratégicas, no âmbito do Tribunal de Contas do Estado do Ceará (TCE/CE)	Aurigo Oliveira	100.915,62	R\$ 228.180,40	CI	Prévia	Contrato Físico e Financeiro	SM	05/05/2014	13/05/2014	03/06/2014	03/06/2014	10/12/2014	20/01/2015	26/01/2015	18/03/2015	11/05/2015	40	20/06/2015	
TOTAL					26			1.468.956,00	R\$ 3.797.348,47																

PLANO DE LICITAÇÃO - Pior CEARÁ - ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Nº de Emprego	Projeto (Descrição da Atividade no PAD)	Modalidade	Valor Total do Projeto (US\$)	Valor Total do Projeto (R\$)	Número de Projetos	Termos de Referência ou Especificações Técnicas	Valor do Subprojeto Programado (US\$)	Valor do Subprojeto Programado (R\$)	Métodos de Avaliação	Revisão pelo BID (Prévia - Posterior)	Banco do Contrato	Emprego Técnico, Técnico ou Profissional Técnico	Recebimento do TCR		Emprego TO (para MO)	DOCUMENTOS										CONTINÚO									
													Primeira Versão	Última Versão		AVALIAÇÃO										CONTINÚO									
																1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15					
													30 (1-2)	202-4)		15	30 (4-5)	15 (5-6)	15 (6-7)	15 (7-8)	-	15 (8-10)	15 (10-11)	15 (11-12)	15 (12-13)	15 (13-14)	-	-							
1	Campanha de divulgação política de rádio - Estação Soc. Soc.	ODE	1.339.512,01	R\$ 4.333.321,35	1	Capacitação da população para o Controle Social.	267.522,70	R\$ 865.436,00	LPI	-	Posterior	Condição Físico e Financeiro	SM	25/08/2015	28/04/2016	02/05/2016	03/05/2016	25/05/2016	N/A	03/08/2016	06/09/2016	22/09/2016	03/10/2016	N/A	18/01/2017	18/01/2017	N/A	20/01/2017	20/01/2017	365	20/01/2018				
2	Proposta de 04 Workshops.	IPCE	187.830,17	R\$ 640.000,00	2	Áreas: 1- Produtividade; 2- Pólicas; 3- Gestão Pública e 4- Recursos Humanos.	187.830,17	R\$ 640.000,00	Pregão Eletrônico ou Shopping	-	Posterior	Em Atividades Preparatórias	N/A	01/10/2017	12/10/2017	20/10/2017	20/10/2017	18/11/2017	10/11/2017	08/12/2017	07/01/2018	20/01/2018	01/02/2018	N/A	11/02/2018	21/02/2018	-	03/03/2018	03/03/2018	240	29/10/2018				
3	Modernização do Sistema de Monitoramento das Empresas Incorporadas	ID/ADACIO	391.011,52	R\$ 1.148.959,39	3	Impact Evaluation Workshop in Igarabú.	2.854,00	R\$ 6.543,95	Contratação Direta	-	Prévia	Condição Físico e Financeiro	SM	01/05/2015	26/05/2015	27/05/2015	01/05/2015	N/A	04/05/2015	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	04/05/2015	N/A	11/05/2015	4	14/05/2015			
4	Avaliação de Impacto de programas de Educação Profissional, Formação Técnica e Formação de Professores	SEIUC	27.704,90	R\$ 86.553,87	4	Impact Evaluation Workshop in Igarabú.	3.154,13	R\$ 7.132,11	Contratação Direta	-	Prévia	Condição Físico e Financeiro	SM	01/05/2015	26/05/2015	27/05/2015	01/05/2015	N/A	04/05/2015	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	11/05/2015	4	14/05/2015				
5	Equipamento para os Coordenadores e Diretores de Deques.	SEIUC	410.585,01	R\$ 1.323.893,50	5	CURSO sobre Programa de Liderança Executiva em Desenvolvimento da Primeira Infância para 01 técnicos da SEIUC	4.466,03	R\$ 10.098,59	Contratação Direta	-	Prévia	Condição Físico e Financeiro	SM	30/03/2015	-	01/04/2015	01/04/2015	N/A	01/04/2015	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	06/04/2015	84	09/08/2015			
						6	Empresa especializada para operacionalizar e executar os serviços de logística das ações de formação para gestores de educação infantil dos municípios cearenses beneficiados e da avaliação de impacto.	116.608,86	R\$ 377.229,65	Pregão Eletrônico	-	Posterior	Contrata em Escopo	SM	16/08/2016	05/09/2016	08/09/2016	13/09/2016	28/09/2016	N/A	07/12/2016	21/12/2016	31/12/2016	10/01/2017	N/A	12/01/2017	22/01/2017	N/A	07/03/2017	17/03/2017	300	11/01/2018			
						7	Serviço de Impressão Gráfica dos materiais de divulgação e dos materiais pedagógicos de apoio a formação para gestores de educação infantil dos 36 Municípios Cearenses beneficiados.	15.783,82	R\$ 51.060,00	Shopping	-	Posterior	Condição Físico e Financeiro	SM	23/03/2016	18/11/2016	N/A	18/11/2016	08/12/2016	N/A	09/12/2016	20/12/2016	21/12/2016	27/12/2016	N/A	18/01/2017	29/01/2017	N/A	07/03/2017	17/03/2017	90	15/06/2017			
						8	Contratação de serviços de impressão gráfica dos instrumentos de avaliação aplicados ao Programa de Formação de Gestores da Educação Infantil dos 36 municípios cearenses beneficiados.	3.091,19	R\$ 10.000,00	Shopping	-	Posterior	Em Licitação	SM	04/10/2017	10/10/2017	10/10/2017	11/10/2017	17/10/2017	17/10/2017	01/12/2017	30/01/2018	01/02/2018	02/02/2018	N/A	05/02/2018	15/02/2018	N/A	25/02/2018	25/02/2018	90	28/05/2018			
6	PADIN - Desenho, implementação, monitoramento e avaliação de piloto de apoio domiciliar.	SEVIC	1.963.913,06	R\$ 7.101.583,30	9	Empresa especializada para elaboração de arte gráfica design, revisão ortográfica, editoração, diagramação, revisão de conteúdo, especificação de arquivo digital e impressão gráfica de manuais e cartilhas do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Infantil - PADIN da Secretaria da Educação.	61.828,85	R\$ 139.830,00	Shopping	-	Posterior	Condição Físico e Financeiro	SM	19/01/2015	23/03/2015	-	17/09/2015	21/10/2015	N/A	22/10/2015	10/12/2015	14/12/2015	06/01/2016	N/A	29/01/2016	09/02/2016	N/A	11/02/2016	11/02/2016	209	07/08/2016				
						10	Apoio logístico das formações do PADIN, incluindo Núcleos Brinquedos - 08 Municípios.	372.482,21	R\$ 1.204.979,94	Pregão Eletrônico	-	Posterior	Contrata em Escopo	SM	26/01/2015	04/12/2015	15/12/2015	15/12/2015	11/01/2016	N/A	20/07/2016	01/08/2016	09/08/2016	11/08/2016	N/A	30/08/2016	05/09/2016	N/A	12/09/2016	08/10/2016	300	04/08/2017			
7	Capacitação para o pessoal técnico municipal.	SEM / CONPAM	362.344,90	R\$ 953.195,84	11	Apoio Logístico para projeto de educação ambiental para famílias de água nas favelas estratégicas.	96.162,05	R\$ 242.552,52	Shopping	-	Posterior	Condição Físico e Financeiro	SM	11/02/2015	23/02/2015	24/02/2015	06/03/2015	28/04/2015	N/A	21/07/2015	28/07/2016	08/08/2015	10/09/2015	N/A	03/10/2015	13/10/2015	N/A	26/11/2015	08/12/2015	760	06/01/2018				
8	Monitoramento e capacitação dos CRAS	STDS	1.020.278,84	R\$ 2.307.050,00	12	Aquisição de Serviços de Empresa Especializada na Elaboração de Arte Gráfica Design, Revisão Ortográfica, Editoração, Diagramação, Revisão de Conteúdo, Especificação de Arquivo Digital e Impressão Gráfica dos Manuais para Capacitação das Equipes de Referência dos Centros de Referência de Assistência Social.	63.174,42	R\$ 142.850,00	Shopping	-	Prévia	Condição Físico e Financeiro	SM	06/05/2014	16/05/2014	20/05/2014	02/06/2014	01/08/2014	23/09/2014	10/12/2014	22/12/2014	05/01/2015	16/01/2015	20/01/2015	12/02/2015	04/03/2015	N/A	07/04/2015	07/04/2015	457	07/07/2016				
						13	Capacitação de Equipes Técnicas dos CRAS de 36 municípios do Estado do Ceará.	892.888,73	R\$ 2.019.000,00	Pregão Eletrônico	-	Posterior	Contrata em Escopo	SM	27/04/2015	27/08/2015	06/10/2015	07/10/2015	08/10/2015	12/11/2015	26/02/2015	09/03/2016	15/03/2016	18/03/2016	N/A	18/03/2016	28/03/2016	05/04/2016	25/05/2016	25/05/2016	540	16/11/2017			
9	Fortalecimento institucional do Tribunal de Contas do Estado do Ceará (TCE).	TCE	1.163.977,91	R\$ 3.164.958,37	14	Empresa Especializada na Prestação de Serviços de Organização e Realização de Eventos e Congressos, de Acordo com as Especificações e Quantitativos Previstos neste Termo, Sem Custo, e Apoio Logístico à Realização do IV Congresso Internacional de Direito Financeiro.	30.225,66	R\$ 97.760,00	Pregão Eletrônico	-	Posterior	Condição Físico e Financeiro	SM	01/03/2017	21/03/2017	23/03/2017	20/04/2017	29/04/2017	N/A	29/04/2017	10/05/2017	11/05/2017	12/05/2017	N/A	N/A	15/05/2017	N/A	17/05/2017	27/05/2017	04 Meses	27/08/2017				
TOTAL					14		2.128.128,64	R\$ 5.814.497,76																											

Atualizado em 30/01/2018

Data atualizada do fase de contratação do projeto

Legenda - Método de Licitação
BID: Seleção baseada na qualidade e custo
BPI: Seleção baseada na Qualidade
ME: Seleção baseada em menor preço
CF: Seleção da proposta mais vantajosa
SD: Seleção baseada nas qualificações do Concorrente
CI: Concurso Intelectual
NPL: Licitação Pública Nacional
Shopping: Contratação de preço