

SUMÁRIO CONSOLIDADO - PLANO DE AQUISIÇÃO CEARÁ - PforR - ASSISTÊNCIA TÉCNICA				
CATEGORIAS		SUBPROJETOS		
n°	Descrição	Quantidade	Valor	
			US\$	R\$ <sup>1</sup>
1	Empresas de Consultoria	49	30.325.349,15	R\$ 71.349.481,48
2	Consultores Individuais	16	2.348.410,16	R\$ 5.099.793,48
3	Serviços	11	1.963.090,60	R\$ 4.618.759,56
4	Contratação Direta	7	340.247,50	R\$ 800.534,33
Total			\$ 34.977.097,41	\$ 81.868.568,85
Fundo de Contingência			\$ 22.902,59	R\$ 53.885,21
<b>TOTAL</b>		<b>83</b>	<b>\$ 35.000.000,00</b>	<b>R\$ 81.922.454,06</b>

Atualizado em 30/06/2015

(1) Taxa de cambio assinatura do contrato em 19/12/13 é de: 2,3528

PLANO DE LICITAÇÃO \* PforR CEARÁ - ASSISTÊNCIA TÉCNICA

CONSULTORIA DE EMPRESA

Nº Projetos	Projetos (Descrição da Atividade no PAD)	Setoriais	Valor Total do Projeto (US\$) 1	Valor Total do Projeto (R\$) 1	Número Subprojetos	Número Subprojetos por Projeto	Sub projetos (Termos de Referência)	Responsáveis	Valor do Subprojeto Programado (US\$) 2	Valor do Subprojeto Programado (R\$) 2	Valor da Memória de Cálculo em (US\$) 3	Valor da Memória de Cálculo em (R\$) 3	Métodos de Aquisição 4	Revisão pelo BIRD (Prévia/Posterior)	Setorial Enviou TOR	Recebimento do TOR		Envio TOR para NO	DOCUMENTOS										AVALIAÇÃO										CONTRATAÇÃO					
																Primeira Versão	Última Versão		1	(SEPA 1)	(SEPA 2)	4	(SEPA 3)	(SEPA 4)	(SEPA 5)	(SEPA 6)	(SEPA 7)	(SEPA 8)	(SEPA 9)	(SEPA 10)	(SEPA 11)	13	14	15	16	(SEPA 10)	(SEPA 11)							
																			20 (1-2)	25 (2-3)	15 (3-4)	15 (4-5)	15 (5-6)	40 (6-7)	15 (7-8)	20(8-9)	20 (9-10)	15 (10-11)	15(11-12)	8 (12-13)	10 (13-14)	5 (14-15)	14	15	16	17								
																Data do Início do Processo de Licitação (Vigência do TOR)	Manifestação de Interesse		Preparação da Lista Curta	Preparação de Solicitação de Propostas	Nota Objetiva do Plano de Seleção	Preparação e envio de propostas (lista curta)	Abertura pública das propostas	Análise Técnica das Propostas	Maio Objeto do BMD Avaliação Técnica	Abertura Pública das Propostas	Conferência e Negociação	Assinatura do Contrato	Data Início	Data Término														
1	Recomendações para a estrutura de regulamento de gestão de resíduos sólidos e elaboração de instrumentos regulatórios.	ARCE	\$ 400.000,00	R\$ 941.120,00	1	1	TOR - Contratação de consultoria de empresa especializada que irá desenvolver modelos de regulação da prestação de serviços públicos de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos no estado do Ceará.	Alexandre Caetano	\$ 400.000,00	R\$ 941.120,00	\$ 391.546,55	R\$ 942.217,61	SBQC	Prévia	SIM	20/01/2014	17/03/2014	18/03/2014	11/04/2014	19/05/2014	12/06/2014	23/06/2014	02/07/2014	03/11/2014	20/01/2015	28/01/2015	27/02/2015	19/03/2015	03/04/2015	18/04/2015	26/04/2015	06/05/2015	11/05/2015	210	07/12/2015									
2	Desenvolvimento do Sistema de Informações Gerenciais	CGE	\$ 743.750,00	R\$ 1.749.895,00	2	1	Serviços de consultoria para análise de requisitos, definição de métodos, técnicas e procedimentos que auxiliem o desenvolvimento e a implantação do Sistema de Informações Estratégicas de Controle (SIEC) do Poder Executivo do Estado do Ceará	Marcelo de Sousa Monteiro	\$ 237.702,85	R\$ 559.267,27	\$ 237.702,85	R\$ 711.444,64	SBQC	Posterior	SIM	09/04/2015	30/04/2015	30/04/2015	16/03/2015	05/04/2015	30/04/2015	15/05/2015	30/05/2015	14/06/2015	24/07/2015	08/08/2015	28/08/2015	17/09/2015	02/10/2015	17/10/2015	25/10/2015	04/11/2015	09/11/2015	365	08/11/2016									
						3	2		Consultoria para implantação do Sistema de Informações Estratégicas de Controle.	\$ 506.047,15	R\$ 1.190.627,73	\$ -	R\$ -	SBQC	Prévia	NÃO	19/06/2015	30/06/2015	01/07/2015	03/08/2015	23/08/2015	17/09/2015	02/10/2015	17/10/2015	03/11/2015	11/12/2015	26/12/2015	15/01/2016	04/02/2016	19/02/2016	05/03/2016	13/03/2016	23/03/2016	28/03/2016	365	28/03/2017								
3	Campanha de divulgação pública de dados Educação Social.	CGE	\$ 540.000,00	R\$ 1.270.512,00	4	1	TOR - Desenvolvimento do Sistema Público de Relacionamento com o Cidadão.	Italo José Brígido Coelho	\$ 340.000,00	R\$ 799.952,00	\$ -	R\$ -	SBQC	Prévia	NÃO	02/03/2015			09/03/2015	29/03/2015	23/04/2015	08/05/2015	23/05/2015	07/06/2015	17/07/2015	01/08/2015	21/08/2015	10/09/2015	25/09/2015	10/10/2015	18/10/2015	28/10/2015	02/11/2015	210	30/05/2016									
						5	2		TOR - Capacitação da população para o Controle Social	\$ 200.000,00	R\$ 470.560,00	\$ -	R\$ -	SBQC	Posterior	NÃO	10/11/2015			19/11/2015	09/12/2015	03/01/2016	18/01/2016	02/02/2016	17/02/2016	28/03/2016	12/04/2016	02/05/2016	22/05/2016	06/06/2016	21/06/2016	29/06/2016	09/07/2016	14/07/2016	180	10/01/2017								
4	Capacitação para detecção de casos de fraude e corrupção e Treinamento sobre Gerenciamento de Contratos.	CGE	\$ 150.000,00	R\$ 352.920,00	6	1	TOR - Termo de Referência para contratação de serviços para realização de Treinamento com foco no "detecção para caso de fraude e corrupção".	Denise Andrade Araújo	\$ 150.000,00	R\$ 352.920,00	\$ 149.148,18	R\$ 402.700,08	SMC	Prévia	SIM	22/10/2014	05/02/2015	06/02/2015	16/03/2015	05/04/2015	30/04/2015	15/05/2015	30/05/2015	14/06/2015	24/07/2015	08/08/2015	28/08/2015	17/09/2015	02/10/2015	17/10/2015	25/10/2015	04/11/2015	09/11/2015	180	07/05/2016									
5	Apoio à adoção das Normas Internacionais de Contabilidade Aplicada ao Setor Público.	CGE	\$ 150.000,00	R\$ 352.920,00	7	1	TOR - Termo de Referência para contratação de serviços para realização de Treinamento com foco no "Apoio à adoção das normas internacionais de contabilidade aplicada ao setor público".	Marcelo de Sousa Monteiros	\$ 150.000,00	R\$ 352.920,00	\$ 149.148,18	R\$ 402.700,08	SMC	Prévia	SIM	22/10/2014	27/02/2015	12/02/2015	16/03/2015	05/04/2015	30/04/2015	15/05/2015	30/05/2015	14/06/2015	24/07/2015	08/08/2015	28/08/2015	17/09/2015	02/10/2015	17/10/2015	25/10/2015	04/11/2015	09/11/2015	180	07/05/2016									
6	Metodologia de modelagem de qualidade da água.	FUNCEME	\$ 630.000,00	R\$ 1.482.264,00	8	1	TOR - Contratação de Serviços de Consultoria para Desenvolvimento de uma Metodologia de Modelagem de Qualidade de Água para os Reservatórios do Estado do Ceará, a Ser Aplicado em Três Reservatórios Localizados na Região Hidrográfica Metropolitanas e nas Bacias Hidrográficas Salgado e Acaraú.	Francisco Holtton	\$ 630.000,00	R\$ 1.482.264,00	\$ 632.618,05	R\$ 1.455.021,52	SBQC	Prévia	SIM	07/05/2014	12/05/2014	15/05/2014	22/09/2014	15/07/2014	16/09/2014	26/09/2014	05/11/2014	20/11/2014	30/01/2015	09/03/2015	19/03/2015	08/04/2015	23/04/2015	03/05/2015	11/05/2015	21/05/2015	26/05/2015	540	16/11/2016									
7	Suporte para a Unidade de Implementação do Projeto (UGP) IPECE - Desenvolvimento de Sistemas- IPECEDATA e Monitoramento FECOP.	IPECE	\$ 1.105.000,00	R\$ 2.599.844,00	9	1	Suporte para a Unidade de Implementação do Projeto (UGP) IPECE - Desenvolvimento de Sistemas- IPECEDATA e Monitoramento FECOP.	Mario Aragão	\$ 1.105.000,00	R\$ 2.599.844,00			SBQC	Prévia	NÃO				08/06/2015	28/06/2015	18/07/2015	28/07/2015	07/08/2015	22/08/2015	26/09/2015	11/10/2015	21/10/2015	10/11/2015	25/11/2015	05/12/2015	13/12/2015	23/12/2015	28/12/2015	180	25/06/2016									
8	Metodologia de previsão e análise do impacto econômico.	IPECE	\$ 650.000,00	R\$ 1.529.320,00	10	1	Metodologias para análise de impacto econômico.	Nicolino Trompieri e Wilato Paiva	\$ 400.000,00	R\$ 941.120,00			SBQC	Prévia	NÃO				24/08/2015	13/09/2015	03/10/2015	13/10/2015	23/10/2015	07/11/2015	12/12/2015	27/12/2015	06/01/2016	26/01/2016	10/02/2016	20/02/2016	28/02/2016	09/03/2016	14/03/2016		10/09/2016									
9	Remodelação de sistema de informação licitar (US\$500mil) e Preparação de Proposta para Melhoria e Padronização dos Documentos de Licitação do Estado (US\$25mil).	PGE	\$ 525.000,00	R\$ 1.235.220,00	11	1	TOR- Termo de Referência para Contratação de Empresa de Consultoria Especializada em Tecnologia da Informação para remodelação do Sistema de Licitação e Padronização dos Documentos da Central de Licitações do Estado do Ceará.	Valéria Rodrigues	\$ 525.000,00	R\$ 1.235.220,00	\$ 524.818,44	R\$ 1.174.281,26	SBQC	Prévia	SIM	10/04/2014	11/08/2014	12/08/2014	06/04/2015	06/05/2015	31/05/2015	10/06/2015	20/06/2015	05/07/2015	14/08/2015	29/08/2015	18/09/2015	08/10/2015	23/10/2015	07/11/2015	15/11/2015	25/11/2015	30/11/2015	210	22/06/2016									
10	Modernização do Sistema de Monitoramento das Empresas Incentivadas	SDE/ADECE	\$ 405.950,00	R\$ 955.119,16	12	1	TOR - Contratação de Consultoria de Empresa para Modernização do Sistema de Monitoramento de Empresas Incentivadas do Estado do Ceará	Fernando Barreto	\$ 350.000,00	R\$ 823.480,00	\$ 340.209,03	R\$ 1.146.504,44	SBQC	Prévia	SIM	30/09/2014	18/11/2014	30/12/2014	13/01/2015	12/02/2015	09/03/2015	24/03/2015	08/04/2015	23/04/2015	02/06/2015	17/06/2015	07/07/2015	27/07/2015	11/08/2015	26/08/2015	03/09/2015	13/09/2015	18/09/2015	300	14/07/2016									
11	Definir, estabelecer e implantar um sistema de monitoramento e avaliação para coletar dados e informações relacionadas com programas e iniciativas REDENIT de apoio à inovação.	SECITECE	\$ 500.000,00	R\$ 1.176.400,00	13	1	TOR - Termo de Referência para Contratação de Serviço de Consultoria Técnica especializada para estabelecer um Sistema de Monitoramento e Avaliação para coletar dados e informações relacionadas com Programas e Iniciativas de Apoio à Inovação.	Sandra Monteiro	\$ 500.000,00	R\$ 1.176.400,00			SBQC	Prévia	SIM	19/05/2014	06/06/2014	03/06/2014	08/06/2015	23/06/2015	13/07/2015	23/07/2015	02/08/2015	17/08/2015	21/09/2015	06/10/2015	16/10/2015	05/11/2015	20/11/2015	30/11/2015	08/12/2015	18/12/2015	23/12/2015	300	18/10/2016									
12	Elaboração do Plano Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação para o Desenvolvimento Sustentável do Estado do Ceará.	SECITECE	\$ 200.000,00	R\$ 470.560,00	14	1	TOR - Termo de Referência para Contratação de Serviço de Consultoria Técnica Especializada para o apoio à elaboração do Plano Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação para o Desenvolvimento Sustentável do Estado do Ceará.	Tarcísio Hiltner Vasconcelos Filho	\$ 200.000,00	R\$ 470.560,00			SBQC	Posterior	SIM	01/04/2014			02/04/2014	22/06/2015	07/07/2015																							
13	Avaliação de Desempenho das escolas públicas secundárias profissionais de educação com recomendações de melhoramentos e Apoio na concepção de instrumentos / iniciativas de treinamento para promover o empreendedorismo entre os alunos das Escolas Estaduais de Educação Profissional (EEEP) para aumentar as oportunidades de geração de emprego.	SEDUC	\$ 275.000,00	R\$ 647.020,00	15	1	Avaliação de Desempenho das escolas públicas secundárias profissionais de educação com recomendações de melhoramentos e Apoio na concepção de instrumentos / iniciativas de treinamento para promover o empreendedorismo entre os alunos das Escolas Estaduais de Educação Profissional (EEEP) para aumentar as oportunidades de geração de emprego.	Andréa Rocha/ Marta Emilia	\$ 271.968,67	R\$ 639.887,89			SBQC	Posterior	NÃO				01/06/2015	16/06/2015	06/07/2015	16/07/2015	26/07/2015	10/08/2015	14/09/2015	29/09/2015	09/10/2015	29/10/2015	13/11/2015	23/11/2015	01/12/2015	11/12/2015	16/12/2015	120	14/04/2016									
14	Implantação de um sistema de custos para Rede de Escolas Estaduais de Educação Profissional (Avaliação do custo Aluno por curso e município)	SEDUC	\$ 100.000,00	R\$ 235.280,00	16	1	TOR - Implantação de um Sistema de Custos para a Rede das Escolas estaduais de Educação Profissional.	Andréa Rocha / Marta Emilia	\$ 100.000,00	R\$ 235.280,00			SOF/SMC	Posterior	NÃO				20/07/2015	04/08/2015	24/08/2015	03/09/2015	13/09/2015	28/09/2015	02/11/2015	17/11/2015	27/11/2015	17/12/2015	01/01/2016	11/01/2016	19/01/2016	29/01/2016	03/02/2016	120	02/06/2016									
15	Apoio na melhoria do desenho da formação continuada voltados para gestores, professores e instrutores das escolas de educação profissional secundárias do Estado.	SEDUC	\$ 100.000,00	R\$ 235.280,00	17	1	TOR - Apoio na melhoria do desenho da formação continuada voltados para gestores, professores e instrutores das escolas de educação profissional secundárias do Estado.	Andréa Rocha / Marta Emilia	\$ 100.000,00	R\$ 235.280,00	\$ 118.963,79	R\$ 308.342,26	SOF/SMC	Prévia	NÃO				01/06/2015	16/06/2015	06/07/2015	16/07/2015	26/07/2015	10/08/2015	14/09/2015	29/09/2015	09/10/2015	29/10/2015	13/11/2015	23/11/2015	01/12/2015	11/12/2015	16/12/2015	120	14/04/2016									
16	Definir e Estabelecer Sistema de Monitoramento de Egressos da Educação Profissional e Formação Técnica no Mercado de Trabalho	SEDUC	\$ 700.000,00	R\$ 1.646.960,00	18	1	Contratação de serviço técnico de consultoria de empresa especializada para a definição e estabelecimento de um sistema de inserção e monitoramento de egressos da educação profissional no mercado de trabalho.	Andréa Rocha / Marta Emilia	\$ 700.000,00	R\$ 1.646.960,00			SBQC	Prévia	SIM				01/09/2015	16/09/2015	06/10/2015	16/10/2015	26/10/2015	10/11/2015	15/12/2015	30/12/2015	09/01/2016	29/01/2016	13/02/2016	23/02/2016	02/03/2016	12/03/2016	17/03/2016		15/07/2016									
17	Treinamento para os Coordenadores e Diretores de Creches	SEDUC	\$ 500.000,00	R\$ 1.176.400,00	19	1	Consultoria de Empresa para o desenvolvimento das ações de formação para gestores das creches e pré-escolas dos municípios cearenses beneficiados através do Programa de Fortalecimento Institucional da Educação infantil.	Henrique César Martins Gomes	\$ 495.335,00	R\$ 1.165.424,19			SBQC	Prévia	SIM				01/09/2015	16/09/2015	06/10/2015	16/10/2015	26/10/2015	10/11/2015	15/12/2015	30/12/2015	09/01/2016	29/01/2016	13/02/2016	23/02/2016	02/03/2016	12/03/2016	17/03/2016	365	17/03/2017									
18	PADIN - Desenho, implementação, monitoramento e avaliação do piloto de apoio domiciliário.	SEDUC	\$ 2.500.000,00	R\$ 5.882.000,00	20	1	TOR - Contratação de serviços técnicos de Empresa de Consultoria especializada em visitas domiciliares e para formação dos Agentes de Desenvolvimento Infantil e dos supervisores do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Infantil (PADIN).	Henrique César	\$ 205.693,74	R\$ 483.956,23	\$ 220.561,90	R\$ 569.049,69	SQC	Posterior	SIM	07/01/2014			09/03/2015	24/03/2015	13/04/2015	23/04/2015	03/05/2015	18/05/2015	22/06/2015	07/07/2015	17/07/2015	06/08/2015	21/08/2015	31/08/2015	08/09/2015	18/09/2015	23/09/2015	360	17/09/2016									
						21	2	TOR - Contratação de Empresa de Consultoria para realizar Aplicação e Avaliar os resultados de Impacto do PADIN.	Henrique César / Jimmy Oliveira	\$ 1.000.000,00	R\$ 2.352.800,00	\$ 339.849,88	R\$ 1.050.136,13	SBQC	Prévia	NÃO				13/04/2015	28/04/2015	18/05/2015	28/05/2015	07/06/2015	22/06/2015	27/07/2015	11/08/2015	21/08/2015	10/09/2015	25/09/2015	05/10/2015	13/10/2015	23/10/2015	28/10/2015	365	27/10/2016								
						23	3	TOR - Formação Complementar	Henrique César / Jimmy Oliveira	\$ 660.000,00	R\$ 1.552.848,00																																	
19	Avaliação do impacto econômico da degradação ambiental.	SEMA (CONPAM)	\$ 450.000,00	R\$ 1.058.760,00	24	1	TOR - Contratação de Serviços de empresa de Consultoria para elaboração do projeto "AVALIAÇÃO DO IMPACTO ECONÔMICO DA DEGRADAÇÃO AMBIENTAL	Maria Dias e Viviane Monte	\$ 450.000,00	R\$ 1.058.760,00	\$ 416.854,24	R\$ 917.																																

Nº Projetos	Projetos (Descrição da Atividade no PAD)	Setoriais	Valor Total do Projeto (US\$)¹	Valor Total do Projeto (R\$)	Número Subprojetos	Número subprojetos por Projeto	Sub projetos (Termos de Referência)	Responsáveis	Valor do SubProjeto Programado (US\$)²	Valor do SubProjeto Programado (R\$)²	Valor da Memória de Cálculo em (US\$)³	Valor da Memória de Cálculo em (R\$)³	Métodos de Aquisição⁴	Revisão pelo BIRIO (Prévia/ Posterior)	Setorial Enviou TOR	Recebimento do TOR		Envio TOR para NO	DOCUMENTOS						AVALIAÇÃO						CONTRATAÇÃO					
																Primeira Versão	Última Versão		(SEPA 1)	(SEPA 2)	(SEPA 3)	(SEPA 4)	(SEPA 5)	(SEPA 6)	(SEPA 7)	(SEPA 8)	(SEPA 9)	(SEPA 10)	(SEPA 11)							
																			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
																20 (1-2)	25 (2-3)		15 (3-4)	15 (4-5)	15 (5-6)	40 (6-7)	15 (7-8)	20 (8-9)	20 (9-10)	15 (10-11)	15 (11-12)	8 (12-13)	10 (13-14)	5 (14-15)						
22	Projeto de lei para apoiar mercado de serviços ambientais.	SEMA (CONPAM)	\$ 224.000,00	R\$ 527.027,20	27	1	TOR - Contratação de Serviços de Consultoria especializada que irá desenvolver projeto ELABORAÇÃO DO PROJETO DE LEI PARA APOIAR O MERCADO DE SERVIÇOS AMBIENTAIS NO ESTADO DO CEARÁ.	Maria Dias e Viviane Monte	\$ 224.000,00	R\$ 527.027,20	\$ 221.437,94	R\$ 487.163,47	SBQC	Posterior	SIM	03/02/2014			06/04/2015	26/04/2015	21/05/2015	05/06/2015	20/06/2015	05/07/2015	14/08/2015	29/08/2015	18/09/2015	08/10/2015	23/10/2015	07/11/2015	15/11/2015	25/11/2015	30/11/2015	180	28/05/2016	
23	Planos de recuperação áreas degradadas (PRAD) por lixões a céu aberto.	SEMA (CONPAM)	\$ 1.345.000,00	R\$ 3.164.516,00	28	1	TOR - Contratação de serviços de consultoria para elaborar planos de recuperação das áreas degradadas (PRAD) por lixões a céu aberto.	Maria Dias e Viviane Monte	\$ 1.345.000,00	R\$ 3.164.516,00	\$ 1.344.994,54	R\$ 2.958.987,98	SBQC	Prévia	SIM	25/02/2014			14/04/2015	29/04/2015	19/05/2015	29/05/2015	08/06/2015	23/06/2015	28/07/2015	12/08/2015	22/08/2015	11/09/2015	26/09/2015	06/10/2015	14/10/2015	24/10/2015	29/10/2015	540	21/04/2017	
24	Implementação da coleta seletiva nas três bacias hidrográficas estratégicas.	SEMA (CONPAM)	\$ 2.242.000,00	R\$ 5.274.977,60	29	1	TOR - Contratação de empresa de Serviços de Consultoria para desenvolver implementação da coleta seletiva nas três bacias hidrográficas estratégicas.	Maria Dias e Viviane Monte	\$ 1.120.935,31	R\$ 2.637.336,60	\$ 1.120.935,31	R\$ 2.466.057,68	SBQC	Prévia	SIM	24/02/2014			06/04/2015	21/04/2015	11/05/2015	21/05/2015	31/05/2015	15/06/2015	20/07/2015	04/08/2015	14/08/2015	03/09/2015	18/09/2015	28/09/2015	06/10/2015	16/10/2015	21/10/2015	360	12/11/2016	
						2	TOR - Contratação de empresa de Serviços de Consultoria para desenvolver plano de comunicação para implementação da coleta seletiva nas três bacias hidrográficas estratégicas.		\$ 661.746,51	R\$ 1.556.957,19	R\$ -	SBQC	Prévia	SIM	06/03/2014	17/03/2014	18/03/2014	04/05/2015	19/05/2015	08/06/2015	18/06/2015	28/06/2015	13/07/2015	17/08/2015	01/09/2015	11/09/2015	01/10/2015	16/10/2015	26/10/2015	03/11/2015	13/11/2015	18/11/2015	360	12/11/2016		
25	Fortalecimento da gestão ambiental estadual.	SEMACE	\$ 1.054.000,00	R\$ 2.479.851,20	31	1	TOR - Termo de referência para contratação de consultoria especializada que irá ministrar cursos de capacitação para os técnicos da superintendência estadual do meio ambiente - Semace.	Maurício Giffoni	\$ 768.767,81	R\$ 1.808.756,90	\$ 355.843,63	R\$ 1.103.115,24	SBQC	Prévia	SIM	24/01/2014			15/06/2015	30/06/2015	20/07/2015	30/07/2015	09/08/2015	24/08/2015	28/09/2015	13/10/2015	23/10/2015	12/11/2015	27/11/2015	07/12/2015	15/12/2015	25/12/2015	30/12/2015	360	24/12/2016	
						2	TOR - Termo de Referência para Contratação de Consultoria de Empresa Especializada que irá Desenvolver a Manualização dos Procedimentos Técnicos dos Setores Finalísticos da Superintendência Estadual do Meio Ambiente - Semace.		\$ 285.232,19	R\$ 671.094,30	\$ 285.232,19	R\$ 627.510,82	SBQC	Prévia	SIM	24/01/2014	04/06/2014	09/06/2014	28/07/2014	01/09/2014	25/09/2014	08/04/2015	18/04/2015	03/05/2015	07/06/2015	22/06/2015	02/07/2015	22/07/2015	06/08/2015	16/08/2015	24/08/2015	03/09/2015	08/09/2015	240	05/05/2016	
26	Desenvolvimento de metodologia para o custeio de programas e projetos.	SEPLAG	\$ 1.100.000,00	R\$ 2.588.080,00	33	1	TOR - Desenvolvimento de metodologia para o custeio de programas e projetos.	Naiana Correa Lima	\$ 1.100.000,00	R\$ 2.588.080,00			SBQC	Prévia	NÃO				22/07/2015	06/08/2015	26/08/2015	05/09/2015	15/09/2015	30/09/2015	04/11/2015	19/11/2015	29/11/2015	19/12/2015	03/01/2016	13/01/2016	21/01/2016	31/01/2016	05/02/2016	270	01/11/2016	
27	Concepção e implementação de metodologia de planejamento de investimentos.	SEPLAG	\$ 1.150.000,00	R\$ 2.705.720,00	34	1	TOR - Concepção de metodologia de planejamento de investimentos.	Adauto Oliveira	\$ 400.000,00	R\$ 941.120,00	\$ 394.108,45	R\$ 878.861,84	SBQC	Prévia	SIM	11/04/2014	10/06/2014	20/06/2014	23/06/2014	05/08/2014	25/08/2014	24/09/2014	04/10/2014	19/10/2014	23/11/2014	08/12/2014	27/02/2015	19/03/2015	03/04/2015	13/04/2015	21/04/2015	01/05/2015	06/05/2015	210	02/12/2015	
						2	TOR - Implementação de metodologia de planejamento de investimentos.		\$ 750.000,00	R\$ 1.764.600,00		SBQC	Prévia	NÃO				06/11/2015	21/11/2015	11/12/2015	21/12/2015	31/12/2015	15/01/2016	19/02/2016	05/03/2016	15/03/2016	04/04/2016	19/04/2016	29/04/2016	07/05/2016	17/05/2016	22/05/2016	150	19/10/2016		
28	Apoio para o fortalecimento da Gestão por Resultados, incluindo mecanismos de coordenação inter-setorial.	SEPLAG	\$ 1.800.000,00	R\$ 4.235.040,00	36	1	TOR - Apoio para o fortalecimento da Gestão por Resultados, incluindo mecanismos de coordenação inter-setorial (1a. Etapa)	Avilton Júnior	\$ 1.300.000,00	R\$ 3.058.640,00	\$ 839.830,96	R\$ 1.872.823,04	SBQC	Prévia	SIM	16/06/2014	18/06/2014	01/08/2014	04/08/2014	20/08/2014	12/09/2014	22/09/2014	02/10/2014	05/02/2015	12/03/2015	27/03/2015	06/04/2015	26/04/2015	11/05/2015	21/05/2015	29/05/2015	08/06/2015	13/06/2015	360	07/06/2016	
						2	TOR - Apoio para o fortalecimento da Gestão por Resultados, incluindo mecanismos de coordenação inter-setorial (2a. Etapa)		\$ 500.000,00	R\$ 1.176.400,00		SBQC	Prévia	NÃO				01/11/2016	16/11/2016	06/12/2016	16/12/2016	26/12/2016	10/01/2017	14/02/2017	01/03/2017	11/03/2017	31/03/2017	15/04/2017	25/04/2017	03/05/2017	13/05/2017	18/05/2017	180	14/11/2017		
29	Fortalecimento da participação do cidadão no planejamento e monitoramento das políticas públicas	SEPLAG	\$ 1.800.000,00	R\$ 4.235.040,00	38	1	TOR - Termo de Referência para contratação de empresa especializada para prestar serviços de consultoria com o objetivo de fortalecer a participação cidadã no planejamento e monitoramento das políticas, planos, projetos e serviços públicos no Governo do Estado do Ceará.	Dominique Gomes	\$ 446.073,87	R\$ 1.049.522,60	\$ 446.073,87	R\$ 1.048.273,59	SBQC	Prévia	SIM	23/07/2014	23/09/2014	24/09/2014	24/10/2014	21/10/2014	15/11/2014	25/11/2014	13/01/2015	28/01/2015	04/03/2015	19/03/2015	29/03/2015	18/04/2015	03/05/2015	13/05/2015	21/05/2015	31/05/2015	05/06/2015	150	02/11/2015	
						2	TOR - Aquisição ou Desenvolvimento de Ferramentas de Suporte à Aplicação do Modelo de Gestão Participativa		\$ 1.353.926,13	R\$ 3.185.517,40		SBQC	Prévia	Não				31/12/2015	15/01/2016	04/02/2016	14/02/2016	24/02/2016	10/03/2016	14/04/2016	29/04/2016	09/05/2016	29/05/2016	13/06/2016	23/06/2016	01/07/2016	11/07/2016	16/07/2016	180	12/01/2017		
30	Auditoria da folha de pagamento e fortalecimento do controle e da gestão da folha de pagamentos.	SEPLAG	\$ 4.400.000,00	R\$ 10.352.320,00	40	1	TOR - Termo de Referência para contratação de Empresa de Consultoria especializada para elaborar o projeto de Aprimoramento do Modelo de Administração e Gestão de Pessoas do Governo do Estado do Ceará	Fábio Miranda	\$ 3.310.133,28	R\$ 7.788.081,58	\$ 3.626.199,38	R\$ 8.122.686,61	SBQC	Prévia	SIM	09/09/2014			04/05/2015	19/05/2015	08/06/2015	18/06/2015	28/06/2015	13/07/2015	17/08/2015	01/09/2015	11/09/2015	01/10/2015	16/10/2015	26/10/2015	03/11/2015	13/11/2015	18/11/2015	510	11/04/2017	
						2	TOR - Termo de Referência para Contratação de empresa especializada para o desenvolvimento do modelo de auditoria e melhoria dos processos de Gestão de Pessoas que impactam na Folha de Pagamento dos servidores públicos civis e militares ativos, inativos e pensionistas, bem como exclusivos comissionados e temporários do Poder Executivo do Estado do Ceará.		\$ 1.089.866,72	R\$ 2.564.238,42	\$ 1.089.866,72	R\$ 2.430.402,79	SBQC	Prévia	SIM	05/08/2014			06/04/2015	21/04/2015	11/05/2015	21/05/2015	31/05/2015	15/06/2015	20/07/2015	04/08/2015	14/08/2015	03/09/2015	18/09/2015	28/09/2015	06/10/2015	16/10/2015	21/10/2015	690	10/09/2017	
31	Desenvolvimento do Sistema GCOMPRAS	SEPLAG	\$ 900.000,00	R\$ 2.117.520,00	42	1	TOR - Desenvolvimento do Sistema GCOMPRAS	Valdir Silva	\$ 900.000,00	R\$ 2.117.520,00			SBQC	Prévia	NÃO	30/10/2014			13/04/2015	28/04/2015	18/05/2015	28/05/2015	07/06/2015	22/06/2015	27/07/2015	11/08/2015	21/08/2015	10/09/2015	25/09/2015	05/10/2015	13/10/2015	23/10/2015	28/10/2015	360	20/04/2017	
32	Melhoria do Catálogo de Bens Materiais e Serviços.	SEPLAG	\$ 300.000,00	R\$ 705.840,00	43	1	Termo de Referência para Contratação de Consultoria de empresa especializada para desenvolver projetos de melhoria do catálogo de bens materiais e serviços do governo do Estado do Ceará.	Valdir Silva	\$ 300.000,00	R\$ 705.840,00	\$ 305.985,95	R\$ 719.066,99	SBQC	Prévia	SIM	18/07/2014			15/12/2014	09/02/2015	06/03/2015	16/03/2015	26/03/2015	10/04/2015	15/05/2015	30/05/2015	09/06/2015	29/06/2015	14/07/2015	24/07/2015	01/08/2015	11/08/2015	16/08/2015	360	10/08/2016	
33	Fortalecimento do manejo estadual de recursos hídricos.	SRH/Cogerh	\$ 670.000,00	R\$ 1.576.376,00	44	1	TOR - Termo de Referência para Contratação de Consultoria de Empresa Especializada em Estudos Qualiquantitativos das Águas Subterrâneas da Bacia do Araripe, Ceará.	Zulene Almada	\$ 670.000,00	R\$ 1.576.376,00	\$ 668.936,95	R\$ 1.497.080,89	SBQC	Prévia	SIM	28/02/2014	27/06/2014	01/07/2014	02/07/2014	15/09/2014	10/10/2014	11/11/2014	09/12/2014	06/02/2015	12/03/2015	27/03/2015	06/04/2015	26/04/2015	11/05/2015	21/05/2015	29/05/2015	08/06/2015	13/06/2015	720	02/06/2017	
34	Plano de Segurança Hídrica.	SRH/Cogerh	\$ 1.249.728,24	R\$ 2.940.360,60	45	1	TOR - Contratação de Consultoria de Empresa para Elaborar o Plano de Segurança Hídrica.	Zulene Almada	\$ 1.249.728,24	R\$ 2.940.360,60			SBQC	Prévia	SIM	02/09/2014			06/04/2015	21/04/2015	11/05/2015	21/05/2015	31/05/2015	15/06/2015	20/07/2015	04/08/2015	14/08/2015	03/09/2015	18/09/2015	28/09/2015	06/10/2015	16/10/2015	21/10/2015	360	15/10/2016	
35	Planejamento Estratégico do Sistema de Recursos Hídricos com reestruturação.	SRH	\$ 970.000,00	R\$ 2.282.216,00	46	1	TOR - Modernização dos Recursos Humanos (perfil de competência, dimensionamento de quadro de pessoal) Plano de cargos e carreiras.	Ramon Rodrigues	\$ 130.000,00	R\$ 305.864,00			SBQC	Prévia	Não				28/08/2015	12/09/2015	02/10/2015	12/10/2015	22/10/2015	06/11/2015	11/12/2015	26/12/2015	05/01/2016	25/01/2016	09/02/2016	19/02/2016	27/02/2016	08/03/2016	13/03/2016	360	08/03/2017	
						2	TOR - Análise e redesenho dos processos dos instrumentos de gestão do sistema de recursos hídricos.		\$ 694.500,00	R\$ 1.634.019,60		SBQC	Prévia	Não				28/08/2015	12/09/2015	02/10/2015	12/10/2015	22/10/2015	06/11/2015	11/12/2015	26/12/2015	05/01/2016	25/01/2016	09/02/2016	19/02/2016	27/02/2016	08/03/2016	13/03/2016	360	08/03/2017		
36	Monitoramento e Capacitação dos CRAS	STDS	\$ 1.162.000,00	R\$ 2.733.953,60	48	1	TOR - Elaboração e Implantação do Sistema de Monitoramento e Avaliação das Ações de STDS no âmbito do PforR.	Sebastião Araújo	\$ 500.000,00	R\$ 1.176.400,00	\$ 210.332,11	R\$ 462.730,64	SBQC	Prévia	NÃO				25/05/2015	09/06/2015	29/06/2015	09/07/2015	19/07/2015	03/08/2015	07/09/2015	22/09/2015	02/10/2015	22/10/2015	06/11/2015	16/11/2015	24/11/2015	04/12/2015	09/12/2015	360	03/12/2016	
37	Fortalecimento institucional do Tribunal de Contas do Estado do Ceará (TCE)	TCE	\$ 1.000.000,00	R\$ 2.352.800,00	49	1	TOR - Reformulação do Processo eletrônico do TCE.	Aurício Oliveira	\$ 700.000,00	R\$ 1.646.960,00	\$ 699.631,55	R\$ 1.539.189,41	SBQC	Prévia	SIM	11/09/2014	16/09/2014	16/09/2014	22/09/2014	23/04/2015	13/05/2015	23/05/2015	02/06/2015	17/06/2015	22/07/2015	06/08/2015	16/08/2015	05/09/2015	20/09/2015	30/09/2015	08/10/2015	18/10/2015	23/10/2015	360	17/10/2016	
37	TOTAL																																			

PLANO DE LICITAÇÃO\* PforR CEARÁ - ASSISTÊNCIA TÉCNICA

CONSULTORIA INDIVIDUAL

Nº de Projetos	Projetos (Descrição da Atividade no PAD)	Setoriais	Valor Total do Projeto (US\$)¹	Valor Total do Projeto (R\$)¹	Número Subprojetos	Número Subprojetos por Projeto	Sub projetos (Termos de Referência)	Responsáveis	Valor do SubProjeto Programado (US\$)²	Valor do SubProjeto Programado (R\$)²	Valor da Memória de Cálculo em (US\$)³	Valor da Memória de Cálculo em (R\$)³	Métodos de Seleção⁴	Revisão pelo BID (Prévia/Posterior)	Envio de Termo	Recebimento do TOR		Envio TOR para NO	DOCUMENTOS					AVALIAÇÃO CURRICULAR PELO COMITÊ					CONTRATAÇÃO			
																Primeira Versão	Última Versão		SEPA 1	2	3	4	5	SEPA 2	6	7	SEPA 3	8				
																			15(1-2)	25 (2-3)	20(3-4)	10 (4-5)	15 (5-6)									
																Data do início do Processo (Não Obrigatório do TOR)	Manifestação de interesse e recebimento de currículos		Apuração Curricular pelo Comitê	Notificação do IM e Avaliação do Comitê	Notificação e Adjudicação	Data Início	Duração (dias)	Data Término								
1	Auditoria Técnica dos Indicadores.	CGE	\$ 154.000,00	R\$ 362.331,20	1	1	TOR - Termo de Referência para Contratação de Auditoria Individual para realização de atividades de Auditoria Técnica dos Indicadores de Desempenho Vinculados ao PforR.	Paulo Roberto	\$ 334.868,00	R\$ 787.877,43	\$ 153.829,53	R\$ 361.930,12	CI	Prévia	SIM	14/05/2014	26/05/2014	26/05/2014	02/06/2014	21/07/2015	13/08/2014	02/09/2014	12/09/2014	22/09/2014	1445	06/09/2018						
2	Suporte para a Unidade de Implementação do Projeto (UGP) IPECE	IPECE	\$ 500.000,00	R\$ 1.176.400,00	2	1	TOR - Suporte Técnico Especializado em Licitações pelas Diretrizes do Banco Mundial para as Aquisições do Componente II do Projeto de Apoio ao Crescimento Econômico com Redução das Desigualdades e Sustentabilidade Ambiental no Ceará – PforR Ceará -CONSULTORES PLENOS	Cristina Medeiros	\$ 250.020,62	R\$ 588.248,51	\$ 164.477,50	R\$ 386.982,66	CI	Prévia	SIM	07/01/2014	07/02/2014	07/02/2014	14/02/2014	05/05/2014	25/05/2014	04/06/2014	14/06/2014	16/07/2014	1445	30/06/2018						
						2	TOR - Suporte Técnico Especializado em Licitações pelas Diretrizes do Banco Mundial para as Aquisições do Componente II do Projeto de Apoio ao Crescimento Econômico com Redução das Desigualdades e Sustentabilidade Ambiental no Ceará – PforR Ceará -CONSULTORES PLENOS	Cristina Medeiros	\$ 17.368,42	R\$ 40.864,42	\$ 83.774,08	R\$ -	CI	Prévia	SIM	07/01/2014	07/02/2014	07/02/2014	14/02/2014	11/03/2014	31/03/2014	10/04/2014	20/04/2014	14/07/2014	1445	28/06/2018						
						3	Analistas em Licitações para apoiar a UGP nas aquisições do componente II do PforR pelas Diretrizes do Banco Mundial.	Cristina Medeiros	\$ 134.559,47	R\$ 316.591,52	\$ 134.559,47	R\$ 409.060,80	CI	Prévia	SIM	17/04/2015	20/04/2015	02/07/2015	23/04/2015	18/05/2015	07/06/2015	17/06/2015	27/06/2015	12/07/2015	934	31/01/2018						
						4	Consultor Individual especializado em Políticas Públicas para apoiar o IPECE nos Projetos de Assistência Técnica e na elaboração de estudos, pesquisas nos eixos do Projeto de Redução a Pobreza, Crescimento Econômico e Gestão Pública para implementação do Projeto no Estado.	Cristina Medeiros	\$ 98.051,49	R\$ 230.695,55	\$ 40.128,00	R\$ 120.384,00	CI	Prévia	SIM	09/03/2015	30/04/2015	15/04/2015	15/04/2015	30/04/2015	20/05/2015	09/06/2015	19/06/2015	04/07/2015	365	03/07/2016						
						5	Desenvolvimento de Metodologia para previsão de receitas tributárias e Outras Receitas Correntes	Nicolino Trompieri e Witalo Paiva	\$ 250.000,00	R\$ 588.200,00	\$ -	R\$ -	CI	Posterior																		
3	Metodologia de previsão e análise do impacto econômico.	IPECE	\$ 650.000,00	R\$ 1.529.320,00	6	1	Desenvolvimento de Metodologia para previsão de receitas tributárias e Outras Receitas Correntes	Nicolino Trompieri e Witalo Paiva	\$ 250.000,00	R\$ 588.200,00	\$ -	R\$ -	CI	Posterior						24/08/2015	08/09/2015	03/10/2015	23/10/2015	02/11/2015	17/11/2015	365	16/11/2016					
4	Estudo para avaliar a viabilidade para um Parque Tecnológico no Estado do Ceará e fornecer recomendações.	SECITECE	\$ 100.000,00	R\$ 235.280,00	7	1	Estudo para avaliar a viabilidade para um Parque Tecnológico no Estado do Ceará e fornecer recomendações.	Sandra Monteiro	\$ 100.000,00	R\$ 235.280,00	\$ 69.825,88	R\$ 237.408,00	CI	Posterior	NÃO					15/07/2015	25/07/2015	14/08/2015	24/08/2015	03/09/2015	13/09/2015	180	11/03/2016					
5	Avaliação de Impacto de programas de Educação Profissional, Formação Técnica e Formação de Professores.	SEDUC	\$ 400.000,00	R\$ 941.120,00	8	1	Avaliação de Impacto de programas de Educação Profissional, Formação Técnica e dos Professores.	Andréa Rocha/ Marta Emilia	\$ 400.000,00	R\$ 941.120,00			CI	Prévia						15/08/2015	25/08/2015	14/09/2015	24/09/2015	04/10/2015	14/10/2015	365	13/10/2016					
6	PADIN - Desenho, implementação, monitoramento e avaliação do piloto de apoio domiciliário.	SEDUC	\$ 2.500.000,00	R\$ 5.882.000,00	9	1	TOR - Termo de Referência para contratação de Consultor Individual Especialista em Avaliação de Programas para Identificar o impacto do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Infantil - PADIN sobre o desenvolvimento cognitivo e não cognitivo das crianças participantes do programa. (Jimmy Oliveira)	Henrique César Martins Gomes	\$ 14.932,38	R\$ 35.132,90	\$ 14.932,38	R\$ 35.837,72	CI	Prévia	SIM	20/01/2014	19/02/2014	19/02/2014		11/03/2014	16/05/2014	10/06/2014	17/11/2014	06/03/2015	16/03/2015	180	12/09/2015					
						2	TOR - Contratação de Consultoria Individual especializada em Desenvolvimento Infantil, com foco na educação, para o aprofundamento do referencial teórico e operacional do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Infantil (PADIN). <sup>5</sup>	Henrique César Martins Gomes	\$ 30.055,70	R\$ 70.715,05	\$ 30.055,70	R\$ 71.232,01	CI	Prévia	SIM	07/01/2014	16/01/2014	16/01/2014		07/02/2014	16/09/2014	06/10/2014	05/11/2014	06/03/2015	16/03/2015	90	14/06/2015					
						3	TOR - Contratação de Consultoria Individual especializada em Desenvolvimento Infantil, com foco na saúde, para o aprofundamento do referencial teórico e operacional do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Infantil (PADIN). <sup>6</sup>	Henrique César Martins Gomes	\$ 21.498,73	R\$ 50.582,21	\$ 21.498,73	R\$ 50.952,00	CI	Prévia	SIM	07/01/2014	16/01/2014	16/01/2014		07/02/2014	14/07/2014	13/08/2014	18/11/2014	06/03/2015	16/03/2015	90	14/06/2015					
						4	TOR - Consultoria para desenvolver e construir brinquedos infantis para proposta de um KIT.	Henrique César Martins Gomes	\$ 230.000,00	R\$ 541.144,00			CI	Prévia																		
						5	TOR - Contratação de consultoria Individual para Coordenação do trabalho de Campo da Avaliação de Impacto do PADIN.	Henrique César Martins Gomes	\$ 50.000,00	R\$ 117.640,00			CI	Posterior	NÃO										23/03/2015	02/04/2015	22/04/2015	02/05/2015	12/05/2015	22/05/2015	365	21/05/2016
7	Monitoramento e Capacitação dos CRAS.	STDS	\$ 1.162.000,00	R\$ 2.733.953,60	14	1	TOR - Contratação de Consultoria Especializada em Desenvolvimento Infantil, com Foco no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos da Assistência Social para Crianças de 0 a 6 Anos e suas Famílias visando o Aprofundamento desse Referencial teórico operacional junto às Equipes de Referência dos Centros de Referência da Assistência Social - CRAS. <sup>7</sup>	Sebastião Araújo	\$ 117.055,35	R\$ 275.407,83	\$ 117.055,35	R\$ 277.421,18	CI	Prévia	SIM	06/05/2014	16/05/2014	20/05/2014		02/06/2014	05/09/2014	25/09/2014	17/12/2014	27/12/2014	06/01/2015	180	05/07/2015					
8	Fortalecimento institucional do Tribunal de Contas do Estado do Ceará (TCE)	TCE	\$ 1.000.000,00	R\$ 2.352.800,00	15	1	TOR - Termo de Referência para Contratação de Consultor para implantar as Normas de Auditoria Governamental (Nags) no Tribunal de Contas do Estado do Ceará. <sup>8</sup>	Auriço Oliveira	\$ 150.000,00	R\$ 352.920,00	\$ 149.096,50	R\$ 338.449,06	CI	Prévia	SIM	05/05/2014	03/06/2014	03/06/2014		03/06/2014	16/12/2014	05/01/2015	15/01/2015	25/01/2015	04/02/2015	180	03/08/2015					
						2	TOR - Termo de Referência para Contratação de Consultoria Individual Especializada para Implantar uma Área/Unidade de Informações Estratégicas, no âmbito do Tribunal de Contas do estado do Ceará (Tce-Ce). <sup>9</sup>	Auriço Oliveira	\$ 150.000,00	R\$ 352.920,00	\$ 149.096,50	R\$ 338.449,06	CI	Prévia	SIM	05/05/2014	03/06/2014	03/06/2014		03/06/2014	16/12/2014	05/01/2015	15/01/2015	25/01/2015	04/02/2015	180	03/08/2015					
8	TOTAL				16	TOTAL			\$ 2.348.410,16	R\$ 5.525.339,42	\$ 1.128.329,63	R\$ 2.628.106,60																				

\* A informações contidas neste plano foram fornecidas pelas Setoriais e estão refletidas no Sistema SEPA

NOTAS:

1 - Taxa de câmbio do dia da assinatura do contrato em 19/12/13 : 2,3528

2 - Taxa de câmbio adotada pela setorial

3 - Legenda: Método de Licitação: C.I - Consultoria Individual

4 - SECITECE - utilizou na MC taxa de câmbio de 2,37

5 - SEDUC - MI publicada em 13/05/14 até 02/06/14 - fracassada. Republicada em 26/08/14 até 16/09/14

6 - SEDUC - MI publicada em 12/05/14 até 02/06/14 - fracassada. Republicada em 14/07/14 até 02/08/14

7 - STDS - MI publicada em 29/07/14 até 21/08 - fracassada. Republicada em 05/09 até 25/09/14

8 - TCE - MI publicada em 25/07/14 até 20/08/14 - fracassa. Será republicada após a conclusão da licitação para contratação de empresa para publicar em jornais.

9 - TCE - MI publicada em 25/07/14 até 20/08/14 - fracassa. Será republicada após a conclusão da licitação para contratação de empresa para publicar em jornais.



