

SUMÁRIO CONSOLIDADO - PLANO DE AQUISIÇÃO CEARÁ - PforR - ASSISTÊNCIA TÉCNICA				
CATEGORIAS		SUBPROJETOS		
nº	Descrição	Quantidade	Valor	
			US\$	R\$
1	Empresas de Consultoria	40	18.835.902,37	57.457.727,97
2	Consultores Individuais	23	1.522.523,38	3.906.501,91
3	Serviços	11	2.776.843,32	8.262.751,20
Total		74	23.135.269,08	69.626.981,08

Atualizado em 30/09/16

* Este P.A corresponde a Lista de Projetos nº 38

PLANO DE LICITAÇÃO Nº 009/2016 - ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Table with columns for Item, Descrição da Atividade no PADI, Setorial, Valor Total do Projeto (R\$), Valor Total do Projeto (R\$), Número Subprojetos, Número Contratos, Responsáveis, Valor da Sub-Programa (R\$), Valor da Sub-Programa (R\$), Métodos de Avaliação, Status de Contrato, Status de Execução, Data de Início, Data de Término, Data de Término, Documentos (SEPA 1 to SEPA 11), Avaliação (Avaliação de Proposta, Avaliação Técnica, Avaliação Econômica, Avaliação de Risco), and Contratação (Forma de Contratação, Data de Contratação, Valor do Contrato, Valor do Contrato).

Atualizado em 30/09/2016

Legend table with 8 rows defining abbreviations: MPOC, MPO, MNC, MNC, MNC, MNC, MNC, MNC.

PLANO DE LICITAÇÃO Piorr Ceará - ASSISTÊNCIA TÉCNICA																															
CONSULTORIA INDIVIDUAL																															
Nr. do Projeto	Projeto (Descrição da Atividade no PADI)	Setoriais	Valor Total do Projeto (USD)	Valor Total do Projeto (R\$)	Número de Subprojetos	Número Contratado Interno	Sub projetos (Termos de Referência)	Responsáveis	Valor do Subprojeto Programado (USD)	Valor do Subprojeto Programado (R\$)	Método de Seleção	Resposta possível (Previsão/Contratação)	Status do contrato	Envio de Termo	Resumo do Cronograma do PADI		Envio TOB para MD	DOCUMENTOS					CONTRATAÇÃO								
															Previsão	Atualização		1	SEPA 1	3	4	5	SEPA 2	7	SEPA 3						
															15(1-2)	25(2-3)		2014-4	10(4-5)	15(5-6)	13(6-10)	10(10-14)	10(14-18)	10(18-22)							
																		Data de Início (Recebimento do TOB)	Data de Término de Início e Currículo	Avaliação Contratada Comitê	10(14-18)	15(15-19)	Data Início	Duração (dias)	Data Término						
1	Auditoria Técnica dos Indicadores.	CGE	5 67.354,63	R\$ 152.302,29	1	2.2	Contratação de Auditoria Técnica para realização de análises de Auditoria Técnica dos Indicadores de Desempenho Vinculados ao Piorr. (Consultor 1)	Paulo Roberto	5 49.011,49	R\$ 110.824,78	O	Prévia	Contrato Rescindido	SIM	14/05/2014	26/05/2014	26/05/2014	02/06/2014	21/07/2015	13/08/2014	03/09/2014	13/09/2014	13/01/2015	283	23/10/2015						
					2	2.3	Contratação de Auditoria Técnica para realização de análises de Auditoria Técnica dos Indicadores de Desempenho Vinculados ao Piorr. (Consultor 2)	Paulo Roberto	5 18.343,14	R\$ 41.477,51	Contratação Direta	Prévia	Contrato Concluído	SIM	14/05/2014	26/05/2014	27/05/2014	03/06/2014	-	-	26/01/2016	-	01/02/2016	14	15/02/2016						
2	Gestão Documental.	CGE	5 24.411,82	R\$ 55.200,00	3	7.9	Consultoria individual especializada, em Gestão Documental para diagnóstico da situação organizacional da CGE e execução de serviços na área de organização, de elaboração de plano de classificação, tabela de temporalidade de documentos e indexação com especificações técnicas para a contratação de serviços de organização física, digitalização, microfilmagem e descarte dos documentos do arquivo da CGE.	Aglaio Soares	5 24.411,82	R\$ 55.200,00	Contratação Direta	Prévia	Contrato Concluído	SIM	05/05/2015	26/05/2015	27/05/2015	20/05/2015	N/A	N/A	N/A	30/05/2015	04/06/2015	180	01/12/2015						
3	Suporte para a Unidade de Implementação do Projeto (UGP) IPCEC	IPCEC	5 566.980,79	R\$ 1.484.798,98	4	10.17	Suporte Técnico Especializado em Licitações pelas Diretrizes do Banco Mundial para as Aquisições do Componente I do Piorr Ceará. (CONSULTORES PLENOS Consultor 1)	Cristina Medeiros	5 188.184,77	R\$ 478.742,32	O	Prévia	Contrato em Execução	SIM	07/01/2014	07/02/2014	07/02/2014	14/02/2014	05/05/2014	02/06/2014	04/06/2014	14/06/2014	16/07/2014	1294	30/01/2018						
							Suporte Técnico Especializado em Licitações pelas Diretrizes do Banco Mundial para as Aquisições do Componente I do Piorr Ceará. (CONSULTORES PLENOS Consultor 2)	Cristina Medeiros	5 134.008,05	R\$ 357.326,64	O	Prévia	Contrato em Execução	SIM	07/01/2014	07/02/2014	07/02/2014	14/02/2016	05/05/2016	02/06/2016	23/04/2015	13/05/2016	627	30/01/2018							
							Suporte Técnico Especializado em Licitações pelas Diretrizes do Banco Mundial para as Aquisições do Componente I do Piorr Ceará. (CONSULTOR JUNIOR)	Cristina Medeiros	5 21.227,67	R\$ 48.000,00	O	Prévia	Contrato Rescindido	SIM	07/01/2014	07/02/2014	07/02/2014	14/02/2014	05/05/2016	02/06/2016	04/06/2016	09/07/2014	14/07/2014	296	06/05/2015						
							Análises em Licitações para apoiar a UGP nas aquisições do Componente I do Piorr pelas Diretrizes do Banco Mundial. ANALISTAS DE LICITAÇÕES (Consultor 1)	Cristina Medeiros	5 78.810,57	R\$ 210.139,38	O	Prévia	Contrato em Execução	SIM	17/04/2015	20/04/2015	20/04/2015	23/04/2015	09/06/2016	19/06/2015	24/06/2015	04/07/2015	17/07/2015	928	30/01/2018						
							Análises em Licitações para apoiar a UGP nas aquisições do componente II do Piorr pelas Diretrizes do Banco Mundial. ANALISTAS DE LICITAÇÕES (Consultor 2)	Cristina Medeiros	5 78.810,57	R\$ 210.139,38	O	Prévia	Contrato em Execução	SIM	17/04/2015	20/04/2015	20/04/2015	23/04/2015	09/06/2016	19/06/2015	24/06/2015	04/07/2015	17/07/2015	928	30/01/2018						
							Análises em Licitações para apoiar a UGP nas aquisições do componente II do Piorr pelas Diretrizes do Banco Mundial. ANALISTAS DE LICITAÇÕES (Consultor 3)	Cristina Medeiros	5 65.921,17	R\$ 180.451,26	O	Prévia	Contrato em Execução	SIM	17/04/2015	20/04/2015	20/04/2016	23/04/2015	09/06/2016	19/06/2016	10/11/2012	16/11/2015	806	30/01/2018							
							Consultor individual especializado em Políticas Públicas para apoiar o IPCEC nos projetos de Assistência Técnica e na elaboração de estudos, pesquisas nos eixos do Piorr.	Nicolino Trompieri	5 109.139,93	R\$ 246.787,20	10	10.18	Consultor individual especializado em Políticas Públicas para apoiar o IPCEC nos projetos de Assistência Técnica e na elaboração de estudos, pesquisas nos eixos do Piorr.	Nicolino Trompieri	5 109.139,93	R\$ 246.787,20	O	Prévia	Contrato em Execução	SIM	09/03/15	15/04/2015	23/04/2016	23/04/2015	08/06/2015	28/06/2015	06/07/2015	30/07/2015	01/09/2015	720	21/08/2017
							Estudo para avaliar a viabilidade para um Parque Tecnológico no Estado do Ceará e fornecer recomendações.	SÉCTECE	5 87.362,46	R\$ 197.544,00	11	18.20	Estudo para avaliar a viabilidade para um Parque Tecnológico no Estado do Ceará e fornecer recomendações.	Sandra Monteiro	5 87.362,46	R\$ 197.544,00	O	Posterior	Contrato em Execução	SIM	30/07/2015	03/09/2015	04/09/2015	29/09/2015	01/12/2015	26/02/2016	N/A	30/06/2016	06/07/2016	180	02/01/2017
							Avaliação de impacto de programas de Educação Profissional, Formação Técnica e Formação de Professores.	SEDFUC	5 78.658,19	R\$ 265.714,43	12	47.4	Avaliação de impacto de programas de Educação Profissional, Formação Técnica e Formação de Professores.	Luciano Nery	5 52.936,96	R\$ 173.283,84	O	Posterior	Em Atividades Preparatórias	SIM	29/07/2016			26/07/2015	05/08/2015	25/08/2015	04/09/2015	14/09/2015	24/09/2015	365	13/09/2016
7	Treinamento para os Coordenadores e Diretores de Creches.	SEDFUC	5 677.649,89	R\$ 2.187.470,11	13	25.38	Contratação de Consultoria Individual para Treinamento em instrumento WMS (World Management Survey).	Lucas Fernandes Hoogerbrugge	5 21.252,20	R\$ 82.332,00	Contratação Direta	Posterior	Em Atividades Preparatórias	SIM	03/11/2015	12/02/2016		09/11/2015	N/A	N/A	N/A	24/11/2015	29/11/2015	90	27/02/2016						
8	FADIN - Desenho, implementação, monitoramento e avaliação do plano de apoio domiciliário.	SEDFUC	R\$ 1.840.851,23	R\$ 7.101.583,30	14	26.38	Contratação de Consultor Individual Especialista em Avaliação de Programas para identificar o impacto do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Infantil - PADIN sobre o desenvolvimento cognitivo e não cognitivo das crianças participantes do programa.	Lucas Fernandes Hoogerbrugge	5 4.130,40	R\$ 9.360,00	O	Prévia	Contrato Concluído	SIM	20/01/2014	19/02/2014	19/02/2014	11/03/2014	16/05/2014	08/10/2014	17/10/2014	06/01/2014	18/05/2015	359	11/05/2016						
							Contratação de Consultoria Individual especializada em Desenvolvimento Infantil, com foco na avaliação , para o aprofundamento do referencial teórico e operacional do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Infantil (PADIN).	Lucas Fernandes Hoogerbrugge	5 26.207,85	R\$ 57.000,00	O	Prévia	Contrato Concluído	SIM	07/01/2014	16/01/2014	16/01/2014	05/02/2014	16/09/2014	01/10/2014	04/11/2014	25/02/2015	13/03/2015	90	23/06/2015						
							Contratação de Consultoria Individual especializada em Desenvolvimento Infantil, com foco na avaliação , para o aprofundamento do referencial teórico e operacional do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Infantil (PADIN).	Lucas Fernandes Hoogerbrugge	5 29.188,04	R\$ 66.000,00	O	Prévia	Contrato Concluído	SIM	07/01/2014	16/01/2014	16/01/2014	05/02/2014	05/08/2014	08/10/2014	17/11/2014	25/02/2015	23/03/2014	90	21/06/2014						
							Contratação de consultoria individual para Coordenação do trabalho de Campo na avaliação de impacto do PADIN.	Lucas Fernandes Hoogerbrugge	5 34.415,38	R\$ 134.220,00	O	Posterior	Em Fase de Negociação de Contrato	SIM	30/09/2015	28/10/2015	SIM	01/08/2015	11/08/2015	11/08/2015	10/09/2015	20/09/2015	26/03/2015	90	24/06/2015						
9	Desenvolvimento de metodologia para o teste de programas e projetos.	SEPLAG	5 70.825,78	R\$ 276.928,80	18	34.58	Desenvolvimento de metodologia para o teste de programas e projetos.	Naiana Correa Lima	5 70.825,78	R\$ 276.928,80	O	Posterior	Em Licitação	NÃO	06/11/2015	19/11/2015	05/04/2016	22/07/2015	06/08/2015	31/08/2015	20/09/2015	30/09/2015	05/11/2015	255	17/07/2016						
10	Melhoria do Sistema de Gestão de Recursos Humanos.	SRH	5 1.018.142,84	R\$ 3.603.812,89	19	41.72	Consultor Individual - Maíza D'Água	Karine Machado	5 152.839,20	R\$ 345.600,00	O	Posterior	Contrato em Execução	SIM	17/09/2015	28/09/2015	21/09/2015	17/11/2015	02/12/2015	27/12/2015	16/01/2016	26/01/2016	30/05/2016	457	30/08/2017						
11	Consolidação dos Diagnósticos das Bacias Hidrográficas (Metropolitana, Acaraú e Salgado).	COGERH	5 27.326,38	R\$ 61.790,40	20	44.76	Consolidação dos Diagnósticos das Bacias Hidrográficas (Metropolitana, Acaraú e Salgado) (Cqgerh).	Zuleine Almada	5 27.326,38	R\$ 61.790,40	Contratação Direta	Prévia	Contrato Concluído	SIM	18/03/2015	26/03/2015	SIM	14/04/2015	N/A	N/A	N/A	22/04/2015	23/06/2015	121	22/10/2015						
12	Monitoramento e Capacitação dos CRAS.	STDS	5 1.020.276,84	R\$ 2.307.050,00	21	45.75	Contratação de Consultoria Especializada em Desenvolvimento Infantil, com Foco no Serviço de Conhecimento e Fortalecimento de Vínculos da Assistência Social para Crianças de 0 a 6 Anos e suas Famílias visando o Aprofundamento desse Referencial teórico operacional junto às Equipes de Referência dos Centros de Referência da Assistência Social - CRAS.	Sebastião Araújo	5 64.213,69	R\$ 145.200,00	O	Prévia	Contrato Concluído	SIM	06/05/2014	16/05/2014	20/05/2014	02/06/2014	25/09/2014	04/12/2014	20/01/2015	09/04/2015	06/05/2015	365	05/05/2016						
13	Fortalecimento institucional do Tribunal de Contas do Estado do Ceará (TCE).	TCE	5 1.028.514,70	R\$ 3.117.636,61	22	46.81	Termo de Referência para Contratação de Consultor para implantar as Normas de Auditoria Governamental (Nag) no Tribunal de Contas do Estado do Ceará.	Aurijo Oliveira	5 84.010,26	R\$ 189.964,00	O	Prévia	Contrato Concluído	SIM	05/05/2014	15/05/2014	03/06/2014	03/06/2014	10/12/2014	20/01/2015	30/01/2015	04/05/2015	16/03/2015	462	20/06/2016						
							TOR - Termo de Referência para Contratação de Consultoria Individual Especializada para implantar uma Área/Unidade de Informações Estratégicas, no âmbito do Tribunal de Contas do estado do Ceará (TCE/Ce).	Aurijo Oliveira	5 100.915,62	R\$ 228.190,40	O	Prévia	Contrato Concluído	SIM	05/05/2014	13/05/2014	03/06/2014	03/06/2014	10/12/2014	20/01/2015	30/01/2015	30/03/2015	11/05/2015	475	28/08/2016						
TOTAL					23	TOTAL	5 1.522.523,38	R\$ 3.906.501,91																							

* As informações contidas neste plano estão referidas no Sistema SISP.

Atualizado em 09/10/2015

1 - Licitação: Abrevida: 01/2016
 2 - Consultoria individual

PLANO DE LICITAÇÃO* Pior Ceará - ASSISTÊNCIA TÉCNICA

SERVIÇO DE NÃO CONSULTORIA

Nº de Projetos	Projetos (Descrição da Atividade no PAD)	Situação	Valor Total do Projeto (R\$)	Valor Total do Projeto (R\$)	Número Subprojetos	Nº Contrato Interno	Termos de Referência ou Especificações Técnicas	Responsáveis	Valor do Subprojeto Programado (R\$)	Valor do Subprojeto Programado (R\$)	Método de Aquisição	Recurso pelo RPD (Previsão / Posterior)	Situação do Contrato	Envio do Termo de Referência ou Especificações Técnicas	Recebimento do TDP		Envio TDP para RPD	DOCUMENTOS						AVALIAÇÃO						CONTRATO				
															Primeira Versão	Última Versão		DEPA 1)	DEPA 2)	DEPA 3)	DEPA 4)	DEPA 5)	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
																		1	2	3	4	5										6		
																		30 (1-2)	202-4)	15	30 (4-5)	15 (5-6)										10 (6-7)	10 (7-9)	10 (9-10)
1	Ouvedoria Ativa	CGE	5 745.071,95	R\$ 2.737.266,31	1	47.2	Aplicação de pesquisas de opinião ativa, através de Unidade de Resposta Audio-visual, a partir do modelo preestabelecido pelo CCE, bem como a disponibilização de uma ferramenta tecnológica que realize o gerenciamento e a visualização das informações coletadas (APM/CAIC/CAJ).	Élao Brígido Coelho	5 650.613,72	5 2.435.000,00	LPN	Posterior	Em Atividades Preparatórias	SIM	18/12/2015	19/07/2016	21/07/2016	15/02/2016	16/03/2016	26/03/2016	10/04/2016	10/05/2016	25/05/2016	04/06/2016	14/06/2016	24/06/2016	04/07/2016	14/07/2016	29/07/2016	08/08/2016	240	05/04/2017		
2	Campanha de divulgação pública de dados - Educação Social.	CGE	5 1.298.014,78	R\$ 4.851.325,89	2	4.6	Capacitação da população para o Controle Social.	Élao Brígido Coelho	5 270.434,28	RS 946.519,99	LPN	Posterior	Em Licitação	SIM	25/08/2015	29/04/2016	03/05/2016	19/11/2015	19/12/2015	03/01/2016	08/01/2016	07/02/2016	22/02/2016	03/03/2016	08/03/2016	13/03/2016	23/03/2016	02/04/2016	17/04/2016	27/04/2016	360	22/04/2017		
3	Modernização do Sistema de Monitoramento das Empresas Incentivadas.	SDE/ADCEZ	5 359.899,03	R\$ 1.148.959,99	3	15.22	Impact Evaluation Workshop in Istanbul.	Inês Stubbart (Cede) Fernando Barreto IDEE	5 2.894,02	RS 6.543,95	Contratação Direta	Previsão	Contrato Concluído	SIM	01/05/2015	26/05/2015	27/05/2015	01/05/2015	N/A	04/05/2015	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	04/05/2015	N/A	11/05/2005	4	14/05/2015		
4	Avaliação de impacto de programas de Educação Profissional, Formação Técnica e Formação de Profissionais.	SEDOC	RS 56.091,08	R\$ 180.415,95	4	20.29	Impact Evaluation Workshop in Istanbul.	Luciano Nery	5 3.154,13	RS 7.132,11	Contratação Direta	Previsão	Contrato Concluído	SIM	01/05/2015	26/05/2015	27/05/2015	01/05/2015	N/A	04/05/2015	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	11/05/2005	4	14/05/2015		
5	Treinamento para os Coordenadores e Diretores de Cidades.	SEDOC	5 677.649,89	R\$ 2.187.470,11			25.34	Curso sobre Programa de Liderança Executiva em Desenvolvimento da Primeira Infância para os técnicos do SEDUC.	Lucas Fernandes Hoogerbrugge	5 4.466,03	RS 10.098,59	Contratação Direta	Previsão	Contrato Concluído	SIM	30/03/2015	-	01/04/2015	01/04/2015	N/A	01/04/2015	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	06/04/2015	64	09/06/2015	
							47.5	Contratação de empresa especializada para operacionalizar e prestar os serviços de logística das ações de formação para gestores da educação infantil dos municípios cearenses beneficiados e da avaliação de impacto.	Lucas Fernandes Hoogerbrugge	5 318.945,00	RS 1.020.611,20	Prégo Eletrônico	Posterior	Em Atividades Preparatórias	SIM	05/09/2016	-	N/A	05/09/2016	05/10/2016	N/A	25/10/2016	24/11/2016	09/12/2016	19/12/2016	N/A	29/12/2016	08/01/2017	N/A	18/01/2017	28/01/2017	10	07/02/2017	
							47.3	Contratação de Empresa Especializada para serviço de Impressão Gráfica dos materiais de divulgação e de materiais pedagógicos de apoio e formação para gestores de educação infantil dos 36 Municípios Cearenses beneficiados.	Lucas Fernandes Hoogerbrugge	5 88.677,98	RS 292.637,33	Shopping	Posterior	Em Licitação	SIM	06/04/2016	05/05/2016	-	06/04/2016	06/05/2016	N/A	26/05/2016	25/06/2016	10/07/2016	20/07/2016	N/A	30/07/2016	09/08/2016	N/A	19/08/2016	29/08/2016	40	08/10/2016	
6	PADIN - Desenho, implementação, monitoramento e avaliação do piloto de apoio domiciliar.	SEDOC	5 1.963.913,06	R\$ 7.101.583,10			26.41	Contratação de empresa especializada para elaboração de <u>arte gráfica/criativa</u> , revisão ortográfica, editoração, diagramação, revisão de conteúdo, reprodução de arquivo digital e impressão gráfica dos materiais e cartilhas do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Infantil - PADIN, da Secretaria da Educação.	Lucas Fernandes Hoogerbrugge	5 61.838,85	RS 139.830,00	Shopping	Posterior	Contrato Concluído	SIM	19/01/2015	23/09/2015	-	27/04/2015	27/09/2015	N/A	20/06/2015	06/07/2015	21/07/2015	31/07/2015	N/A	10/08/2015	20/08/2015	25/08/2015	30/08/2015	07/09/2015	77	15/11/2015	
							26.43	Contratação de serviço de empresa para apoio logístico das formações do PADIN, incluindo Kits de Brinquedos - IB Municípios.	Lucas Fernandes Hoogerbrugge	5 312.490,78	RS 999.970,50	Prégo Eletrônico	Posterior	Contrato em Execução	SIM	26/01/2015	02/02/2015	15/12/2015	24/02/2015	26/01/2015	N/A	20/04/2015	20/05/2015	04/06/2015	14/06/2015	N/A	04/07/2015	24/07/2015	08/08/2015	18/08/2015	26/08/2015	300	20/08/2016	
7	Capacitação para o pessoal técnico municipal.	SEMA/ CONPAM	5 421.544,24	R\$ 953.195,84	10	28.49	Contratação de serviços para realizar o apoio logístico para projeto de educação ambiental para qualidade da água nas 3 bacias estratégicas.	Maria Dias	5 107.269,38	RS 242.557,52	Shopping	Posterior	Contrato em Execução	SIM	11/02/2015	24/02/2015	06/03/2015	23/03/2015	25/06/2015	N/A	20/07/2015	19/08/2015	03/09/2015	08/09/2015	N/A	03/10/2015	13/10/2015	23/10/2015	07/11/2015	17/11/2015	635	13/08/2017		
8	Monitoramento e capacitação dos CRAS.	STDS	5 1.020.276,84	R\$ 2.307.050,00			45.76	Aquisição de Serviços de Empresa Especializada na Elaboração de <u>Arte Gráfica/Design</u> , Revisão Ortográfica, Editoração, Diagramação, Revisão de Conteúdo, Edição de Arquivo Digital e Impressão Gráfica dos Manuais para Capacitação das Equipes de Referência dos Centros de Referência de Assistência Social.	Sebastião Araújo	5 63.174,42	RS 142.850,00	Shopping	Previsão	Contrato Concluído	SIM	06/05/2014	16/05/2014	20/05/2014	23/07/2014	12/08/2014	24/09/2014	03/10/2014	04/11/2014	18/11/2014	28/11/2014	08/12/2014	18/12/2014	07/01/2015	22/01/2015	02/02/2015	10/02/2015	180	10/08/2015	
							45.79	Capacitação de Equipes Técnicas dos CRAS de 36 municípios do Estado do Ceará.	Sebastião Araújo	5 892.888,73	RS 2.019.000,00	Prégo Eletrônico	Previsão	Em execução	SIM	27/04/2015	30/07/2015	07/10/2015	02/04/2015	02/05/2015	22/05/2015	06/06/2015	06/07/2015	21/07/2015	31/07/2015	10/08/2015	20/08/2015	30/08/2015	09/09/2015	24/09/2015	04/10/2015	540	27/03/2017	
TOTAL									12	5 2.776.843,32	RS 8.262.751,20																							

* As informações contidas neste plano estão refletidas no Sistema SFA

Atualizado em 30/09/2016

Seleção: Método de Licitação
LEPQ - Seleção baseada na qualidade e custo
LEPQ - Seleção baseada na Qualidade
LEPQ - Seleção baseada em menor custo
LEPQ - Seleção de orçamento fixo
LEPQ - Seleção baseada nas qualificações do Concorrente
LEPQ - Seleção baseada
LEPQ - Licitação Pública Nacional
Outros: Competição de preço