

SUMÁRIO CONSOLIDADO - PLANO DE AQUISIÇÃO CEARÁ - PforR - ASSISTÊNCIA TÉCNICA				
CATEGORIAS		SUBPROJETOS		
nº	Descrição	Quantidade	Valor	
			US\$	R\$
1	Empresas de Consultoria	40	19.081.783,37	57.112.607,12
2	Consultores Individuais	23	1.527.748,24	3.767.633,91
3	Serviços	12	2.908.710,44	8.262.751,19
Total		75	23.518.242,04	69.142.992,22

Atualizado em 30/11/2016

* Este P.A corresponde a Lista de Projetos nº 45

PLANO DE LICITAÇÃO Nº 009/2016 - ASSISTÊNCIA TÉCNICA																																								
CONSULTORIA DE EMPRESA																																								
Nº Projeto	Projeto (Descrição da Atividade no PADI)	Setorial	Valor Total do Projeto (R\$)	Valor Total do Projeto (US\$)	Número Subprojetos	Número Contratos/Instâncias	Sub-projetos (Termos de Referência)	Valor do Subprojeto Programado (R\$)	Valor do Subprojeto Programado (US\$)	Método de Avaliação	Relevância para o PADI (Prejuízo/Prejuízo)	Status do Contrato	Setorial do Projeto	Recursos do PADI		Envio para MD	DOCUMENTOS												CONTRATAÇÃO											
														Valor	Data		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	Recomendações para a estrutura do regulamento de gestão de resíduos sólidos e elaboração de instrumentos regulatórios.	ARCE	5 371.040,45	R\$ 838.996,66	1	1,1	Contratação de consultoria de empresa especializada que irá desenvolver estudos de regularização da prestação de serviços públicos de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos no estado do Ceará.	5 371.040,45	R\$ 838.996,66	SIQOC	Posterior	Contrato em Execução	SM	20/01/2014	17/03/2014	18/03/2014	11/04/2014	19/05/2014	10/06/2014	26/09/2014	06/10/2014	03/11/14	20/01/15	28/08/15	09/09/15	17/09/2015	04/11/2015	N/A	04/04/2016	14/06/2016	13/07/2016	210	14/01/2017							
2	Desenvolvimento do Sistema de Informações Gerenciais.	CGE	5 882.731,28	R\$ 2.855.700,40	2	3,3	Serviços de consultoria para análise de requisitos, definição de métodos, técnicas e procedimentos que auxiliem o desenvolvimento e a implantação do Sistema de Informações Gerenciais de Controle do Poder Executivo do Estado do Ceará (SINGEC/SEIC).	5 224.190,70	R\$ 725.256,92	SIQOC	Posterior	Contrato em Execução	SM	09/04/2015	30/04/2015	30/04/2015	12/05/2015	09/06/2015	10/08/2015	31/08/2015	N/A	14/10/2015	16/11/2015	25/02/2016	N/A	09/03/2016	04/05/2016	N/A	25/10/2015	15/06/2016	28/06/2016	291	15/04/2017							
3	Comparação de divulgações públicas de dados - Educação Social.	CGE	5 1.499.637,06	R\$ 4.784.565,99	4	4,5	Desenvolvimento do Sistema Público de Relacionamento com o Cidadão.	5 1.207.049,74	R\$ 3.904.805,90	SIQOC	Posterior	Contrato em Execução	SM	01/04/2015	29/09/2015	30/09/2015	05/10/2015	29/10/2015	19/11/2015	29/01/2016	03/05/2016	19/05/2016	20/06/2016	21/07/2016	08/08/2016	25/08/2016	30/09/2016	N/A	24/11/2016	24/11/2016	24/11/2016	420	18/01/2018							
4	Capacitação para detecção de casos de fraude e corrupção e Tratamento sobre Gerenciamento de Contratos.	CGE	5 152.225,69	R\$ 487.122,21	5	5,7	Capacitação para detecção de casos de fraude e corrupção e Tratamento sobre Gerenciamento de Contratos.	5 152.225,69	R\$ 487.122,21	SMC	Posterior	Em Licitação	SM	22/10/2014	05/02/2015	06/02/2015	16/03/2015	06/04/2015	30/04/2015	15/05/2015	30/05/2015	14/06/2015	24/07/2015	08/08/2015	28/08/2015	17/09/2015	02/10/2015	17/10/2015	25/10/2015	04/11/2015	09/11/2015	180	07/05/2016							
5	Apoio à adoção das Normas Internacionais de Contabilidade Aplicada ao Setor Público.	CGE	5 63.341,12	R\$ 187.621,00	6	6,8	Contratação de serviços para realização de Treinamento com foco no "Apoio à adoção das normas internacionais de contabilidade aplicadas ao setor público".	5 63.341,12	R\$ 187.621,00	SMC	Posterior	Contrato em Execução	SM	22/10/2014	12/03/2015	12/03/2015	18/03/2015	28/04/2015	21/05/2016	12/11/2015	N/A	07/04/2016	08/05/2016	21/06/2016	N/A	04/07/2016	16/08/2016	N/A	14/10/2016	07/11/2016	12/11/2016	240	10/07/2017							
6	Ouvitoria ativa.	CGE	5 854.373,76	R\$ 2.737.266,31	7	47,1	Consultoria para desenvolver estrutura de gestão organizacional e operacional em um sistema estadual de ouvidoria, análise de definição de metodologias, processos e ferramentas necessárias para implantação do sistema. (MODELOS)	5 93.496,26	R\$ 302.266,31	SIQOC	Posterior	Em Licitação	SM	18/12/2015	16/02/2016	16/02/2016	04/01/2016	24/01/2016	18/02/2016	04/03/2016	19/03/2016	03/04/2016	13/05/2016	28/05/2016	17/06/2016	07/07/2016	22/07/2016	06/08/2016	14/08/2016	24/08/2016	28/08/2016	150	26/01/2017							
7	Metodologia de modelagem de qualidade da água.	PONCEME	5 660.935,56	R\$ 1.494.507,49	8	9,15	Contratação de Serviços de Consultoria para Desenvolvimento de uma Metodologia de Modelagem de Qualidade de Água para os Reservatórios do Estado do Ceará, a ser Aplicado em Três Reservatórios Localizados na Região Hidrográfica Metropolitana e nas Bacias Hidrográficas Salgado e Acauá.	5 660.935,56	R\$ 1.494.507,49	SIQOC	Prévia	Contrato em Execução	SM	07/05/2014	12/05/2014	13/05/2014	22/09/2014	15/07/2014	16/09/2014	26/09/2014	05/11/2014	20/11/2014	30/01/2015	09/02/2015	19/03/2015	08/04/2015	23/04/2015	03/05/2015	11/05/2015	21/05/2015	26/05/2015	540	16/11/2016							
8	Desenvolvimento de Sistema - IMPEZDATA e Monitoramento FICOP.	IPCEC	5 826.947,14	R\$ 2.655.246,27	9	11,16	Desenvolvimento de Sistema - IMPEZDATA e Monitoramento FICOP.	5 826.947,14	R\$ 2.655.246,27	SIQOC	Posterior	Em Licitação	SM	13/08/2015	05/01/2016	14/01/2016	08/06/2015	28/06/2015	18/07/2015	28/07/2015	07/08/2015	22/08/2015	26/09/2015	11/10/2015	21/10/2015	10/11/2015	25/11/2015	05/12/2015	13/12/2015	21/12/2015	28/12/2015	240	25/06/2016							
9	Metodologia de previsão e análise de impacto econômico.	IPCEC	5 432.682,09	R\$ 1.384.582,67	10	13,19	Metodologias para análise de impacto econômico.	5 432.682,09	R\$ 1.384.582,67	SIQOC	Posterior	Em Licitação	SM	20/11/2015	27/11/2015	14/12/2015	24/08/2015	13/09/2015	03/10/2015	13/10/2015	23/10/2015	07/11/2015	12/12/2015	27/12/2015	06/01/2016	26/01/2016	10/02/2016	20/02/2016	28/02/2016	09/03/2016	14/03/2016	360	10/09/2016							
10	Remoção de sistema de informação tce (US\$500mil) e Preparação de Proposta para Melhorar e Padronização dos Documentos de Licitação do Estado do Ceará.	POE	5 443.309,81	R\$ 1.434.107,25	11	14,20	Contratação de Empresa de Consultoria Especializada em Tecnologia da Informação para remoção do Sistema de Licitação e Padronização dos Documentos da Central de Licitação do Estado do Ceará.	5 443.309,81	R\$ 1.434.107,25	SIQOC	Prévia	Contrato em Execução	SM	10/04/2014	13/03/2015	16/03/2015	27/04/2015	09/07/2015	30/07/2015	11/08/2015	01/10/2015	27/10/2015	26/11/2015	15/12/2015	14/04/2016	03/05/2016	21/06/2016	05/07/2016	13/07/2016	14/08/2016	03/10/2016	360	09/08/2017							
11	Modernização do Sistema de Monitoramento das Empresas Incorruptas.	SOE/ADCEC	5 356.036,53	R\$ 1.148.959,89	12	15,21	Contratação de Consultoria de Empresa para Modernização do Sistema de Monitoramento de Empresas Incorruptas do Estado do Ceará.	5 351.142,52	R\$ 1.142.416,04	SIQOC	Posterior	Contrato em Execução	SM	30/09/2014	18/11/2014	30/12/2014	13/01/2015	26/02/2015	16/03/2015	01/04/2015	N/A	28/10/2015	30/11/2015	21/02/2016	N/A	05/04/2016	28/04/2016	N/A	05/08/2016	26/08/2016	26/08/2016	360	22/06/2017							
12	Definir, estabelecer e implantar um sistema de monitoramento e avaliação para coletar dados e informações relacionadas com programas.	SECTICE	5 149.556,68	R\$ 478.581,37	13	16,24	Criação Observatório de Políticas Públicas Estaduais de Apoio à Ciência, Tecnologia e Inovação no Ceará.	5 149.556,68	R\$ 478.581,37	SIQOC	Posterior	Em Licitação	SM	19/11/2015	08/12/2015	08/02/2016	20/11/2015	15/12/2015	30/12/2015	14/01/2016	03/02/2016	14/03/2016	29/03/2016	18/04/2016	08/05/2016	23/05/2016	07/06/2016	15/06/2016	25/06/2016	30/06/2016	05/07/2016	180	01/01/2017							
13	Elaboração do Plano Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação para o Desenvolvimento Sustentável do Estado do Ceará.	SECTICE	5 208.751,32	R\$ 668.004,21	14	17,25	Contratação de Serviço de Consultoria Técnica Especializada para o apoio à elaboração do Plano Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação para o Desenvolvimento Sustentável do Estado do Ceará.	5 208.751,32	R\$ 668.004,21	SIQOC	Posterior	Em Licitação	SM	19/04/2014	05/11/2015	11/11/2015	22/06/2015	07/07/2015	27/07/2015	06/08/2015	N/A	11/08/2015	15/09/2015	30/09/2015	N/A	30/10/2015	04/11/2015	N/A	22/12/2015	04/01/2016	09/01/2016	210	05/07/2016							
14	Suporte para reformular o teste de proficiência administrado aos alunos das escolas secundárias estaduais de educação profissional, tomando em consideração a possibilidade de desenvolver certificações de habilidades validadas e reconhecidas junto ao setor produtivo.	SEDOC	5 374.353,64	R\$ 1.197.931,65	15	19,27	Suporte para reformular o teste de proficiência administrado aos alunos das escolas secundárias estaduais de educação profissional, tomando em consideração a possibilidade de desenvolver certificações de habilidades validadas e reconhecidas junto ao setor produtivo.	5 374.353,64	R\$ 1.197.931,65	SIQOC	Posterior	Em Licitação	SM	09/04/2014	05/02/2015	06/02/2015	06/03/2015	21/03/2015	10/04/2015	21/04/2015	30/04/2015	15/05/2015	30/05/2015	19/06/2015	18/08/2015	07/09/2015	22/09/2015	07/10/2015	17/10/2015	27/10/2015	01/11/2015	360	21/12/2016							
15	Apoio na melhoria do desenho de formação continuada voltados para gestores, professores e instrutores das escolas de educação profissional secundária do Estado, incluindo a avaliação de desempenho institucional.	SEDOC	5 83.595,52	R\$ 267.518,45	16	22,31	Apoio na melhoria do desenho de formação continuada voltados para gestores, professores e instrutores das escolas de educação profissional secundária do Estado, incluindo a avaliação de desempenho institucional.	5 83.595,52	R\$ 267.518,45	SIQOC	Posterior	Em Licitação	SM	07/04/2015	15/12/2015	01/03/2016	01/06/2015	16/06/2015	06/07/2015	16/07/2015	26/07/2015	10/08/2015	14/09/2015	29/09/2015	09/10/2015	29/10/2015	18/11/2015	23/11/2015	01/12/2015	11/12/2015	16/12/2015	180	14/04/2016							
16	Treinamento para os Coordenadores e Diretores de Creches.	SEDOC	5 684.894,63	R\$ 2.187.470,11	17	25,17	Consultoria de Empresa para o desenvolvimento das ações de formação para gestores das creches e pré-escolas das municípios carentes beneficiadas através do Programa de Fortalecimento Institucional da Educação Infantil.	5 244.309,68	R\$ 781.790,99	SIQOC	Posterior	Em Licitação	SM	29/07/2015	18/02/2016	22/02/2016	01/09/2015	16/09/2015	06/10/2015	16/10/2015	26/10/2015	10/11/2015	15/12/2015	30/12/2015	09/01/2016	29/01/2016	11/02/2016	21/02/2016	02/03/2016	12/03/2016	17/03/2016	300	17/08/2017							
17	PADIN - Desenho, implementação, monitoramento e avaliação do piloto de apoio educacional.	SEDOC	##R\$1	##R\$1	18	26,4	Contratação de serviços técnicos de Empresa de Consultoria Especializada em ações educacionais e área Formação dos Agentes de Desenvolvimento Infantil e dos supervisores do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Infantil (PADIN).	5 202.891,81	R\$ 656.355,00	SIQOC	Posterior	Contrato em Execução	SM	07/01/2014	05/03/2015	05/03/2015	10/03/2015	24/04/2016	11/05/2016	07/07/2015	N/A	20/10/2015	06/11/2015	27/11/2015	N/A	20/01/2016	02/03/2016	N/A	27/09/2016	30/09/2016	08/10/2016	300	03/10/2017							
19	Contratação de Empresa de Consultoria para realizar Aplicação e Avaliar os resultados de impacto do PADIN (Coleta de Dados).	SEDOC	5 1.155.818,22	R\$ 3.739.071,95	19	26,45	Contratação de Empresa de Consultoria para realizar Aplicação e Avaliar os resultados de impacto do PADIN (Coleta de Dados).	5 1.155.818,22	R\$ 3.739.071,95	SIQOC	Posterior	Contrato em Execução	SM	24/04/2015	30/06/2015	02/07/2015	02/07/2015	28/08/2015	05/10/2015	19/11/2015	N/A	23/12/2015	29/01/2016	19/02/2016	N/A	10/05/2016	27/06/2016	N/A	28/09/2016	04/10/2016	04/10/2016	480	27/01/2018							
18	Avaliação do impacto econômico da degradação ambiental.	SEMA	5 376.432,70	R\$ 851.189,63	20	27,47	Contratação de Serviços de empresa de Consultoria para elaboração do projeto "AVALIAÇÃO DO IMPACTO ECONÔMICO DA DEGRADAÇÃO AMBIENTAL".	5 376.432,70	R\$ 851.189,63	SIQOC	Posterior	Contrato em Execução	SM	03/02/2014	27/03/2014	02/04/2014	29/04/2014	16/06/2014	12/08/2014	23/10/2014	15/07/2016	03/09/2015	05/10/2015	14/12/2015	N/A	05/01/2016	29/01/2016	N/A	06/08/2016	16/08/2016	16/08/2016	255	12/02/2017							
19	Capacitação para o pessoal técnico municipal.	SEMA	5 421.344,24	R\$ 953.195,84	21	28,48	Desenvolvimento e Execução de Projeto em Educação Ambiental para a Qualidade da Água nas Três Bacias Hidrográficas Estratégicas.	5 314.274,36	R\$ 710.638,12	SIQOC	Posterior	Contrato em Execução	SM	14/03/2014	11/02/2015	12/02/2015	24/04/2015	12/05/2015	29/05/2015	16/07/2015	N/A	03/09/2015	05/10/2015	07/10/2015	N/A	24/11/2015	09/12/2015	N/A	15/02/2016	21/02/2016	25/02/2016	620	06/11/2017							
20	Avaliação ambiental estratégica de políticas e programas do estado.	SEMA	5 174.082,76	R\$ 563.157,71	22	29,50	Contratação de Serviços de Consultoria para Elaboração de Avaliação Ambiental Estratégica (AAE) de políticas e Programas do Estado do Ceará.	5 174.082,76	R\$ 563.157,71	SIQOC	Posterior	Contrato em Execução	SM	03/02/2014	30/02/2014	14/02/2014	19/05/2014	24/07/2014	29/01/2015	16/06/2015	N/A	12/08/2015	11/09/2016	15/01/2016	N/A	25/01/2016	18/03/2016	N/A	25/04/2016	05/07/2016	19/08/2016	240	15/02/2017							
21	Projeto de lei para apoiar mercado de serviços ambientais.	SEMA	5 242.143,78	R\$ 774.860,10	23	30,51	Contratação de Serviços de Consultoria especializada que irá desenvolver projeto ELABORAÇÃO DO PROJETO DE LEI PARA O MERCADO DE SERVIÇOS AMBIENTAIS NO ESTADO DO CEARÁ.	5 242.143,78	R\$ 774.860,10	SIQOC	Posterior	Em Licitação	SM	03/02/2014	07/08/2015	17/09/2015	06/04/2015	26/04/2015	24/05/2015	05/06/2015	N/A	05/07/2015	14/08/2015	29/08/2015	N/A	08/10/2015	23/10/2015	N/A	15/11/2015	25/11/2015	30/11/2015	285	25/08/2016							
22	Planos de recuperação áreas degradadas (PRAD) por lixões a céu aberto.	SEMA	5 1.153.752,25	R\$ 2.608.864,60	24	31,52	Contratação de serviços de consultoria para elaborar planos de recuperação das áreas degradadas (PRAD) por lixões a céu aberto.	5 1.153.752,25	R\$ 2.608																															

PLANO DE LICITAÇÃO Piorr/CEARÁ - ASSISTÊNCIA TÉCNICA																													
CONSULTORIA INDIVIDUAL																													
Seq. do Projeto	Projeto (Descrição da Atividade no PADI)	Setoriais	Valor Total do Projeto (R\$)	Valor Total do Projeto (R\$)	Número de Sub-projetos	Número Contratado (Instituição)	Sub-projetos (Termos de Referência)	Valor do Sub-projeto Programado (R\$)	Valor do Sub-projeto Programado (R\$)	Módulo de Seleção	Resolução de Imp. (Previd./Resarcim.)	Status de contrato	Envio de Termo	Assinatura do TDR		Envio TDR para MD	DOCUMENTOS					CONTRATAÇÃO							
														Primeira Versão	Última Versão		1	SEPA 1	3	4	5	SEPA 2	7	SEPA 3	8				
																	15 (E-2)	23 (E-3)	20 (E-4)	10 (E-5)	15 (E-6)	Data Inicio	Data de Término	Data Término					
1	Auditoria Técnica dos Indicadores.	CGE	5 67.354,63	RS 152.302,30	1	2,2	Contratação de Auditoria Individual para realização de atividades de Auditoria Técnica dos Indicadores de Desempenho Vinculados ao Piorr. (Consultor 1)	5 49.011,49	RS 110.824,79	CI	Prévia	Contrato Rescindido	SIM	14/05/2014	26/05/2014	26/05/2014	02/06/2014	26/06/2014	13/08/2014	03/09/2014	13/09/2014	11/01/2015	281	23/10/2015					
					2	2,1	Contratação de Auditoria Individual para realização de atividades de Auditoria Técnica dos Indicadores de Desempenho Vinculados ao Piorr. (Consultor 2)	5 18.343,14	RS 41.477,51	Contratação Direta	Prévia	Contrato Concluído	SIM	14/05/2014	26/05/2014	27/05/2014	03/06/2014	N/A	N/A	26/01/2016	N/A	01/02/2016	14	15/02/2016					
2	Gestão Documental.	CGE	5 24.411,82	RS 55.200,00	3	7,9	Consultoria individual especializada, em Gestão Documental para diagnóstico da situação arquivística da CGE e execução de serviços na área de arquivística, de elaboração de plano de classificação, tabela de temporalidade de documentos e indicação com especificações técnicas para a contratação de serviços de organização física, digitalização, microfilmagem e descarte dos documentos do arquivo da CGE.	5 24.411,82	RS 55.200,00	Contratação Direta	Prévia	Contrato Concluído	SIM	05/05/2015	26/05/2015	27/05/2015	20/05/2015	N/A	N/A	N/A	30/05/2015	04/06/2015	180	01/12/2015					
3	Suporte para a Unidade de Implementação do Projeto (UGPI) IPECE	IPECE	5 566.980,79	RS 1.396.391,21	4	10,17	Suporte Técnico Especializado em Licitações pelas Diretrizes do Banco Mundial para as Aquisições de Componentes I do Piorr Ceará. -CONSULTORES PLENOS (consultor 1)	5 188.184,77	RS 446.472,41	CI	Prévia	Contrato em Execução	SIM	07/01/2014	07/02/2014	07/02/2014	14/02/2014	05/05/2014	02/06/2014	04/06/2014	14/06/2014	16/07/2014	1294	30/01/2018					
					5	10,17	Suporte Técnico Especializado em Licitações pelas Diretrizes do Banco Mundial para as Aquisições de Componentes I do Piorr Ceará. -CONSULTORES PLENOS (consultor 2)	5 134.008,05	RS 335.558,70	CI	Prévia	Contrato em Execução	SIM	07/05/2014	07/02/2014	07/02/2014	14/02/2016	05/05/2016	02/06/2016	23/04/2015	13/05/2016	627	30/01/2018						
					6	10,18	Suporte Técnico Especializado em Licitações pelas Diretrizes do Banco Mundial para as Aquisições de Componentes I do Piorr Ceará. -CONSULTOR JUNIOR	5 21.227,67	RS 48.000,00	CI	Prévia	Contrato Rescindido	SIM	07/05/2014	07/02/2014	07/02/2014	14/02/2014	05/05/2016	02/06/2016	04/06/2016	09/07/2014	14/07/2014	296	06/05/2015					
					7	10,14	Analistas em Licitações para apoiar a UGP nas aquisições do componente I do Piorr pelas Diretrizes do Banco Mundial. ANALISTAS DE LICITAÇÕES (Consultor 1)	5 78.810,57	RS 197.783,10	CI	Prévia	Contrato em Execução	SIM	17/04/2015	20/04/2015	20/04/2015	23/04/2015	09/06/2016	19/06/2015	24/06/2015	04/07/2015	17/07/2015	928	30/01/2018					
					8	10,14	Analistas em Licitações para apoiar a UGP nas aquisições do componente II do Piorr pelas Diretrizes do Banco Mundial. ANALISTAS DE LICITAÇÕES (Consultor 2)	5 78.810,57	RS 197.783,10	CI	Prévia	Contrato em Execução	SIM	17/04/2015	20/04/2015	20/04/2015	23/04/2015	09/06/2016	19/06/2015	24/06/2015	04/07/2015	17/07/2015	928	30/01/2018					
					9	10,14	Analistas em Licitações para apoiar a UGP nas aquisições do componente II do Piorr pelas Diretrizes do Banco Mundial. ANALISTAS DE LICITAÇÕES (Consultor 3)	5 65.921,17	RS 170.793,90	CI	Prévia	Contrato em Execução	SIM	17/04/2015	20/04/2015	20/04/2016	23/04/2015	09/06/2016	19/06/2016	10/11/2013	16/11/2015	806	30/01/2018						
					4	10,15	Consultor individual especializado em Políticas Públicas para apoiar o IPECE nos projetos de Assistência Técnica e na elaboração de estudos, pesquisas nos eixos do Piorr.	5 109.139,93	RS 246.787,20	10	10,15	Consultor individual especializado em Políticas Públicas para apoiar o IPECE nos Projetos de Assistência Técnica e na elaboração de estudos, pesquisas nos eixos do Piorr. Crescimento Econômico e Gestão Pública para implementação do Projeto no Estado.	5 109.139,93	RS 246.787,20	CI	Prévia	Contrato em Execução	SIM	09/01/2015	15/04/2015	23/04/2016	23/04/2015	08/06/2015	28/06/2015	06/07/2015	30/07/2015	01/09/2015	720	21/08/2017
					5	Estudo para avaliar a viabilidade para um Parque Tecnológico no Estado do Ceará e fornecer recomendações.	SECTICE	5 87.362,46	RS 197.544,00	11	18,20	Estudo para avaliar a viabilidade para um Parque Tecnológico no Estado do Ceará e fornecer recomendações.	5 87.362,46	RS 197.544,00	CI	Posterior	Contrato em Execução	SIM	30/07/2015	03/09/2015	04/09/2015	29/09/2015	13/11/2015	26/02/2016	N/A	23/06/2016	06/07/2016	180	02/01/2017
					6	Avaliação de impacto de programas de Educação Profissional, Formação Técnica e Formação de Professores.	SEDUC	5 57.305,33	RS 180.415,95	12	47,4	Avaliação de impacto de programas de Educação Profissional - Consultor Individual Analista em Banco de Dados. (02 analistas)	5 54.151,20	RS 173.283,84	CI	Posterior	Em Licitação	SIM	29/07/2016	04/11/2016	09/08/2016	26/07/2015	05/08/2015	15/08/2015	04/09/2015	14/09/2015	24/09/2015	365	13/09/2016
7	Treinamento para os Coordenadores e Diretores de Creches.	SEDUC	5 684.894,63	RS 2.187.470,11	13	25,38	Contratação de Consultoria Individual para Treinamento em instrumento WMS (World Management Survey).	5 25.728,75	RS 82.332,00	Contratação Direta	Posterior	Em Atribuição Preparatória	SIM	03/11/2015	12/02/2016		22/08/2016	N/A	N/A	N/A	24/11/2015	29/11/2015	90	27/02/2016					
8	PADIN - Desenho, implementação, monitoramento e avaliação do piloto de apoio comunitário.	SEDUC	RS 1.829.684,01	RS 7.101.583,30	14	26,38	Contratação de Consultor Individual Especialista em Avaliação de Programas para identificar o impacto do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Infantil - PADIN sobre o desenvolvimento cognitivo e não cognitivo das crianças participantes do programa.	5 4.139,40	RS 9.360,00	CI	Prévia	Contrato Concluído	SIM	20/01/2014	10/02/2014	19/02/2014	11/03/2014	16/05/2014	06/06/2014	17/10/2014	06/03/2015	18/05/2015	359	11/05/2016					
					15	26,38	Contratação de Consultoria Individual especializada em Desenvolvimento Infantil, com foco na <u>avaliação</u> , para o aprofundamento do referencial teórico e operacional do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Infantil (PADIN).	5 25.207,85	RS 57.000,00	CI	Prévia	Contrato Concluído	SIM	07/01/2014	16/01/2014	16/01/2014	05/02/2014	16/09/2014	01/10/2014	04/11/2014	25/02/2015	23/03/2015	150	20/08/2015					
					16	26,40	Contratação de Consultoria Individual especializada em Desenvolvimento Infantil, com foco na <u>avaliação</u> , para o aprofundamento do referencial teórico e operacional do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Infantil (PADIN).	5 29.188,04	RS 66.000,00	CI	Prévia	Contrato Concluído	SIM	07/01/2014	16/01/2014	16/01/2014	05/02/2014	28/07/2014	05/08/2014	17/11/2014	25/02/2015	26/03/2015	150	21/08/2015					
					17	26,40	Contratação de consultoria individual para <u>Cooperação de Resultado de Campo</u> da Avaliação de Impacto do PADIN. (2 consultores)	5 41.489,95	RS 134.220,00	CI	Posterior	Contrato em Execução	SIM	04/09/2016	27/10/2016	28/10/2016	04/11/2015	26/11/2015	15/12/2015	09/04/2016	07/10/2016	10/01/2017	365	10/01/2018					
9	Desenvolvimento de metodologia para o custeio de programas e projetos.	SEPLAG	5 85.603,96	RS 276.928,80	18	34,58	Desenvolvimento de metodologia para o custeio de programas e projetos.	5 85.603,96	RS 276.928,80	CI	Posterior	Em Licitação	NÃO	06/11/2015	19/11/2015	05/04/2016	22/07/2015	06/08/2015	31/08/2015	20/09/2015	30/09/2015	05/11/2015	255	17/07/2016					
10	Melhoria do Sistema de Gestão de Recursos Humanos.	SEH	5 2.085.028,13	RS 3.603.812,89	19	41,72	Consultor Individual - Martha D'Aguiar	5 152.839,20	RS 345.600,00	CI	Posterior	Contrato em Execução	SIM	17/09/2015	21/09/2015	28/09/2015	21/10/2015	14/01/2016	16/03/2016	N/A	20/05/2016	18/05/2016	390	30/08/2017					
11	Consolidação dos Diagnósticos das Bacias Hidrográficas (Metropolitana, Acaraú e Salgado).	CODERH	5 27.326,38	RS 61.790,40	20	44,78	Consolidação dos Diagnósticos das Bacias Hidrográficas (Metropolitana, Acaraú e Salgado). (CoopRH).	5 27.326,38	RS 61.790,40	Contratação Direta	Prévia	Contrato Concluído	SIM	18/03/2015	24/03/2015	26/03/2015	19/05/2015	N/A	N/A	N/A	15/06/2015	23/06/2015	180	22/10/2015					
12	Monitoramento e Capacitação dos CRAS.	STDS	5 1.020.276,94	RS 2.307.050,00	21	45,78	Contratação de Consultoria Especializada em Desenvolvimento Infantil, com Foco no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos da Assistência Social para Crianças de 0 a 6 Anos e suas Famílias visando o aprofundamento desse Referencial teórico operacional junto às Equipes de Referência dos Centros de Referência de Assistência Social - CRAS.	5 64.213,69	RS 145.200,00	CI	Prévia	Contrato Concluído	SIM	06/05/2014	16/05/2014	20/05/2014	02/06/2014	25/09/2014	04/12/2014	20/01/2015	30/01/2015	06/05/2015	365	05/05/2016					
13	Fortalecimento institucional do Tribunal de Contas do Estado do Ceará (TCE)	TCE	5 997.072,08	RS 3.067.178,37	22	46,83	Termo de Referência para Contratação de Consultor para implantar as Normas de Auditoria Governamental (Nagi) no Tribunal de Contas do Estado do Ceará.	5 61.694,57	RS 139.503,76	CI	Prévia	Contrato Concluído	SIM	05/05/2014	15/05/2014	03/06/2014	03/06/2014	10/12/2014	20/01/2015	26/01/2015	29/04/2015	16/03/2015	462	20/06/2016					
					23	46,83	TDR - Termo de Referência para Contratação de Consultoria Individual Especializada para implantar uma Análise de Informações Estratégicas, no âmbito do Tribunal de Contas do estado do Ceará (Tce-G).	5 100.915,62	RS 228.190,40	CI	Prévia	Contrato Concluído	SIM	05/05/2014	13/05/2014	03/06/2014	03/06/2014	10/12/2014	20/01/2015	26/01/2015	16/03/2015	11/05/2015	475	28/08/2016					
TOTAL					23	TOTAL		5.127.748,24	RS 3.767.833,91																				

Atualizado em 01/11/2016
 Legend: Método de Licitação
 CI - Consultoria individual

