

SUMÁRIO CONSOLIDADO - PLANO DE AQUISIÇÃO CEARÁ - PforR - ASSISTÊNCIA TÉCNICA

CATEGORIAS		SUBPROJETOS		
		Quantidade	Valor	
ne	Descrição			US\$
1	Empresas de Consultoria	41	20.211.512,98	R\$ 47.553.647,74
2	Consultores Individuais	20	1.525.345,07	R\$ 3.588.831,88
3	Serviços	10	1.684.903,98	R\$ 3.964.242,08
Total			\$ 23.421.762,03	\$ 55.106.721,70
Fundo de Contigência			\$ 11.578.237,97	R\$ 27.241.278,30
TOTAL		71	\$ 35.000.000,00	R\$ 82.348.000,00

Atualizado em 30/12/2015

(1) Taxa de cambio assinatura do contrato em 19/12/13 é de: 2,3528

PLANO DE LICITAÇÃO* PGrR CEARÁ - ASSISTÊNCIA TÉCNICA																													
CONSULTORIA INDIVIDUAL																													
Nº de Projeto	Projetos (Descrição da Atividade no PAD)	Setoriais	Valor Total do Projeto (US\$)	Valor Total do Projeto (R\$)	Número Subprojetos	Número Contratos Internos	Sub projetos (Termos de Referência)	Responsáveis	Valor do Sub-projeto Programado (US\$)	Valor do Sub-projeto Programado (R\$)	Valor da Memória de Cálculo em (US\$)	Valor da Memória de Cálculo em (R\$)	Método de Seleção	Revisão pelo BID (Prévia/Posterior)	Envio de Termo	Recebimento do TOR		Envio TOR para NO	DOCUMENTOS					AVALIAÇÃO CURRICULAR PELO COMITÊ			CONTRATAÇÃO		
																Primeira Versão	Última Versão		1	SEPA 1 2	3	4	5	SEPA 2 e	7	SEPA 3 e			
																			1511-21	25 (2-3)	20(3-4)	10 (4-5)	15 (5-6)	Data Inicio	Duração (dias)	Data Término			
1	Auditoria Técnica dos Indicadores.	CGE	89.192,29	201.681,60	1	2,2	Contratação de Auditoria Individual para realização de atividades de Auditoria Técnica dos Indicadores de Desempenho Vinculados ao PforR.	Paulo Roberto	89.192,29	201.681,60	89.192,29	201.681,60	CI	Prévia	SIM	14/05/2014	26/05/2014	26/05/2014	02/06/2014	21/07/2015	13/08/2014	02/09/2014	12/09/2014	21/09/2014	1445	06/09/2018			
2	Gestão Documental.	CGE	24.411,82	55.200,01	2	7,9	Consultoria individual especializada, em Gestão Documental para diagnóstico da situação arquivística da CGE e execução de serviços na área de arquivologia, de elaboração de plano de classificação, tabela de temporalidade de documentos e indicação com especificações técnicas para a contratação de serviços de organização física, digitalização, microfilmagem e descarte dos documentos do arquivo da CGE.	Aglaio Soares	24.411,82	55.200,00	24.411,82	55.200,00	Contratação Direta	Prévia	SIM	05/05/2015	26/05/2015	27/05/2015	20/05/2015	N/A	N/A	N/A	30/05/2015	04/06/2015	180	03/12/2015			
3	Suporte para a Unidade de Implementação do Projeto USGP/IPFCE	IPECE	500.000,36	1.503.468,98	3	10,12	Suporte Técnico Especializado em Licitações pelas Diretrizes do Banco Mundial para as Aquisições do Componente II do PforR Ceará - CONSULTORES PLENDOS	Cristina Medeiros	307.181,18	933.830,79	307.181,18	933.830,79	CI	Prévia	SIM	07/01/2014	07/02/2014	07/02/2014	14/02/2014	05/05/2014	25/05/2014	04/06/2014	14/06/2014	16/07/2014	1445	30/06/2018			
						4	10,13	Suporte Técnico Especializado em Licitações pelas Diretrizes do Banco Mundial para as Aquisições do Componente II do PforR Ceará - CONSULTOR JUNIOR	Cristina Medeiros	21.227,67	48.000,00	21.227,67	48.000,00	CI	Prévia	SIM	07/01/2014	07/02/2014	07/02/2014	14/02/2014	11/03/2014	31/03/2014	10/04/2014	20/04/2014	14/07/2014	1445	28/06/2018		
						5	10,14	Analistas em Licitações para apoiar a USGP nas aquisições do componente II do PforR pelas Diretrizes do Banco Mundial - ANALISTAS DE LICITAÇÕES	Cristina Medeiros	171.591,51	521.638,19	171.591,51	521.638,19	CI	Prévia	SIM	17/04/2015	20/04/2015	02/07/2015	23/04/2015	18/05/2015	07/06/2015	17/06/2015	27/06/2015	12/07/2015	934	31/01/2018		
4	Consultor individual especializado em Políticas Públicas para apoiar o IPFCE nos Projetos de Assistência Técnica e na elaboração de estudos, pesquisas nos eixos do PforR.	IPECE	100.266,76	226.723,20	6	10,15	Consultor individual especializado em Políticas Públicas para apoiar o IPFCE nos Projetos de Assistência Técnica e na elaboração de estudos, pesquisas nos eixos do Projeto de Redução a Pobreza, Crescimento Econômico e Gestão Pública para implementação do Projeto no Estado.	Nicolino Trompieri	100.266,76	226.723,20	100.266,76	226.723,20	CI	Prévia	SIM	09/03/2015	30/04/2015	15/04/2015	15/04/2015	30/04/2015	20/05/2015	09/06/2015	19/06/2015	04/07/2015	360	28/06/2016			
5	Estudo para avaliar a viabilidade para um Parque Tecnológico no Estado do Ceará e fornecer recomendações.	SECTECE	33.678,47	123.599,98	7	18,26	Estudo para avaliar a viabilidade para um Parque Tecnológico no Estado do Ceará e fornecer recomendações.	Sandra Monteiro	33.678,47	123.599,98	33.678,47	123.599,98	CI	Posterior	SIM	30/07/2015	30/09/2015	SIM	15/07/2015	25/07/2015	14/08/2015	24/08/2015	09/09/2015	13/09/2015	180	11/03/2016			
6	Avaliação de Impacto de programas de Educação Profissional, Formação Técnica e Formação de Profissionais.	SEDUC	103.154,13	233.252,11	8	24,33	Avaliação de Impacto de programas de Educação Profissional - Consultor Individual Estatístico	Andréa Rocha	50.000,00	194.000,00	50.000,00	194.000,00	CI	Posterior	Não				28/10/2015	07/11/2015	27/11/2015	07/12/2015	17/12/2015	27/12/2015	365	16/12/2016			
7	Treinamento para os Coordenadores e Diretores de Creches	SEDUC	746.306,25	2.883.616,68	9	25,35	Contratação de Consultoria Individual para Treinamento em instrumento WMS (World Management Survey)	Henrique César Martins Gomes	21.255,20	82.332,02	21.255,20	82.332,02	Contratação Direta	Prévia	Não	03/11/2015			09/11/2015	N/A	N/A	N/A	24/11/2015	29/11/2015	30	29/12/2015			
8	PADIN - Desenho , implementação, monitoramento e avaliação do piloto de apoio domiciliário.	SEDUC	2.117.653,10	7.963.975,93	10	26,38	Contratação de Consultor Individual Especialista em Avaliação de Programas para identificar o impacto do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Infantil - PADIN sobre o desenvolvimento cognitivo e não cognitivo das crianças participantes do programa. (Jimmy Oliveira)	Henrique César Martins Gomes	16.557,58	37.440,00	16.557,58	37.440,00	CI	Prévia	SIM	20/01/2014	19/02/2014	19/02/2014	11/03/2014	16/05/2014	10/06/2014	17/11/2014	06/03/2015	16/03/2015	180	12/09/2015			
						11	26,39	Contratação de Consultoria Individual Especializada em Desenvolvimento Infantil, com foco no educação, para o aprofundamento do referencial teórico e operacional do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Infantil (PADIN).	Henrique César Martins Gomes	25.207,85	47.500,00	25.207,85	47.500,00	CI	Prévia	SIM	07/01/2014	16/01/2014	16/01/2014	07/02/2014	16/09/2014	06/10/2014	05/11/2014	06/03/2015	16/03/2015	90	14/06/2015		
						12	26,40	Contratação de Consultoria Individual Especializada em Desenvolvimento Infantil, com foco na saúde, para o aprofundamento do referencial teórico e operacional do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Infantil (PADIN).	Henrique César Martins Gomes	29.188,04	66.000,00	29.188,04	66.000,00	CI	Prévia	SIM	07/01/2014	16/01/2014	16/01/2014	07/02/2014	14/07/2014	13/08/2014	18/11/2014	06/03/2015	16/03/2015	90	14/06/2015		
						13	26,44	Contratação de Consultoria Individual para trabalhar as relações sociais	Henrique César Martins Gomes	56.490,16	218.814,63	56.490,16	218.814,63	CI	Posterior	Não				01/08/2015	16/08/2015	10/09/2015	N/A	10/10/2015	25/10/2015	150	23/03/2016		
						14	26,46	Contratação de consultoria individual para Coordenação do trabalho de Campo da Avaliação de Impacto do PADIN.	Henrique César Martins Gomes	34.650,81	134.219,98	34.650,81	134.219,98	CI	Posterior	SIM	30/09/2015	28/10/2015	SIM	01/08/2015	11/08/2015	31/08/2015	10/09/2015	20/09/2015	30/09/2015	180	28/03/2016		
9	Melhoria do Sistema de Gestão de Recursos Hídricos	SRH	1.077.421,94	3.963.649,33	15	41,72	Consultor Individual - Malha D'água	Karine Machado	59.386,13	225.792,00	59.386,13	225.792,00	CI	Posterior	SIM	17/09/2015			17/11/2015	02/12/2015	27/12/2015	16/01/2016	26/01/2016	10/02/2016	300	06/12/2016			
10	Consolidação dos Diagnósticos das Bacias Hidrográficas. (Metropolitana, Acaraú e Salgado) (Cogent)	COGERH	32.791,65	74.148,48	16	44,74	Consolidação dos Diagnósticos das Bacias Hidrográficas(Metropolitana, Acaraú e Salgado) (Cogent)	Zulene Almada	32.791,65	74.148,48	32.791,65	74.148,48	Contratação Direta	Prévia	SIM	18/03/2015	26/03/2015	SIM	14/04/2015	N/A	N/A	N/A	22/04/2015	29/04/2015	180	26/10/2015			
11	Desenvolvimento de metodologia para o custeio de programas e projetos.	SEPLAG	200.000,00	752.000,00	17	34,58	Desenvolvimento de metodologia para o custeio de programas e projetos.	Naiana Correa Lima	200.000,00	752.000,00	148.305,88	557.630,99	CI	Posterior **	Não	06/11/2015	19/11/2015		22/07/2015	06/08/2015	31/08/2015	20/09/2015	30/09/2015	15/10/2015	240	11/06/2016			
12	Monitoramento e Capacitação dos CRAS.	STDS	950.477,43	3.059.873,51	18	45,75	Contratação de Consultoria Especializada em Desenvolvimento Infantil, com Foco no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos da Assistência Social para Crianças de 0 a 6 Anos e suas Famílias visando o Aprofundamento desse Referencial teórico operacional junto às Equipes de Referência dos Centros de Referência de Assistência Social - CRAS.	Sebastião Araújo	63.406,11	145.200,00	63.406,11	145.200,00	CI	Prévia	SIM	06/05/2014	16/05/2014	20/05/2014	02/06/2014	05/09/2014	25/09/2014	17/12/2014	27/12/2014	20/02/2015	180	19/08/2015			
12	Fortalecimento institucional do Tribunal de Contas do Estado do Ceará (TCE)	TCE	995.573,94	3.460.291,90	19	46,81	Termo de Referência para Contratação de Consultor para implantar as Normas de Auditoria Governamental (Nagi) no Tribunal de Contas do Estado do Ceará.	Aurício Oliveira	87.946,22	198.864,00	87.946,22	198.864,00	CI	Prévia	SIM	05/05/2014	03/06/2014	03/06/2014	03/06/2014	16/12/2014	05/01/2015	15/01/2015	25/01/2015	04/02/2015	180	03/08/2015			
						20	46,82	Termo de Referência para Contratação de Consultoria Individual Especializada para implantar uma Área/Unidade de Informações Estratégicas, no âmbito do Tribunal de Contas do Estado do Ceará (Tce Ce).	Aurício Oliveira	100.915,62	228.190,40	100.915,62	228.190,40	CI	Prévia	SIM	05/05/2014	03/06/2014	03/06/2014	03/06/2014	16/12/2014	05/01/2015	15/01/2015	25/01/2015	04/02/2015	180	03/08/2015		
12	TOTAL				20		TOTAL		1.525.349,07	4.515.175,27	1.640.056,84	4.320.805,36																	

* As informações contidas nesta planilha foram fornecidas pelas Setoriais e estão refletidas no Sistema SEPA.
 ** O projeto 34.58 mudou seu responsável para posterior conforme orientação do especialista do Banco, e em conformidade com o sistema SEPA.
 NOTAS:
 1 - Taxa de câmbio do dia da assinatura do contrato em 15/12/13 - 2,328
 2 - Taxa de câmbio adotada pela anterior
 3 - Legenda: Método de Seleção: CI - Consultoria Individual

PLANO DE LICITAÇÃO* Piorr/CEARÁ - ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Nº do Projeto	Projeto (Descrição da Atividade no PAD)	Setorial	Valor Total do Projeto (US\$)¹	Valor Total do Projeto (R\$)	Número Subprojetos	Nº Controle Interno	Termos de Referência ou Especificações Técnicas	Responsáveis	Valor do Subprojeto Programado (US\$)	Valor do Subprojeto Programado (R\$)	Valor da Menor de Cálculo em BLS	Valor da Menor de Cálculo em (R\$)	Método de Aquisição	Método para BIDD (Previd./Posterior)	Emissão do Edital de Referência ou Especificações Técnicas	Recuperação do não TCR		Emissão TCR para MD	DOCUMENTOS						AVALIAÇÃO						CONTRATO												
																Primeira Versão	Última Versão		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
																30 (1-2)	202-4)		15	30 (4-5)	15 (5-6)	10 (6-7)	10 (7-8)	10 (9-10)	10 (10-11)	15 (11-12)	10 (12-13)	15 (14)	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
1	Modernização do Sistema de Monitoramento das Empresas Inscritas	SDE/ADCEI	R\$ 396.053,00	R\$ 1.277.620,15	1	15,22	invitation to impact Evaluation Workshop in Istanbul	Inês Student / Fernando Barreto	R\$ 2.894,02	R\$ 6.543,95	R\$ 2.894,02	R\$ 6.543,95	Contratação Direta	Prévia	SIM	01/05/2015			02/05/2015	N/A	04/05/2015	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	04/05/2015	N/A	11/05/2015	4	14/05/2015				
2	Avaliação de impacto de programas de Educação Profissional, Formação Técnica e Formação de Professores.	SEDUC	R\$ 103.154,13	R\$ 283.252,11	2	20,25	Impact Evaluation Workshop in Istanbul	Andréa Rocha	R\$ 3.154,13	R\$ 7.132,11	R\$ 3.154,13	R\$ 7.132,11	Contratação Direta	Prévia	SIM	01/05/2015	26/05/2015	27/05/2015	03/05/2015	N/A	04/05/2015	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	11/05/2015	4	14/05/2015					
					3	24,31	Avaliação de Impacto de programas de Educação Profissional, Formação Técnica e dos Professores. Cursos de estudo.	Andréa Rocha	R\$ 50.000,00	R\$ 194.000,00	R\$ 50.000,00	R\$ 194.000,00	Shopping	Posterior	Não				28/10/2015	07/11/2015	27/11/2015	07/12/2015	17/12/2015	27/12/2015	06/01/2016	N/A	16/01/2016	26/01/2016	05/02/2016	20/02/2016	01/03/2016	360	24/02/2017										
3	Treinamento para os Coordenadores e Diretores de Creches	SEDUC	R\$ 746.306,25	R\$ 2.883.656,68	4	25,34	CURSO sobre Programa de Liderança Executiva em Desenvolvimento da Primeira Infância para 01 Município da SEDUC.	Henrique César Martins Gomes	R\$ 4.466,09	R\$ 10.098,59	R\$ 4.466,09	R\$ 10.098,59	Contratação Direta	Prévia	SIM				05/04/2015	N/A	02/04/2015	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	06/04/2015	64	09/04/2015							
					5	26,41	Contratação de empresa especializada para elaboração de arte gráfica , revisão ortográfica, editoração, diagramação, revisão de conteúdo, apostila de arquivo digital e impressão gráfica dos manuais e cartilhas do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Infantil - PADIM, da Secretaria da Educação.	Henrique César Martins Gomes	R\$ 71.219,89	R\$ 275.870,25	R\$ 71.219,89	R\$ 275.870,25	Shopping	Posterior	SIM	19/01/2015			27/04/2015	27/05/2015	N/A	20/06/2015	06/07/2015	21/07/2015	31/07/2015	N/A	10/08/2015	20/08/2015	25/08/2015	30/08/2015	07/09/2015	77	15/11/2015										
4	PADIM - Desenho, implementação, monitoramento e avaliação do piloto de apoio domiciliar.	SEDUC	R\$ 2.117.653,10	R\$ 7.963.975,33	6	26,43	Contratação de serviço de empresa para apoio logístico das formações do PADIM.	Henrique César Martins Gomes	R\$ 486.491,39	R\$ 1.884.424,60	R\$ 486.491,39	R\$ 1.884.424,60	Prévia eletrônica	Posterior	SIM	26/01/2015	02/02/2015		24/02/2015	26/03/2015	N/A	20/04/2015	20/05/2015	04/06/2015	14/06/2015	N/A	04/07/2015	24/07/2015	08/08/2015	18/08/2015	26/08/2015	360	20/08/2016										
					7	26,47	Desenvolvimento e construção do kit de brinquedos usados para JBD e ADI para PADIM.	Henrique César Martins Gomes	R\$ 296.550,60	R\$ 1.148.688,74	R\$ 296.550,60	R\$ 1.148.688,74	Prévia eletrônica	Posterior	Não				01/08/2015	31/08/2015	N/A	20/09/2015	20/10/2015	04/11/2015	14/11/2015	N/A	24/11/2015	04/12/2015	14/12/2015	20/12/2015	08/01/2016	150	06/04/2016										
5	Capacitação para o pessoal técnico municipal.	SEMAU/COMPAM	R\$ 355.343,39	R\$ 959.427,15	8	28,49	Contratação de serviços para realizar o apoio logístico para projeto de educação ambiental para qualidade de água nas 3 bacias estratégicas.	Maria Dias	R\$ 104.565,97	R\$ 282.328,12	R\$ 104.565,97	R\$ 282.328,12	Shopping	Posterior	SIM	11/02/2015	23/02/2015	24/02/2015	23/03/2015	25/04/2015	N/A	20/07/2015	18/08/2015	03/09/2015	08/09/2015	N/A	01/10/2015	13/10/2015	23/10/2015	07/11/2015	17/11/2015	635	13/08/2017										
6	Monitoramento e capacitação dos CRAS.	STDS	R\$ 950.477,48	R\$ 3.059.873,51	9	45,76	Aquisição de Serviços de Empresa Especializada na Elaboração de Arte Gráfica/Design , Revisão Ortográfica, Editoração, Diagramação, Revisão de Conteúdo, Especialização de Arquivo Digital e Impressão Gráfica dos Manuais para Capacitação das Equipes de Referência dos Centros de Referência da Assistência Social.	Sébastien Araujo	R\$ 62.379,91	R\$ 142.850,00	R\$ 62.379,91	R\$ 142.850,00	Shopping	Prévia	SIM	06/05/2014	16/05/2014	20/05/2014	23/07/2014	12/08/2014	24/08/2014	01/10/2014	04/11/2014	10/11/2014	28/11/2014	08/12/2014	18/12/2014	07/01/2015	22/01/2015	02/02/2015	10/02/2015	180	10/08/2015										
					10	45,79	Capacitação de Equipes Técnicas, dos CRAS de 36 municípios do Estado do Ceará 20		R\$ 603.182,09	R\$ 2.273.996,27	R\$ 603.182,09	R\$ 2.273.996,27	Prévia eletrônica	Posterior **	SIM	27/04/2015	30/07/2015		02/04/2015	02/05/2015	22/05/2015	06/06/2015	06/07/2015	21/07/2015	31/07/2015	10/08/2015	20/08/2015	30/08/2015	09/09/2015	24/09/2015	04/10/2015	730	03/10/2017										
5	TOTAL				10				R\$ 1.684.903,98	R\$ 6.225.932,45	R\$ 1.684.903,98	R\$ 3.951.936,18																															

* A informação contém valores brutos formatados pela Setorial e está refletido no Sistema SDA.
 ** O preço é 7% maior de acordo com o índice de inflação de serviços e em conformidade com o sistema SDA.

NOTAS:

- 1- Taxa de câmbio assinatura do contrato em 10/12/14 é de 2,3328
- 2- Taxa de câmbio utilizada pela setorial

Legenda - Método de Seleção:

- SRD: Seleção baseada na qualificação e custo
- SRP: Seleção baseada no Qualitativo
- SMEC: Seleção baseada em menor custo
- SOF: Seleção de orçamento fixo
- SOC: Seleção baseada na qualificação do Consultor
- CI: Consultor Individual
- NB: Licitação Pública Nacional
- Shopping: Comparação de preço