

SUMÁRIO CONSOLIDADO - PLANO DE AQUISIÇÃO CEARÁ - PforR - ASSISTÊNCIA TÉCNICA				
CATEGORIAS		SUBPROJETOS		
nº	Descrição	Quantidade	Valor	
			US\$	R\$
1	Empresas de Consultoria	40	18.665.789,73	55.766.867,69
2	Consultores Individuais	25	1.529.222,49	3.774.633,91
3	Serviços	12	2.883.645,83	8.181.667,20
Total		77	23.078.658,05	67.723.168,80

Atualizado em 30/12/2016

* Este P.A corresponde a Lista de Projetos nº 48

PLANO DE LICITAÇÃO Pflor Ceará - ASSISTÊNCIA TÉCNICA																														
Seq. do Projeto	Projeto (Descrição da Atividade no PADS)	Setorials	Valor Total do Projeto (R\$)	Valor Total do Projeto (R\$)	Número de Subprojetos	Número Contratado Interino	Sub projetos (Termos de Referência)	Responsáveis	Valor do Subprojeto Programado (R\$)	Valor do Subprojeto Programado (R\$)	Método de Seleção	Modalidade escolhida (Previd./Outrora)	Status do Edital	Envio de Termo	Recebimento do VDA		Envio TOB para MD	DOCUMENTOS					AVALIAÇÃO CURRICULAR PELO COMITÊ					CONTRATAÇÃO		
															Previdência	Outrora		1	SEPA 1 1	2	3	4	5	SEPA 2 4	7	SEPA 3 8				
															15/11/21	25 (2-3)		2014-4)	10 (6-5)	15 (5-4)	SEPA 2 4	7	SEPA 3 8							
15/11/21	25 (2-3)	2014-4)	10 (6-5)	15 (5-4)	SEPA 2 4	7	SEPA 3 8																							
																		15/11/21	25 (2-3)	2014-4)	10 (6-5)	15 (5-4)	SEPA 2 4	7	SEPA 3 8					
																		15/11/21	25 (2-3)	2014-4)	10 (6-5)	15 (5-4)	SEPA 2 4	7	SEPA 3 8					
1	Auditoria Técnica dos Indicadores.	CGE	5 67.354,63	R\$ 152.302,30	1	2,2	Contratação de Auditoria Individual para realização de atividades de Auditoria Técnica dos Indicadores de Desempenho Vinculados ao Pflor. (Consultor 1)	Paulo Roberto	5 49.011,49	R\$ 110.824,79	O	Prévia	Contrato Rescindido	SIM	14/05/2014	26/05/2014	26/05/2014	02/06/2014	26/06/2014	13/08/2014	03/09/2014	13/09/2014	13/01/2015	283	23/10/2015					
						2,3	Contratação de Auditoria Individual para realização de atividades de Auditoria Técnica dos Indicadores de Desempenho Vinculados ao Pflor. (Consultor 2)	Paulo Roberto	5 18.343,14	R\$ 41.477,51	O	Prévia	Contrato Concluído	SIM	14/05/2014	26/05/2014	27/05/2014	03/06/2014	N/A	N/A	24/01/2016	N/A	01/02/2016	14	15/02/2016					
2	Gestão Documental.	CGE	5 24.411,82	R\$ 55.200,00	3	7,9	Consultoria individual especializada, em Gestão Documental para diagnóstico da situação organizacional da CGE e execução de serviços na área de planejamento, elaboração de plano de classificação, tabela de temporalidade de documentos e instalação com especificações técnicas para a contratação de serviços de organização física, digitalização, microfilmagem e descarte dos documentos do arquivo da CGE.	Aglaio Soares	5 24.411,82	R\$ 55.200,00	O	Prévia	Contrato Concluído	SIM	05/05/2015	26/05/2015	27/05/2015	20/05/2015	N/A	N/A	N/A	30/05/2015	08/09/2015	180	06/03/2016					
3	Suporte para a Unidade de Implementação do Projeto (UGP) IPECE	IPECE	5 566.980,79	R\$ 1.396.391,21	4	10,17	Suporte Técnico Especializado em Licitações pelas Diretrizes do Banco Mundial para as Aquisições de Componentes I do Pflor Ceará. -CONSULTORES PLENO (consultor 1)	Cristina Medeiros	5 188.184,77	R\$ 446.472,41	O	Prévia	Contrato em Execução	SIM	07/01/2014	07/02/2014	07/02/2014	14/02/2014	05/05/2014	02/06/2014	04/06/2014	14/06/2014	16/07/2014	1294	30/01/2018					
					5	10,17	Suporte Técnico Especializado em Licitações pelas Diretrizes do Banco Mundial para as Aquisições de Componentes I do Pflor Ceará. -CONSULTORES PLENO (consultor 2)	Cristina Medeiros	5 134.008,05	R\$ 335.558,70	O	Prévia	Contrato em Execução	SIM	07/01/2014	07/02/2014	07/02/2014	14/02/2014	05/05/2014	02/06/2014	04/06/2014	14/06/2014	16/07/2014	1294	30/01/2018					
					6	10,18	Suporte Técnico Especializado em Licitações pelas Diretrizes do Banco Mundial para as Aquisições de Componentes I do Pflor Ceará. -CONSULTOR JUNIOR	Cristina Medeiros	5 21.227,67	R\$ 48.000,00	O	Prévia	Contrato Rescindido	SIM	07/01/2014	07/02/2014	07/02/2014	14/02/2014	05/05/2014	02/06/2014	04/06/2014	09/07/2014	14/07/2014	296	06/05/2015					
					7	10,18	Analistas em Licitações para apoiar a UGP nas aquisições do componente I do Pflor pelas Diretrizes do Banco Mundial. ANALISTAS DE LICITAÇÕES (Consultor 1)	Cristina Medeiros	5 78.810,57	R\$ 197.783,10	O	Prévia	Contrato em Execução	SIM	17/04/2015	20/04/2015	20/04/2015	23/04/2015	09/06/2015	19/06/2015	24/06/2015	04/07/2015	13/07/2015	928	30/01/2018					
					8	10,18	Analistas em Licitações para apoiar a UGP nas aquisições do componente II do Pflor pelas Diretrizes do Banco Mundial. ANALISTAS DE LICITAÇÕES (Consultor 2)	Cristina Medeiros	5 78.810,57	R\$ 197.783,10	O	Prévia	Contrato em Execução	SIM	17/04/2015	20/04/2015	20/04/2015	23/04/2015	09/06/2015	19/06/2015	24/06/2015	04/07/2015	13/07/2015	928	30/01/2018					
					9	10,18	Analistas em Licitações para apoiar a UGP nas aquisições do componente II do Pflor pelas Diretrizes do Banco Mundial. ANALISTAS DE LICITAÇÕES (Consultor 3)	Cristina Medeiros	5 65.921,17	R\$ 170.793,90	O	Prévia	Contrato em Execução	SIM	17/04/2015	20/04/2015	20/04/2016	23/04/2015	09/06/2015	19/06/2015	10/11/20212	16/11/2015	806	30/01/2018						
					10	10,18	Consultor Individual especializado em Políticas Públicas para apoiar o IPECE nos projetos de Assistência Técnica e na elaboração de estudos, pesquisas nos eixos do Pflor.	Nicolino Trompeter	5 109.139,83	R\$ 246.787,20	O	Posterior	Contrato em Execução	SIM	09/03/2015	15/04/2015	23/04/2016	23/04/2015	08/06/2015	28/06/2015	06/07/2015	10/07/2015	02/09/2015	720	21/08/2017					
					11	18,20	Estudo para avaliar a viabilidade para um Parque Tecnológico no Estado do Ceará e fornecer recomendações.	Sandra Monteiro	5 85.071,64	R\$ 192.364,00	O	Posterior	Contrato em Execução	SIM	30/07/2015	03/09/2015	04/09/2015	29/09/2015	13/11/2015	26/02/2016	N/A	23/06/2016	06/07/2016	180	02/01/2017					
					12	12	47,4	Avaliação de impacto de programas de Educação Profissional - Consultor Individual Analista em Banco de Dados. (01 analista)	Luciano Nery	5 27.075,60	R\$ 86.641,92	O	Posterior	Em Licitação	SIM	29/07/2016	04/11/2016	09/08/2016	22/08/2016	18/11/2016	29/12/2016	N/A	18/01/2017	28/01/2017	365	18/01/2018				
13	47,5	Avaliação de impacto de programas de Educação Profissional - Consultor Individual Analista em Banco de Dados. (01 analista)	Luciano Nery	5 27.075,60	R\$ 86.641,92	O	Posterior	Em Licitação	SIM	29/07/2016	04/11/2016	09/08/2016	22/08/2016	18/11/2016	29/12/2016	N/A	18/01/2017	28/01/2017	365	18/01/2018										
14	25,35	Contratação de Consultoria Individual para Tratamento em instrumento WMS (World Management Survey).	Emília Lucy	5 25.728,75	R\$ 82.332,00	O	Posterior	Em Atividades Preparatórias	SIM	03/11/2015	12/02/2016		30/01/2017	N/A	N/A	N/A	14/02/2017	01/03/2017	90	30/05/2017										
8	PADIN - Desenho , implementação, monitoramento e avaliação do piloto de apoio domiciliar.	SEUDUC	R\$ 1.833.449,08	R\$ 7.101.583,30	15	26,36	Contratação de Consultor Individual Especialista em Avaliação de Programas para identificar o impacto do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Infantil - PADIN sobre o desenvolvimento cognitivo e não cognitivo das crianças participantes do programa.	Emília Lucy	5 4.139,40	R\$ 9.960,00	O	Prévia	Contrato Concluído	SIM	20/01/2014	19/02/2014	19/02/2014	11/03/2014	16/05/2014	06/06/2014	17/10/2014	04/03/2015	18/05/2015	359	11/05/2016					
					16	26,36	Contratação de Consultoria Individual especializada em Desenvolvimento Infantil, com foco na avaliação, para o aprofundamento do referencial teórico e operacional do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Infantil (PADIN).	Emília Lucy	5 25.207,85	R\$ 57.000,00	O	Prévia	Contrato Concluído	SIM	07/01/2014	16/01/2014	16/01/2014	05/02/2014	16/09/2014	03/10/2014	04/11/2014	21/02/2015	23/03/2015	150	20/08/2015					
					17	26,40	Contratação de Consultoria Individual especializada em Desenvolvimento Infantil, com foco na avaliação, para o aprofundamento do referencial teórico e operacional do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Infantil (PADIN).	Emília Lucy	5 20.188,04	R\$ 66.000,00	O	Prévia	Contrato Concluído	SIM	07/01/2014	16/01/2014	16/01/2014	05/02/2014	28/07/2014	05/08/2014	17/11/2014	25/02/2015	28/03/2015	150	23/08/2015					
					18	26,40	Contratação de consultoria individual para Coordenação do Instituto de Campo da Avaliação de Impacto do PADIN. (1 consultor)	Emília Lucy	5 12.627,51	R\$ 73.200,00	O	Posterior	Contrato Concluído	SIM	04/08/2016	37/10/2016	28/10/2016	04/11/2015	26/11/2015	15/12/2015	09/06/2016	07/10/2016	10/01/2017	365	18/01/2018					
					19	26,41	Contratação de consultoria individual para Coordenação do Instituto de Campo da Avaliação de Impacto do PADIN. (1 consultor)	Emília Lucy	5 22.627,51	R\$ 73.200,00	O	Posterior	Contrato em execução	SIM	04/09/2016	27/10/2016	28/10/2016	04/11/2015	26/11/2015	15/12/2016	09/06/2016	07/10/2016	10/02/2017	330	06/01/2018					
					20	34,58	Desenvolvimento de metodologia para a execução de programas e projetos.	Natara Correa Lima	5 85.603,96	R\$ 276.928,80	O	Posterior	Em Licitação	NÃO	06/11/2015	19/11/2015	03/03/2016	03/03/2016	27/05/2016	20/09/2016	N/A	30/09/2016	15/10/2016	297	08/08/2017					
21	41,72	Consultor Individual - Maíra D'água	Deborah Mithya	5 152.839,20	R\$ 345.600,00	O	Posterior	Contrato em Execução	SIM	17/09/2015	21/09/2015	28/09/2015	21/10/2015	14/03/2016	16/03/2016	N/A	18/05/2016	28/05/2016	420	22/07/2017										
22	44,76	Consolidação dos Diagnósticos das Bacias Hidrográficas (Metropolitana, Acari e Salgado)	Zuleine Almeida	5 27.326,38	R\$ 61.790,45	O	Prévia	Contrato Concluído	SIM	18/03/2015	24/03/2015	26/03/2015	19/05/2015	N/A	N/A	N/A	15/06/2015	23/06/2015	180	22/10/2015										
23	45,78	Contratação de Consultoria Especializada em Desenvolvimento Infantil, com Foco no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos de Assistência Social para Crianças de 0 a 6 Anos e suas Famílias visando Aprofundamento desse Referencial teórico operacional junto as Equipes de Referência dos Centros de Referência de Assistência Social - CRAS.	Sebastião Araújo	5 64.211,09	R\$ 145.200,00	O	Prévia	Contrato Concluído	SIM	06/05/2014	16/05/2014	20/05/2014	02/06/2014	24/09/2014	04/12/2014	20/01/2015	30/03/2015	06/05/2015	365	05/05/2016										
11	Fortalecimento Institucional do Tribunal de Contas do Estado do Ceará (TCE)	TCE	5 997.072,08	R\$ 3.067.176,37	24	46,81	Contratação de Consultor para implantar as Normas de Auditoria Governamental (NAG) no Tribunal de Contas do Estado do Ceará.	Aurijo Oliveira	5 61.694,57	R\$ 139.503,76	O	Prévia	Contrato Concluído	SIM	05/05/2014	15/05/2014	03/06/2014	03/06/2014	10/12/2014	20/01/2015	24/01/2015	11/05/2015	11/05/2015	475	28/08/2016					
					25	46,83	Contratação de Consultoria Individual Especializada para implantar uma Área/Unidade de Informações Estatísticas, no âmbito do Tribunal de Contas do Estado do Ceará (TCE)	Aurijo Oliveira	5 100.915,62	R\$ 228.190,40	O	Prévia	Contrato Concluído	SIM	05/05/2014	13/05/2014	03/06/2014	03/06/2014	10/12/2014	20/01/2015	24/01/2015	16/03/2015	11/05/2015	40	29/06/2015					
TOTAL					26	TOTAL	R\$ 1.529.222,49	R\$ 3.774.883,91																						

Atualizado em 02/12/2016

Legenda: Método de Licitação:
O Consultoria Individual

PLANO DE LICITAÇÃO* Pior Ceará - ASSISTÊNCIA TÉCNICA

SERVIÇO DE NÃO CONSULTORIA

Nº de Projetos	Projetos (Descrição da Atividade no PAD)	Situação	Valor Total do Projeto (R\$)	Valor Total do Projeto (R\$)	Número Subprojetos	Nº Contrato Interno	Termos de Referência ou Especificações Técnicas	Responsáveis	Valor do Subprojeto Programado (R\$)	Valor do Subprojeto Programado (R\$)	Método de Aquisição	Recurso pelo RME (Previsão / Posterior)	Situação do Contrato	Envio do Termo de Referência ou Especificações Técnicas	Recebimento do TDR		Envio TDR para o TAO	DOCUMENTOS						AVALIAÇÃO						CONTRATO																	
															Primeira Versão	Última Versão		DEPA 1)		DEPA 2)		DEPA 3)		DEPA 4)		DEPA 5)		DEPA 6)		DEPA 7)		DEPA 8)		DEPA 9)		DEPA 10)		DEPA 11)		DEPA 12)		DEPA 13)		DEPA 14)		DEPA 15)	
																		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
															30 (1-2)	202-4)		15	30 (4-5)	15 (5-6)	10 (6-7)	10 (7-8)	10 (8-9)	10 (10-11)	15 (11-12)	10 (12-13)	10 (13-14)	10 (14-15)	10 (15-16)	10 (16-17)	10 (17-18)	10 (18-19)	10 (19-20)	10 (20-21)	10 (21-22)	10 (22-23)	10 (23-24)	10 (24-25)	10 (25-26)	10 (26-27)	10 (27-28)	10 (28-29)	10 (29-30)	10 (30-31)	10 (31-32)	10 (32-33)	10 (33-34)
1	Ouvedoria Ativa	CGE	854.373,76	2.737.266,31	1	47.2	Aplicação de pesquisas de opinião ativa, através de Unidade de Resposta Assistida - URA, a partir do modelo preestabelecido pelo CCE, bem como a disponibilização de uma ferramenta tecnológica que realize o gerenciamento e a visualização das informações coletadas (APM/KICKOFF)	Élao Brígido Coelho	760.937,00	2.435.000,00	LPN	Posterior	Em Licitação	SIM	18/12/2015	17/07/2016	21/07/2016	11/08/2016	07/10/2016	N/A	12/12/2016	11/01/2017	26/01/2017	05/02/2017	15/02/2017	25/02/2017	07/03/2017	17/03/2017	01/04/2017	11/04/2017	240	07/12/2017															
2	Campanha de divulgação pública de dados - Educação Social.	CGE	1.139.512,01	4.333.321,35	2	4.6	Capacitação da população para o Controle Social.	Élao Brígido Coelho	267.532,72	865.436,00	LPN	Posterior	Em fase de negociação de contrato	SIM	25/08/2015	28/04/2016	02/05/2016	03/05/2016	25/05/2016	N/A	03/08/2016	06/09/2016	22/09/2016	03/10/2016	N/A	18/10/2016	28/10/2016	07/11/2016	22/11/2016	02/12/2016	360	27/11/2017															
3	Modernização do Sistema de Monitoramento das Empresas Incentivadas.	SEFAZ/CEZ	356.036,53	1.148.959,99	3	15.22	Impact Evaluation Workshop in Istanbul.	Inês Schubert (Cede) Fernando Barreto IDEE	2.894,02	6.543,95	Contratação Direta	Prévia	Contrato Concluído	SIM	01/05/2015	26/05/2015	27/05/2015	01/05/2015	N/A	04/05/2015	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	04/05/2015	N/A	11/05/2015	4	14/05/2015														
4	Avaliação de impacto de programas de Educação Profissional, Formação Técnica e Formação de Profissionais.	SEDEC	320.220,73	93.774,03	4	10.20	Impact Evaluation Workshop in Istanbul.	Luciano Nery	3.154,13	7.132,11	Contratação Direta	Prévia	Contrato Concluído	SIM	01/05/2015	26/05/2015	27/05/2015	01/05/2015	N/A	04/05/2015	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	11/05/2015	4	14/05/2015															
5	Treinamento para os Coordenadores e Diretores de Cidades.	SEDEC	684.894,63	2.187.470,11			25.34	Curso sobre Programa de Liderança Executiva em Desenvolvimento da Primeira Infância para 03 técnicos do SEDUC.	Emilia Lucy	4.466,03	10.098,59	Contratação Direta	Prévia	Contrato Concluído	SIM	30/03/2015	-	01/04/2015	01/04/2015	N/A	01/04/2015	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	06/04/2015	64	09/04/2015														
							47.5	Contratação de empresa especializada para operacionalizar e prestar os serviços de logística das ações de formação para gestores da educação infantil dos municípios cearenses beneficiados e da avaliação de impacto.	Emilia Lucy	318.945,00	1.020.611,20	Prévia Eletrônica	Posterior	Em Licitação	SIM	16/08/2016	05/09/2016	N/A	13/09/2016	26/09/2016	N/A	07/12/2016	06/01/2017	21/01/2017	31/01/2017	N/A	10/02/2017	20/02/2017	N/A	03/03/2017	12/03/2017	300	06/03/2018														
							47.3	Contratação de Empresa Especializada para serviço de Impressão Gráfica dos materiais de divulgação e de materiais pedagógicos de apoio e formação para gestores de educação infantil dos 36 Municípios Cearenses beneficiados.	Emilia Lucy	91.449,17	292.637,33	Shopping	Posterior	Em Licitação	SIM	23/03/2016	18/11/2016	N/A	18/11/2016	08/12/2016	N/A	09/12/2016	20/12/2016	27/12/2016	N/A	06/01/2017	16/01/2017	N/A	26/01/2017	05/02/2017	40	17/03/2017															
6	PADIN - Desenho, implementação, monitoramento e avaliação do piloto de apoio domiciliário.	SEDEC	1.963.913,06	7.101.583,10			26.41	Contratação de empresa especializada para elaboração de <u>aba gráfica/etiquetas</u> , revisão ortográfica, editoração, diagramação, revisão de conteúdo, expedição de arquivo digital e impressão gráfica dos materiais e cartilhas do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Infantil - PADIN, da Secretaria da Educação.	Emilia Lucy	61.838,85	139.830,00	Shopping	Posterior	Contrato Concluído	SIM	19/01/2015	23/09/2015	-	17/09/2015	21/10/2015	N/A	22/10/2015	10/12/2015	14/12/2015	06/01/2016	N/A	29/01/2016	09/02/2016	N/A	11/02/2016	11/02/2016	209	07/09/2016														
							26.43	Contratação de serviço de empresa para apoio logístico das formações do PADIN, incluindo Kits de Brinquedos - IB Municípios.	Emilia Lucy	309.109,89	999.970,50	Prévia Eletrônica	Posterior	Contrato em Execução	SIM	26/01/2015	04/12/2015	15/12/2015	15/12/2015	11/01/2016	N/A	20/07/2016	01/08/2016	09/08/2016	11/08/2016	N/A	30/08/2016	05/09/2016	N/A	12/09/2016	08/10/2016	300	04/08/2017														
7	Capacitação para o pessoal técnico municipal.	SEMA/CONPAM	421.544,24	953.195,84	10	28.49	Contratação de serviços para realizar o apoio logístico para projeto de educação ambiental para qualidade da água nas 3 bacias estratégicas.	Maria Dias	107.269,38	242.557,52	Shopping	Posterior	Contrato em Execução	SIM	11/02/2015	23/02/2015	24/02/2015	06/03/2015	28/04/2015	N/A	21/07/2015	28/07/2015	06/08/2015	10/09/2015	N/A	03/10/2015	13/10/2015	N/A	26/11/2015	08/12/2015	760	06/01/2018															
8	Monitoramento e capacitação dos CRAS.	STDS	1.020.276,84	2.307.050,00			45.76	Aquisição de Serviços de Empresa Especializada na Elaboração de <u>Arte Gráfica/Design</u> , Revisão Ortográfica, Editoração, Diagramação, Revisão de Conteúdo, Expedição de Arquivo Digital e Impressão Gráfica dos Manuais para Capacitação das Equipes de Referência dos Centros de Referência da Assistência Social.	Sebastião Araújo	63.174,42	142.850,00	Shopping	Prévia	Contrato Concluído	SIM	06/05/2014	16/05/2014	20/05/2014	02/06/2014	01/08/2014	23/09/2014	10/12/2014	22/12/2014	05/01/2015	16/01/2015	30/01/2015	12/02/2015	04/03/2015	N/A	07/04/2015	07/04/2015	457	07/07/2016														
							45.79	Capacitação de Equipes Técnicas dos CRAS de 36 municípios do Estado do Ceará.	Sebastião Araújo	892.888,73	2.019.000,00	Prévia Eletrônica	Posterior	Contrato em Execução	SIM	27/04/2015	27/08/2015	06/10/2015	07/10/2015	08/10/2015	12/11/2015	26/02/2015	09/03/2016	15/03/2016	18/03/2016	N/A	18/03/2016	28/03/2016	05/04/2016	25/05/2016	25/05/2016	540	16/11/2017														
TOTAL						12			2.883.046,83	8.181.667,20																																					

Atualizado em 30/12/2016

Data atualizada do fase de contratação do projeto
Seleção: Método de Licitação:
LEP - Seleção baseada no qualificado e custo
LEP - Seleção baseada no Qualificado
ME - Seleção baseada em menor preço
LP - Seleção de orçamento fixo
LC - Seleção baseada nas qualificações do candidato
LC - Seleção baseada nas qualificações do candidato
LC - Licitação Pública Nacional
Outros: Competição de preço