

SUMÁRIO CONSOLIDADO - PLANO DE AQUISIÇÃO CEARÁ - PforR - ASSISTÊNCIA TÉCNICA				
CATEGORIAS		SUBPROJETOS		
nº	Descrição	Quantidade	Valor	
			US\$	R\$
1	Empresas de Consultoria	40	18.338.920,47	54.722.111,56
2	Consultores Individuais	25	1.589.094,68	3.966.224,95
3	Serviços	12	2.808.152,92	7.940.089,87
Total		77	22.736.168,07	66.628.426,38

Atualizado em 31/01/2017

* Este P.A corresponde a Lista de Projetos nº 03/2017

PLANO DE LICITAÇÃO - PIOR CEARÁ - ASSISTÊNCIA TÉCNICA

			CONSULTORIA INDIVIDUAL													DOCUMENTOS				AVALIAÇÃO CURRICULAR PELO COMITÊ					CONTRATAÇÃO																		
ID de Projeto	Projeto (Descrição da Atividade no PAD)	Setorial	Valor Total do Projeto (R\$)	Valor Total do Projeto (R\$)	Número Subprojetos	Número Convênio interno	Sub-projetos (Términos de Referência)	Responsáveis	Valor do Subprojeto Programado (R\$)	Valor do Subprojeto Programado (R\$)	Método de Seleção	Requisitos (Prazo, Perfil Profissional)	Status do contrato	Êxito de Tempo	Período de Vigência		Emissão (DF para INO)	DOCUMENTOS					AVALIAÇÃO CURRICULAR PELO COMITÊ					CONTRATAÇÃO															
															Primeira Vigência	Segunda Vigência		1	2	3	4	5	6	7	8	7	8	9															
																		15/11/14	29/12/14	20/01/15	30/01/15	30/01/15	30/01/15	30/01/15	30/01/15				30/01/15	30/01/15													
																		Formulário de Registro de Interesse em Participar do Edital	Análise Curricular pelo Comitê	Comprovação dos Anexos para Análise de Interesse em Conter	Verificação de Admissibilidade	Data Inicio	Data Término																				
1	Auditoria Técnica dos Indicadores.	CGE	67.854,62	RS	152.302,10	1	2.2	Constituição de Auditoria Individual para realização de atividades de Auditoria Técnica dos Indicadores de Desempenho Vinculados ao Pior. (Consultar 1)	Paulo Roberto	5	49.013,49	RS	110.824,79	0	Pública	Contrato Rescindido	SM	14/09/2014	26/05/2014	26/05/2014	02/06/2014	26/06/2014	13/08/2014	03/09/2014	13/09/2014	13/01/2015	283	23/10/2015															
							2.2.1	Constituição de Auditoria Individual para realização de atividades de Auditoria Técnica dos Indicadores de Desempenho Vinculados ao Pior. (Consultar 2)	Paulo Roberto	5	18.343,13	RS	41.477,51	0	Contratação Direta	Pública	Contrato Concluído	SM	14/09/2014	26/05/2014	27/05/2014	03/06/2014	N/A	N/A	26/01/2016	N/A	01/02/2016	14	13/02/2016														
2	Gestão Documental.	CGE	24.411,82	RS	55.200,20	3	7.9	Consultoria individual especializada, em Gestão Documental para diagnóstico da situação atualizada de CGE e execução de serviços na área de arquivística, de elaboração de plano de classificação, tabelas de temporalidade de documentos e indicação com especificações técnicas para a contratação de serviços de organização física, digitalização, microfilmagem e descrição dos documentos do arquivo da CGE.	Aglaio Soares	5	24.411,82	RS	55.200,00	0	Contratação Direta	Pública	Contrato Concluído	SM	05/05/2015	26/09/2015	27/05/2015	20/09/2015	N/A	N/A	N/A	30/05/2015	08/09/2015	180	06/03/2016														
							4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4									
3	Suporte para a Unidade de Implementação do Projeto (UDIP) IPCE.	IPCE	566.983,79	RS	1.396.395,21	4	10.12	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4								
							5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5				
							6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	
							7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
							8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
4	Consultor individual especializado em Políticas Públicas para apoiar o IPCE nos Projetos de Assistência Técnica e a elaboração de estudos, pesquisas nos temas do Pior.	IPCE	109.139,89	RS	246.787,20	10	10.15	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10							
							5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	
5	Estudo para avaliar a viabilidade para um Parque Tecnológico no Estado do Ceará e fornecer recomendações.	SECRETCE	85.071,64	RS	192.964,00	11	18.26	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11							
6	Avaliação de Impacto de programas de Educação Profissional - Consultoria Individual Analista em Banco de Dados. (SI Analista)	SEDEC	17.305,33	RS	180.415,95	12	47.4	47.4	47.4	47.4	47.4	47.4	47.4	47.4	47.4	47.4	47.4	47.4	47.4	47.4	47.4	47.4	47.4	47.4	47.4	47.4	47.4	47.4	47.4	47.4	47.4	47.4	47.4	47.4	47.4	47.4							
							47.5	47.5	47.5	47.5	47.5	47.5	47.5	47.5	47.5	47.5	47.5	47.5	47.5	47.5	47.5	47.5	47.5	47.5	47.5	47.5	47.5	47.5	47.5	47.5	47.5	47.5	47.5	47.5	47.5	47.5	47.5	47.5	47.5	47.5	47.5	47.5	
7	Tratamento para os Coordenadores e Dirigentes de Centros.	SEDEC	609.402,72	RS	1.945.802,78	14	25.15	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14							
8	PADIN: Desenho, implementação, monitoramento e avaliação do piloto de apoio domiciliares.	SEDEC	1.833.448,08	RS	7.101.583,10	15	26.18	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15							
							26.19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19			
							26.40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	
							26.46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46
							26.47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47
9	Desenvolvimento de metodologia para o currículo de programas e projetos.	SEPLAG	85.005,96	RS	276.928,80	20	34.58	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20							
10	Apoio para o fortalecimento da Gestão por Resultados, inclusive considerando a coordenação inter-setorial.	SEPLAG	1.187.874,41	RS	285.911,18	21		21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21							
10	Moderniza o Sistema de Gestão de Recursos Médicos.	SRH	988.290,15	RS	3.603.812,89	22	41.72	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22							
11	Consultoria de Diagnósticos das Bacias Hidrográficas. (Metropolitana, Acaraú e Soteldo.)	COGERH	27.328,18	RS	61.790,40	23	44.74	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23							
12	Monitoramento e Capacitação das CRAS.	STDS	1.020.278,84	RS	2.307.050,00	24	45.75	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24							
13	Fortalecimento institucional do Tribunal de Contas do Estado do Ceará (TCE).	TCE	997.072,08	RS	3.067.178,17	25	46.81	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25							
							46.82	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25			
TOTAL						26		TOTAL	5	1.589.094,68	RS	3.968.224,95	0																														

Atualizado em 3/02/2017

Legenda: Método de Licitação
 AT - Consultoria Individual
 D - Contratação Direta
 Data atualizada da fase de contratação do projeto

PLANO DE LICITAÇÃO* PforR CEARÁ - ASSISTÊNCIA TÉCNICA

SERVIÇO DE NÃO CONSULTORIA

Nº de Projetos	Projetos (Descrição da Atividade no PAD)	Secretaria	Valor Total do Projeto (R\$)	Valor Total do Projeto (R\$)	Número Subprojetos	Nº Contrato Interno	Termos de Referência ou Especificações Técnicas	Valor do Subprojeto Programado (R\$)	Valor do Subprojeto Programado (R\$)	Modalidade de Aquisição	Recebido pelo PMU (Pre ou Pós)	Status do Contrato	Emprego Público, Temporário ou Aquisição de Prestação de Serviços	Recebimento do TOR		Emissão do Edital	DOCUMENTOS								AVALIAÇÃO								CONTRATO																													
														Primeira Versão	Última Versão		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25																					
																																										(SEPA 1)	(SEPA 2)	(SEPA 3)	(SEPA 4)	(SEPA 5)	(SEPA 6)	(SEPA 7)	(SEPA 8)	(SEPA 9)	(SEPA 10)	(SEPA 11)	(SEPA 12)	(SEPA 13)	(SEPA 14)	(SEPA 15)						
														10 (1-2)	20(2-4)		15	30 (4-5)	15 (5-6)	10 (6-7)	10 (7-9)	10 (9-10)	10 (10-11)	15 (11-12)	10 (12-13)	15 (13-14)	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15																			
1	Ouvedoria Ativa	CGE	847.490,82	2.715.000,00	1	47.2	Aplicação de pesquisas de opinião ativa, através de Unidade de Resposta Automática (URA), a partir do modelo prestabelecido pelo CGE, bem como a disponibilização de uma ferramenta tecnológica que realize o gerenciamento e a visualização das informações coletadas (ANÁLISE DE DADOS).	760.937,50	2.435.000,00	LPN	Posterior	Em Licitação	SIM		18/12/2015	17/07/2016	21/07/2016	11/08/2016	07/10/2016	N/A	12/12/2016	11/01/2017	26/01/2017	05/02/2017	15/02/2017	25/02/2017	07/03/2017	17/03/2017	01/04/2017	11/04/2017	24/04/2017	07/12/2017																														
2	Campanha de divulgação pública de dados - Educação Social.	CGE	1.339.512,01	4.333.321,35	2	4.6	Capacitação da população para o Controle Social.	267.522,72	865.436,00	LPN	Posterior	Em fase de negociação de contrato	SIM	25/08/2015	28/04/2016	02/05/2016	03/05/2016	25/05/2016	N/A	03/08/2016	06/09/2016	22/09/2016	03/10/2016	N/A	18/10/2016	28/10/2016	07/11/2016	22/11/2016	02/12/2016	16/01/2017	27/11/2017																															
3	Modernização do Sistema de Monitoramento das Empresas Incentivadas.	SEFA/ADCEZ	356.036,53	1.148.959,99	3	15.22	Impact Evaluation Workshop in Istanbul.	2.894,02	6.541,95	Contratação Direta	Prévia	Contrato Concluído	SIM	01/05/2015	26/05/2015	27/05/2015	01/05/2015	N/A	04/05/2015	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	04/05/2015	N/A	11/05/2015	4	14/05/2015																														
4	Avaliação de impacto de programas de Educação Profissional, Formação Técnica e Formação de Profissionais.	SEDEC	30.220,73	93.774,03	4	10.20	Impact Evaluation Workshop in Istanbul.	3.154,13	7.132,14	Contratação Direta	Prévia	Contrato Concluído	SIM	01/05/2015	26/05/2015	27/05/2015	01/05/2015	N/A	04/05/2015	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	11/05/2015	4	14/05/2015																														
5	Treinamento para os Coordenadores e Diretores de Centros.	SEDEC	609.401,72	1.945.892,78	5	25.34	CURSO sobre Programa de Liberdade Executiva em Desenvolvimento da Primeira Infância para os técnicos do SEDUC.	4.466,03	10.098,59	Contratação Direta	Prévia	Contrato Concluído	SIM	30/03/2015	...	01/04/2015	01/04/2015	N/A	01/04/2015	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	06/04/2015	64	09/06/2015																											
																																				6	47.5	Contratação de empresa especializada para operacionalizar e prestar os serviços de logística das ações de formação para gestores da educação infantil dos municípios cearenses beneficiados e da avaliação de impacto.	318.941,00	1.020.611,20	Pregão Eletrônico	Posterior	Em Licitação	SIM	16/08/2016	05/09/2016	N/A	13/09/2016	28/09/2016	N/A	07/12/2016	06/01/2017	21/01/2017	31/01/2017	N/A	10/02/2017	20/02/2017	N/A	02/03/2017	12/03/2017	30/03/2017	06/01/2018
																																				7	47.3	Contratação de Empresa Especializada para serviço de Impressão Gráfica dos materiais de divulgação e dos materiais pedagógicos de apoio e formação para gestores de educação infantil dos 36 Municípios Cearenses beneficiados.	15.956,25	51.060,00	Shopping	Posterior	Em Licitação	SIM	23/03/2016	18/11/2016	N/A	18/11/2016	08/12/2016	N/A	09/12/2016	20/12/2016	21/12/2016	27/12/2016	N/A	06/01/2017	16/01/2017	N/A	26/01/2017	05/02/2017	40	17/03/2017
6	PADIN - Desenho, implementação, monitoramento e avaliação do piloto de apoio tecnológico.	SEDEC	1.963.913,08	7.101.583,10	8	26.41	Contratação de empresa especializada para elaboração de <u>aba</u> <u>gráfica/etiquetas</u> , revisão ortográfica, editoração, diagramação, revisão de conteúdo, expedição de arquivo digital e impressão gráfica dos materiais e cartilhas do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Infantil - PADIN, da Secretaria da Educação.	61.838,85	139.830,00	Shopping	Posterior	Contrato Concluído	SIM	19/01/2015	23/09/2015	...	17/09/2015	21/10/2015	N/A	22/10/2015	10/12/2015	14/12/2015	06/01/2016	N/A	29/01/2016	09/02/2016	N/A	11/02/2016	11/02/2016	209	07/09/2016																															
																																9	26.43	Contratação de serviço de empresa para apoio logístico das formações do PADIN, incluindo Kits de Brinquedos - IB Municípios.	309.109,89	999.970,50	Pregão Eletrônico	Posterior	Contrato em Execução	SIM	26/01/2015	04/12/2015	15/12/2015	15/12/2015	11/01/2016	N/A	20/07/2016	01/08/2016	09/08/2016	11/08/2016	N/A	30/08/2016	05/09/2016	N/A	12/09/2016	08/10/2016	300	04/08/2017				
7	Capacitação para o pessoal técnico municipal.	SEMA/CONPAM	421.544,24	953.195,84	10	28.49	Contratação de serviços para realizar o apoio logístico para projeto de educação ambiental para qualidade da água nas 3 bacias estratégicas.	107.265,38	242.557,52	Shopping	Posterior	Contrato em Execução	SIM	11/02/2015	23/02/2015	24/02/2015	06/03/2015	28/04/2015	N/A	21/07/2015	28/07/2016	06/08/2015	10/09/2015	N/A	03/10/2015	13/10/2015	N/A	26/11/2015	08/12/2015	760	06/01/2018																															
8	Monitoramento e capacitação dos CRAS.	STDS	1.020.276,84	2.307.050,00	11	45.76	Aquisição de Serviços de Empresa Especializada na Elaboração de <u>Ata Gráfica/Design</u> , Revisão Ortográfica, Editoração, Diagramação, Revisão de Conteúdo, Expedição de Arquivo Digital e Impressão Gráfica dos Manuais para Capacitação dos Equipes de Referência dos Centros de Referência de Assistência Social.	63.174,42	142.850,00	Shopping	Prévia	Contrato Concluído	SIM	06/05/2014	16/05/2014	20/05/2014	02/06/2014	01/08/2014	23/09/2014	10/12/2014	22/12/2014	05/01/2015	16/01/2015	20/01/2015	12/02/2015	04/03/2015	N/A	07/04/2015	07/04/2015	457	07/07/2016																															
																																12	45.79	Capacitação de Equipes Técnicas dos CRAS de 36 municípios do Estado do Ceará.	892.888,73	2.019.000,00	Pregão Eletrônico	Posterior	Contrato em Execução	SIM	27/04/2015	27/08/2015	06/10/2015	07/10/2015	08/10/2015	12/11/2015	26/02/2015	09/03/2016	15/03/2016	18/03/2016	N/A	18/03/2016	28/03/2016	05/04/2016	25/05/2016	25/05/2016	540	16/11/2017				
TOTAL					12			2.806.152,92	7.940.089,87																																																					

Atualizado em 11/02/2017

Data atualizada do base de contratação do projeto
Seleção: Método de Licitação
LEP - Seleção baseada no qualificado e custo
LEP - Seleção baseada no Qualificado
ME - Seleção baseada em menor preço
ME - Seleção de orçamento fixo
ME - Seleção baseada nas qualificações do candidato
ME - Seleção baseada no menor preço
ME - Licitação Pública Nacional
ME - Licitação Pública Estadual
ME - Licitação Pública Municipal
ME - Licitação Pública Intermunicipal
ME - Licitação Pública Interestadual
ME - Licitação Pública Internacional
ME - Licitação Pública de Interesse Múltiplo
ME - Licitação Pública de Interesse Múltiplo Interestadual
ME - Licitação Pública de Interesse Múltiplo Internacional
ME - Licitação Pública de Interesse Múltiplo Interestadual e Internacional
ME - Licitação Pública de Interesse Múltiplo Interestadual e Internacional com Reserva de Mercado
ME - Licitação Pública de Interesse Múltiplo Interestadual e Internacional com Reserva de Mercado e Reserva de Mercado
ME - Licitação Pública de Interesse Múltiplo Interestadual e Internacional com Reserva de Mercado e Reserva de Mercado e Reserva de Mercado
ME - Licitação Pública de Interesse Múltiplo Interestadual e Internacional com Reserva de Mercado e Reserva de Mercado e Reserva de Mercado e Reserva de Mercado