

SUMÁRIO CONSOLIDADO - PLANO DE AQUISIÇÃO CEARÁ - PforR - ASSISTÊNCIA TÉCNICA				
CATEGORIAS		SUBPROJETOS		
		Quantidade	Valor	
Nº	Descrição		US\$	R\$
1	Empresas de Consultoria	39	18.279.798,74	54.006.157,06
2	Consultores Individuais	31	1.739.257,85	4.688.541,43
3	Serviços	14	2.128.128,64	5.238.497,76
Total		84	22.147.185,23	63.933.196,25

Atualizado em 31/10/2017

* Este P.A corresponde a Lista de Projetos nº 60/2017

PLANO DE LICITAÇÃO* PforR CEARÁ - ASSISTÊNCIA TÉCNICA

SERVIÇO DE NÃO CONSULTORIA

Nº de Projeto	Projetos (Descrição da Atividade no PAD)	Secretaria	Valor Total do Projeto (US\$)	Valor Total do Projeto (R\$)	Número Subprojetos	Termos de Referência ou Especificações Técnicas	Valor do Subprojeto Programado (US\$)	Valor do Subprojeto Programado (R\$)	Módulo de Aquisição	Revisão pelo BPO (Previsão/Posterior)	Status do Contrato	Emprego de Termos de Referência ou Especificações Técnicas	Recabamento do TOR		Emprego TOR para MO	DOCUMENTOS						AVALIAÇÃO								CONTRATO										
													Primeira Versão	Última Versão		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
													30 (1-2)	2012-4)		15	30 (4-5)	15 (5-6)	10 (6-7)	10 (7-9)	10 (9-10)	10 (10-11)	15 (11-12)	10 (12-13)	13-14)	14	15													
Data de início de Anúncio	Preparar Docas de Apresentação	Não Obrigatório de IM	Publicar Edital	Abertura Pública de Propostas	Analisar Propostas	Elaborar Relatório de Análise das Propostas	Não Obrigatório de IM	Notificar a Adjudicação	Elaborar Contrato	Não Obrigatório de IM	Data Início	Duração (Mes)	Data Término																											
1	Campanha de divulgação pública de dados - Educação Social.	COE	1.339.512,01	4.333.321,35	1	Capacitação da população para o Controle Social.	267.522,72	865.436,00	LPN	Posterior	Contrato em Execução	SIM	25/08/2015	28/04/2016	02/05/2016	03/05/2016	25/05/2016	N/A	03/08/2016	06/09/2016	22/09/2016	03/10/2016	N/A	16/01/2017	18/01/2017	N/A	20/01/2017	20/01/2017	365	20/01/2018										
2	Proposta de 04 Workshops.	IPECE	197.836,17	64.000,00	2	Áreas: 1- Produtividade; 2- Pobreza; 3- Gestão Pública e 4- Recursos Hídricos.	197.836,17	64.000,00	Pregão Eletrônico ou Shopping	Em Atividades Preparatórias	NÃO	01/10/2017	12/10/2017	20/10/2017	20/10/2017	19/11/2017	09/12/2017	24/12/2017	23/01/2018	07/02/2018	17/02/2018	N/A	27/02/2018	09/03/2018	-	19/03/2018	19/03/2018	240	14/11/2018											
2	Modernização do Sistema de Monitoramento das Empresas Incentivadas.	SDH(ADECE)	391.011,52	1.148.959,99	3	Impact Evaluation Workshop in Istanbul.	2.894,02	6.543,95	Contratação Direta	Prévia	Concluído Físico e Financeiro	SIM	01/05/2015	26/05/2015	27/05/2015	01/05/2015	N/A	04/05/2015	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	04/05/2015	N/A	11/05/2015	4	14/05/2015										
3	Avaliação de impacto de programas de Educação Profissional, Formação Técnica e Formação de Professores.	SEDOC	27.704,90	86.553,87	4	Impact Evaluation Workshop in Istanbul.	3.154,13	7.132,11	Contratação Direta	Prévia	Concluído Físico e Financeiro	SIM	01/05/2015	26/05/2015	27/05/2015	01/05/2015	N/A	04/05/2015	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	11/05/2015	4	14/05/2015										
4	Treinamento para os Coordenadores e Diretores de Creches.	SEDOC	410.585,01	1.323.893,50	5	CURSO sobre Programa de Liderança Executiva em Desenvolvimento da Primeira Infância para OI técnico da SEDUC.	4.466,63	10.098,59	Contratação Direta	Prévia	Concluído Físico e Financeiro	SIM	30/03/2015	-	01/04/2015	01/04/2015	N/A	01/04/2015	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	06/04/2015	64	09/06/2015									
						6	Empresa especializada para operacionalizar e executar os serviços de logística das ações de formação para gestores da educação infantil dos municípios cearenses beneficiados e da avaliação de impacto.	116.608,86	377.229,65	Pregão Eletrônico	Posterior	Contrato em Execução	SIM	16/08/2016	05/09/2016	08/09/2016	13/09/2016	28/09/2016	N/A	07/12/2016	21/12/2016	31/12/2016	10/01/2017	N/A	12/01/2017	22/01/2017	N/A	07/03/2017	17/03/2017	300	11/01/2018									
						7	Serviço de impressão gráfica dos materiais de divulgação e dos materiais pedagógicos de apoio à formação para gestores da educação infantil dos 36 municípios cearenses beneficiados.	15.783,62	51.060,00	Shopping	Posterior	Contrato em Execução	SIM	23/03/2016	18/11/2016	N/A	18/11/2016	08/12/2016	N/A	09/12/2016	20/12/2016	21/12/2016	27/12/2016	N/A	19/01/2017	29/01/2017	N/A	07/03/2017	17/03/2017	90	15/06/2017									
						8	Contratação de serviços de impressão gráfica dos instrumentos de avaliação aplicados ao Programa de Formação de Gestores da Educação Infantil dos 36 municípios cearenses beneficiados.	3.091,19	10.000,00	Shopping	Posterior	Em Atividades Preparatórias	SIM	04/10/2017	10/10/2017	10/10/2017	11/10/2017	17/10/2017	17/10/2017	01/11/2017	01/12/2017	16/12/2017	26/12/2017	N/A	05/01/2018	15/01/2018	N/A	25/01/2018	25/01/2018	90	25/04/2018									
5	PADIN - Desenho, implementação, monitoramento e avaliação do piloto de apoio domiciliar.	SEDOC	1.963.913,06	7.101.583,30	9	Empresa especializada para elaboração de arte gráfica/design, revisão ortográfica, editoração, diagramação, revisão de conteúdo, expedição de arquivo digital e impressão gráfica dos manuais e parâmetros do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Infantil - PADIN, da Secretaria da Educação.	61.838,85	199.830,00	Shopping	Posterior	Concluído Físico e Financeiro	SIM	19/01/2015	21/09/2015	-	17/09/2015	21/10/2015	N/A	22/10/2015	10/12/2015	14/12/2015	06/01/2016	N/A	29/01/2016	09/02/2016	N/A	11/02/2016	11/02/2016	209	07/09/2016										
						10	Apoio logístico das formações do PADIN, incluindo Kits de Brinquedos - 08 Municípios.	372.482,21	1.204.979,94	Pregão Eletrônico	Posterior	Contrato em Execução	SIM	26/01/2015	04/12/2015	15/12/2015	15/12/2015	11/01/2016	N/A	20/07/2016	01/08/2016	09/08/2016	11/08/2016	N/A	30/08/2016	05/09/2016	N/A	12/09/2016	08/10/2016	300	04/08/2017									
6	Capacitação para o pessoal técnico municipal.	SEMA / CONPAM	362.344,90	953.195,84	11	Apoio Logístico para projeto de educação ambiental para qualidade da água nas três bacias estratégicas.	96.162,05	242.557,52	Shopping	Posterior	Contrato em Execução	SIM	11/02/2015	23/02/2015	24/02/2015	06/03/2015	28/04/2015	N/A	21/07/2015	28/07/2015	06/08/2015	10/09/2015	N/A	03/10/2015	13/10/2015	N/A	26/11/2015	08/12/2015	760	06/01/2018										
7	Monitoramento e capacitação dos CRAS.	STDS	1.020.276,84	2.307.050,00	12	Aquisição de Serviços de Empresa Especializada na Elaboração de Arte Gráfica/Design, Revisão Ortográfica, Editoração, Diagramação, Revisão de Conteúdo, Expedição de Arquivo Digital e Impressão Gráfica dos Manuais para Capacitação das Equipes de Referência dos Centros de Referência da Assistência Social.	63.174,42	142.850,00	Shopping	Prévia	Concluído Físico e Financeiro	SIM	06/05/2014	16/05/2014	20/05/2014	02/06/2014	01/08/2014	23/09/2014	10/12/2014	22/12/2014	05/01/2015	16/01/2015	20/01/2015	12/02/2015	04/03/2015	N/A	07/04/2015	07/04/2015	457	07/07/2016										
						13	Capacitação de Equipes Técnicas dos CRAS de 36 municípios do Estado do Ceará.	892.888,73	2.019.000,00	Pregão Eletrônico	Posterior	Contrato em Execução	SIM	27/04/2015	27/08/2015	06/10/2015	07/10/2015	08/10/2015	12/11/2015	26/02/2016	09/03/2016	15/03/2016	18/03/2016	N/A	18/03/2016	28/03/2016	05/04/2016	25/05/2016	25/05/2016	540	16/11/2017									
8	Fortalecimento Institucional do Tribunal de Contas do Estado do Ceará (TCE).	TCE	1.183.977,91	3.164.958,37	14	Empresa Especializada na Prestação de Serviços de Organização e Realização de Eventos e Congressos de Acordo com as Especificações e Quantitativos Previstos Neste Termo, Bem Como, o Apoio Logístico à Realização do IV Congresso Internacional De Direito Financeiro.	30.225,66	97.780,00	Pregão Eletrônico	Posterior	Contrato em Execução	SIM	01/03/2017	21/03/2017	23/03/2017	20/04/2017	29/04/2017	N/A	29/04/2017	10/05/2017	11/05/2017	12/05/2017	N/A	N/A	15/05/2017	N/A	17/05/2017	27/05/2017	04 Meses	27/09/2017										
TOTAL					14		2.128.128,64	5.238.497,76																																

Atualizado em 31/05/2017

Data atualizada do fase de contratação do projeto

- Legenda - Métodos de Licitação
- MEC: Seleção baseada na qualidade e custo
- MEC: Seleção baseada na Quantidade
- MEC: Seleção baseada em menor custo
- MEC: Seleção de orçamento fixo
- MEC: Seleção baseada nas qualificações do Consultor
- CI: Contrator Individual
- NCE: Licitação Pública Nacional
- Shopping: Comparação de preço