

SUMÁRIO CONSOLIDADO - PLANO DE AQUISIÇÃO CEARÁ - PforR - ASSISTÊNCIA TÉCNICA				
CATEGORIAS		SUBPROJETOS		
		Quantidade	Valor	
Nº	Descrição		US\$	R\$
1	Empresas de Consultoria	40	18.778.915,25	55.656.157,06
2	Consultores Individuais	32	1.804.257,85	4.903.041,43
3	Serviços	13	2.177.128,43	5.989.497,76
Total		85	22.760.301,53	66.548.696,25

Atualizado em 30/09/2017

* Este P.A corresponde a Lista de Projetos nº 55/2017

PLANO DE LICITAÇÃO PforR CEARÁ - ASSISTÊNCIA TÉCNICA																									
CONSULTORIA INDIVIDUAL																									
Nº de Projetos	Projetos (Descrição da Atividade no PAD)	Setoriais	Valor Total do Projeto (US\$)	Valor Total do Projeto (R\$)	Número Subprojetos	Sub projetos (Termos de Referência)	Responsáveis	Valor do SubProjeto Programado (US\$)	Valor do SubProjeto Programado (R\$)	Métodos de Seleção	Revisão pelo BIRD (Prévia/Posterior)	Status do contrato	Envio de Termo	Recebimento do TOR		Envio TOR para NO	DOCUMENTOS					CONTRATAÇÃO			
														Primeira Versão	Última Versão		1	2	3	4	5	6	7	8	
																	15(1-2)	25 (2-3)	20(3-4)	10 (4-5)	15 (5-6)	-	-	-	
														Data do início do Processo (Não Objeto do TOR)	Manifestação de interesse e recebimento de Currículos		Avaliação Curricular pelo Comitê	Não Objeção do BIR à Avaliação do Comitê	Notificação e Adjudicação	Data início	Duração (dias)	Data Término			
1	Auditoria Técnica dos Indicadores.	CGE	\$ 67.354,63	R\$ 152.302,30	1	Auditoria Técnica dos Indicadores I.	Paulo Roberto	\$ 49.011,49	R\$ 110.824,79	CI	Prévia	Contrato Rescindido	SIM	14/05/2014	26/05/2014	26/05/2014	02/06/2014	26/06/2014	13/08/2014	03/09/2014	13/09/2014	13/01/2015	283	23/10/2015	
						Auditoria Técnica dos Indicadores II.	Paulo Roberto	\$ 18.343,14	R\$ 41.477,51	Contratação Direta	Prévia	Concluído Físico e Financeiro	SIM	14/05/2014	26/05/2014	27/05/2014	03/06/2014	N/A	N/A	26/01/2016	N/A	01/02/2016	14	15/02/2016	
2	Gestão Documental.	CGE	\$ 24.411,82	R\$ 55.200,00	3	Consultoria individual especializada, em gestão documental para diagnóstico da situação arquivística da CGE.	Aglaio Soares	\$ 24.411,82	R\$ 55.200,00	Contratação Direta	Prévia	Concluído Físico e Financeiro	SIM	05/05/2015	26/05/2015	27/05/2015	20/05/2015	N/A	N/A	N/A	30/05/2015	08/09/2015	180	06/03/2016	
						4	Suporte Técnico Especializado em Licitações pelas Diretrizes do Banco Mundial para as Aquisições do Componente II do PforR Ceará. -CONSULTORES PLENOS (consultor 1)	Viviane Costa	\$ 220.964,17	R\$ 573.621,30	CI	Prévia*	Contrato em Execução	SIM	07/01/2014	07/02/2014	07/02/2014	14/02/2014	05/05/2014	02/06/2014	04/06/2014	14/06/2014	16/07/2014	54 Meses	15/01/2019
3	Suporte para a Unidade de Implementação do Projeto (UGP) IPECE.	IPECE	\$ 577.499,77	R\$ 1.470.899,82	5	Suporte Técnico Especializado em Licitações pelas Diretrizes do Banco Mundial para as Aquisições do Componente II do PforR Ceará. -CONSULTORES PLENOS (consultor 2)	Viviane Costa	\$ 87.313,64	R\$ 198.288,00	CI	Prévia*	Concluído Físico e Financeiro	SIM	07/01/2014	07/02/2014	07/02/2014	14/02/2016	05/05/2016	02/06/2016	23/04/2015	-	14/05/2016	20 Meses	06/01/2017	
						6	Suporte Técnico Especializado em Licitações pelas Diretrizes do Banco Mundial para as Aquisições do Componente II do PforR Ceará. -CONSULTOR JUNIOR	Viviane Costa	\$ 21.227,67	R\$ 48.000,00	CI	Prévia	Contrato Rescindido	SIM	07/01/2014	07/02/2014	07/02/2014	14/02/2014	05/05/2016	02/06/2016	04/06/2016	09/07/2014	14/07/2014	10 Meses	06/05/2015
						7	Analistas em Licitações para apoiar a UGP nas aquisições do componente II do PforR pelas Diretrizes do Banco Mundial. - ANALISTAS DE LICITAÇÕES (Consultor 1)	Viviane Costa	\$ 101.568,82	R\$ 274.027,59	CI	Prévia	Contrato em Execução	SIM	17/04/2015	20/04/2015	20/04/2015	23/04/2015	09/06/2016	19/06/2015	24/06/2015	04/07/2015	17/07/2015	42 Meses	16/01/2019
						8	Analistas em Licitações para apoiar a UGP nas aquisições do componente II do PforR pelas Diretrizes do Banco Mundial. - ANALISTAS DE LICITAÇÕES (Consultor 2)	Viviane Costa	\$ 57.046,31	R\$ 131.274,00	CI	Prévia	Concluído Físico e Financeiro	SIM	17/04/2015	20/04/2015	20/04/2015	23/04/2015	09/06/2016	19/06/2015	24/06/2015	04/07/2015	17/07/2015	21 Meses	30/03/2017
						9	Analistas em Licitações para apoiar a UGP nas aquisições do componente II do PforR pelas Diretrizes do Banco Mundial. - ANALISTAS DE LICITAÇÕES (Consultor 3)	Viviane Costa	\$ 89.379,16	R\$ 245.688,93	CI	Prévia	Contrato em Execução	SIM	17/04/2015	20/04/2015	20/04/2016	23/04/2015	09/06/2016	19/06/2016	10/11/02012	-	16/11/2015	38 Meses	15/01/2019
4	Suporte para IPECE especializado em Políticas Públicas para apoiar o IPECE nos Projetos de Assistência Técnica e na elaboração de estudos, pesquisas nos eixos do Projeto PforR.	IPECE	\$ 120.504,68	R\$ 315.913,92	10	Consultor individual especializado em Políticas Públicas para apoiar o IPECE nos Projetos de Assistência Técnica e na elaboração de estudos, pesquisas nos eixos do PforR.	Nicolino Trompieri	\$ 120.504,68	R\$ 315.913,92	CI	Posterior	Contrato em Execução	SIM	09/03/2015	15/04/2015	23/04/2016	23/04/2015	08/06/2015	28/06/2015	06/07/2015	30/07/2015	01/09/2015	29 Meses	31/01/2018	
5	02 Consultores Individuais - Analista de Políticas Públicas.	IPECE	\$ 65.000,00	R\$ 214.500,00	11	02 Consultores Individuais - Analista de Políticas Públicas.	Flávio Ataliba	\$ 65.000,00	R\$ 214.500,00	CI	Posterior	Em Atividades Preparatória	Não	01/10/2017	11/10/2017	20/10/2017	04/11/2017	19/11/2017	29/11/2017	N/A	09/12/2017	24/12/2017	240	21/08/2018	
6	Estudo para avaliar a viabilidade para um Parque Tecnológico no Estado do Ceará e fornecer recomendações.	SECITECE	\$ 57.428,61	R\$ 177.337,20	12	Realização de estudo para avaliar a viabilidade para um parque tecnológico no Estado do Ceará e fornecer recomendações.	Sandra Monteiro	\$ 57.428,61	R\$ 177.337,20	CI	Posterior	Contrato em Execução	SIM	30/07/2015	03/09/2015	04/09/2015	29/09/2015	13/11/2015	26/02/2016	N/A	23/06/2016	06/07/2016	180	02/01/2017	
7	Avaliação de Impacto de programas de Educação Profissional, Formação Técnica e Formação de Professores.	SEDUC	\$ 52.255,68	R\$ 165.975,63	13	Consultor individual para consolidação e construção de banco de dados do programa de educação profissional do governo do Estado do Ceará.	Luciano Nery	\$ 24.550,78	R\$ 79.421,76	CI	Posterior	Contrato em Execução	SIM	29/07/2016	04/11/2016	09/08/2016	22/08/2016	18/11/2016	29/12/2016	N/A	18/01/2017	15/03/2017	320	29/01/2018	
						14	Consultor individual para consolidação e construção de banco de dados do programa de educação profissional do governo do Estado do Ceará.	Luciano Nery	\$ 24.550,78	R\$ 79.421,76	CI	Posterior	Contrato em Execução	SIM	29/07/2016	04/11/2016	09/08/2016	22/08/2016	18/11/2016	29/12/2016	N/A	18/01/2017	15/03/2017	320	29/01/2018
8	Treinamento para os Coordenadores e Diretores de Creches.	SEDUC	\$ 407.420,98	R\$ 1.313.893,50	15	Realização de Treinamentos dos Instrumentais Utilizados na Avaliação De Impacto da Formação de Gestores de Educação Infantil e do Acompanhamento.	Benildes Uchoa e Celana Skeff	\$ 16.506,96	R\$ 53.400,00	Contratação Direta	Posterior	Contrato em Execução	SIM	03/11/2015	12/02/2016	16/01/2017	30/01/2017	N/A	N/A	N/A	24/03/2017	27/03/2017	03 Meses	27/06/2017	
9	PADIN - Desenho , implementação, monitoramento e avaliação do piloto de apoio domiciliário.	SEDUC	\$ 1.890.678,60	R\$ 7.101.583,30	16	Especialista em Avaliação de Programas para identificar o impacto do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Infantil – PADIN sobre o desenvolvimento cognitivo e não cognitivo das crianças participantes do programa.	Benildes Uchoa e Celana Skeff	\$ 4.139,40	R\$ 9.360,00	CI	Prévia	Concluído Físico e Financeiro	SIM	20/01/2014	19/02/2014	19/02/2014	11/03/2014	16/05/2014	06/06/2014	17/10/2014	06/03/2015	18/05/2015	359	11/05/2016	
						17	Desenvolvimento Infantil, com foco na educação, para o aprofundamento do referencial teórico e operacional do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Infantil (PADIN).	Benildes Uchoa e Celana Skeff	\$ 25.207,85	R\$ 57.000,00	CI	Prévia	Concluído Físico e Financeiro	SIM	07/01/2014	16/01/2014	16/01/2014	05/02/2014	16/09/2014	01/10/2014	04/11/2014	25/02/2015	23/03/2015	150	20/08/2015
						18	Desenvolvimento Infantil, com foco na saúde, para o aprofundamento do referencial teórico e operacional do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Infantil (PADIN).	Benildes Uchoa e Celana Skeff	\$ 29.188,04	R\$ 66.000,00	CI	Prévia	Concluído Físico e Financeiro	SIM	07/01/2014	16/01/2014	16/01/2014	05/02/2014	28/07/2014	05/08/2014	17/11/2014	25/02/2015	26/03/2015	150	23/08/2015
						19	Contratação de Consultoria Individual para Coordenar o Trabalho de Campo para Avaliação de Programa PADIN.	Benildes Uchoa e Celana Skeff	\$ 17.458,44	R\$ 45.694,11	CI	Posterior	Contrato em execução	SIM	04/09/2016	27/10/2016	28/10/2016	04/11/2015	26/11/2015	15/12/2015	09/06/2016	07/10/2016	10/01/2017	365	10/01/2018
						20	Contratação de Consultoria Individual para Coordenar o Trabalho da Formação de Gestores das creches e pré-escolas dos municípios cearenses.	Benildes Uchoa e Celana Skeff	\$ 21.653,79	R\$ 70.050,00	CI	Posterior	Contrato em execução	SIM	04/09/2016	27/10/2015	28/10/2016	04/11/2015	26/11/2015	15/12/2016	09/06/2016	07/10/2016	10/02/2017	330	06/01/2018

10	Apoio metodológica para estruturação e detalhamento dos projetos dos Acordos de Resultados - GPR	SEPLAG	\$ 60.000,00	R\$ 198.000,00	21	Contratação de Consultor individual - Estruturação e detalhamento dos projetos dos Acordos de Resultados - GPR (revisão de metodologias e ferramentas, com foco em Metodologias Ágeis, visando garantir a boa consecução dos projetos que as iniciativas para alcance das metas negociadas entre Governador e Secretário, em cada acordo de Resultado assinado.	Avilton Júnior	\$ 60.000,00	R\$ 198.000,00	CI	Posterior	Em Atividades Preparatórias	Não	01/10/2017	11/10/2017	20/10/2017	25/10/2017	09/11/2017	19/11/2017	N/A	29/11/2017	14/12/2017	300	10/10/2018
11	Elaboração do plano de roteirização dos ônibus de transporte dos servidores do Estado do Ceará.	SEPLAG	\$ 37.620,00	R\$ 120.384,00	22	Contratação de consultoria pessoa física especializada para elaboração do novo plano de rotas para os ônibus de transporte dos servidores do Centro Administrativo Governador Virgílio Távora – Cambéba. ROTEIRIZAÇÃO	André Theophilo Lima	\$ 37.620,00	R\$ 120.384,00	CI	Posterior	Em Atividades Preparatórias	SIM	08/05/2017	29/06/2017	29/06/2017	30/06/2017	24/08/2017	12/09/2017	N/A	22/09/2017	07/10/2017	180	05/04/2018
12	Elaboração do planejamento estratégico e diagnóstico para implantação de um sistema de uso de frota compartilhada e gestão de uso da frota dedicada no Estado do Ceará.	SEPLAG	\$ 49.335,00	R\$ 157.872,00	23	Contratação de consultoria pessoa física especializada para elaboração do planejamento estratégico e diagnóstico para implantação de um sistema de uso de frota compartilhada e gestão de uso da frota dedicada no Estado do Ceará	André Theophilo Lima	\$ 49.335,00	R\$ 157.872,00	CI	Posterior	Em Atividades Preparatórias	SIM	08/05/2017	21/06/2017	21/06/2017	30/06/2017	24/08/2017	12/09/2017	N/A	22/09/2017	07/10/2017	180	05/04/2018
13	Melhoria do Sistema de Gestão de Recursos Hídricos.	SRH	\$ 963.127,00	R\$ 3.603.812,89	24	Consultor Individual - Malha D'agua.	Deborah Mithya	\$ 127.697,05	R\$ 345.600,00	CI	Posterior	Contrato em Execução	SIM	17/09/2015	21/09/2015	28/09/2015	21/10/2015	14/01/2016	16/03/2016	N/A	18/05/2016	28/05/2016	420	22/07/2017
14	Simulação Hidráulica (Apoio IPF)		\$ 50.000,00	R\$ 165.000,00	25	Contratação de Consultor Individual para realização de estudos na área de Simulação Hidráulica. *	Deborah Mithya	\$ 50.000,00	R\$ 165.000,00	CI	Posterior	Em Atividades Preparatórias	NÃO	01/03/2018	09/03/2018	19/03/2018	24/03/2018	08/04/2018	18/04/2018	N/A	28/04/2018	13/05/2018	120	10/09/2018
15	Avaliação Ambiental (Apoio IPF)		\$ 50.000,00	R\$ 165.000,00	26	Contratação de Consultor Individual para realização de estudos na área de Avaliação Ambiental. *	Deborah Mithya	\$ 50.000,00	R\$ 165.000,00	CI	Posterior	Em Atividades Preparatórias	NÃO	02/09/2017	10/09/2017	20/09/2017	25/09/2017	10/10/2017	20/10/2017	N/A	30/10/2017	14/11/2017	150	13/04/2018
16	Avaliação Social (Apoio IPF)		\$ 50.000,00	R\$ 165.000,00	27	Contratação de Consultor Individual para realização de estudos na área de Avaliação Social. *	Deborah Mithya	\$ 50.000,00	R\$ 165.000,00	CI	Posterior	Em Atividades Preparatórias	NÃO	02/09/2017	10/09/2017	20/09/2017	25/09/2017	10/10/2017	20/10/2017	N/A	30/10/2017	14/11/2017	150	13/04/2018
17	Avaliação Econômica (Apoio IPF)		\$ 50.000,00	R\$ 165.000,00	28	Contratação de Consultor Individual para realização de estudos na área de Avaliação Econômica. *	Deborah Mithya	\$ 50.000,00	R\$ 165.000,00	CI	Posterior	Em Atividades Preparatórias	NÃO	01/03/2018	09/03/2018	19/03/2018	24/03/2018	08/04/2018	18/04/2018	N/A	28/04/2018	13/05/2018	120	10/09/2018
18	Consolidação dos Diagnósticos das Bacias Hidrográficas. (Metropolitana, Acaraú e Salgado.)	COGERH	\$ 27.326,38	R\$ 61.790,40	29	Consolidação dos Diagnósticos das Bacias Hidrográficas(Metropolitana, Acaraú e Salgado).	Zulene Almada	\$ 27.326,38	R\$ 61.790,40	Contratação Direta	Prévia	Concluído Físico e Financeiro	SIM	18/03/2015	24/03/2015	26/03/2015	19/05/2015	N/A	N/A	N/A	15/06/2015	23/06/2015	180	22/10/2015
19	Monitoramento e Capacitação dos CRAS.	STDS	\$ 1.020.276,84	R\$ 2.307.050,00	30	Consultoria Especializada em Desenvolvimento Infantil, com Foco no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos da Assistência Social para Crianças de 0 a 6 Anos e suas Famílias visando o Aprofundamento desse Referencial teórico operacional junto às Equipes de Referência dos Centros de Referência da Assistência Social - CRAS.	Sebastião Araújo	\$ 64.213,69	R\$ 145.200,00	CI	Prévia	Concluído Físico e Financeiro	SIM	06/05/2014	16/05/2014	20/05/2014	02/06/2014	25/09/2014	04/12/2014	20/01/2015	30/03/2015	06/05/2015	365	05/05/2016
20	Fortalecimento institucional do Tribunal de Contas do Estado do Ceará (TCE).	TCE	\$ 1.027.297,73	R\$ 3.164.958,37	31	Consultor para implantar as Normas de Auditoria Governamental (Nags) no Tribunal de Contas do Estado do Ceará.	Auriço Oliveira	\$ 61.694,57	R\$ 139.503,76	CI	Prévia	Concluído Físico e Financeiro	SIM	05/05/2014	15/05/2014	03/06/2014	03/06/2014	10/12/2014	20/01/2015	26/01/2015	11/05/2015	11/05/2015	475	28/08/2016
					32	Consultoria Individual Especializada para Implantar uma Área/Unidade de Informações Estratégicas, no Âmbito do Tribunal de Contas do estado do Ceará (Tce-Ce).	Auriço Oliveira	\$ 100.915,62	R\$ 228.190,40	CI	Prévia	Concluído Físico e Financeiro	SIM	05/05/2014	13/05/2014	03/06/2014	03/06/2014	10/12/2014	20/01/2015	26/01/2015	16/03/2015	11/05/2015	40	20/06/2015
TOTAL					32			\$ 1.804.257,85	R\$ 4.903.041,43															

Atualizado em 24/08/2017

Legenda: Método de Licitação	
CI	Consultoria individual
CD	Contratação Direta
	Data atualizada do fase de contratação do projeto

26	Auditoria da folha de pagamento e fortalecimento do controle e da gestão da folha de pagamentos.	SEPLAG	\$ 1.512.649,47	R\$ 4.893.421,05	33	Empresa especializada para o desenvolvimento do modelo de auditoria e melhoria dos processos de Gestão de Pessoas que impactam na Folha de Pagamento dos servidores públicos civis e militares ativos, inativos e pensionistas, bem como exclusivos comissionados e temporários do Poder Executivo do Estado do Ceará.	Fábio Miranda	\$ 693.972,18	R\$ 2.245.000,00	SBQC	Posterior	Contrato em Execução	SIM	05/08/2014	18/12/2014	07/01/2015	06/04/2015	23/04/2015	19/06/2015	02/07/2015	14/07/2015	02/10/2015	03/11/2015	08/04/2016	15/04/2016	16/05/2016	06/06/2016	12/07/2016	18/08/2017	16/09/2016	16/09/2016	14 Meses	16/04/2018
					34	Desenvolvimento e Aplicação de Metodologia de Dimensionamento da Força de Trabalho do Poder Executivo do Estado do Ceará.	Silvana Dourado	\$ 818.677,30	R\$ 2.648.421,05	SBQC	Posterior	Em Licitação	SIM	17/11/2015	11/03/2016	18/03/2016	22/03/2016	18/04/2016	12/05/2016	21/06/2016	N/A	12/08/2016	15/09/2016	30/09/2016	N/A	23/11/2016	08/12/2016	N/A	27/01/2017	23/03/2017	31/01/2018	14 Meses	23/05/2018
27	Melhoria do Catálogo de Bens Materiais e Serviços.	SEPLAG	\$ 238.726,47	R\$ 772.280,12	35	Desenvolvimento do projeto de Melhoria do Catálogo de Bens Materiais e Serviços.	Valdir Silva	\$ 238.726,47	R\$ 772.280,12	SBQC	Posterior	Contrato em Execução	SIM	18/07/2014	18/11/2014	25/11/2014	08/12/2014	12/02/2015	02/03/2015	27/05/2015	22/07/2015	06/10/2015	05/11/2015	05/04/2016	22/04/2016	13/05/2016	14/07/2016	26/08/2016	13/11/2016	23/11/2016	28/11/2016	330	27/10/2017
28	Melhoria do Sistema de Gestão de Recursos Hídricos.	SRH	\$ 963.127,00	R\$ 3.048.215,88	36	Análise e Integração dos Instrumentos de Gestão com Foco na Outorga e Cobrança.	Deborah Mithya	\$ 431.620,55	R\$ 1.396.292,47	SBQC	Posterior	Contrato em execução	SIM	04/09/2015	18/09/2015	22/09/2016	26/10/2015	13/11/2016	03/12/2016	12/01/2016	N/A	09/03/2016	12/04/2016	12/08/2016	N/A	24/08/2016	14/09/2016	N/A	25/10/2016	27/10/2016	27/10/2016	13 Meses	26/01/2018
					37	Sistema de Informação de Gestão dos Recursos Hídricos (cadastro, fiscalização, outorga, monitoramento qualitativo, segurança de barragens e medição) com Integração com o Sistema Administrativo Financeiro PROTHEUS.	Deborah Mithya	\$ 403.809,40	R\$ 1.306.323,41	SBQC	Posterior	Contrato em Execução	SIM	11/09/2015	21/10/2015	26/10/2015	28/08/2015	03/11/2015	02/12/2015	04/01/2016	N/A	02/02/2016	21/03/2016	06/06/2016	N/A	14/06/2016	13/07/2016	N/A	23/11/2016	23/11/2016	24/11/2016	16 Meses	23/05/2018
29	Fortalecimento do manejo estadual de recursos hídricos.	COGERH	\$ 677.500,59	R\$ 1.954.015,55	38	Empresa Especializada em Estudos Qualiquantitativos das Águas Subterrâneas da Bacia do Araripe, Ceará.	Zulene Almada	\$ 677.500,59	R\$ 1.954.015,55	SBQC	Posterior	Contrato em Execução	SIM	28/02/2014	27/06/2014	01/07/2014	02/07/2014	15/09/2014	06/10/2014	11/11/2014	09/12/2014	06/02/2015	12/03/2015	01/06/2015	09/06/2015	19/06/2015	24/08/2016	05/10/2015	03/11/2015	24/11/2015	06/01/2016	24 Meses	23/11/2017
30	Plano de Segurança Hídrica.	COGERH	\$ 742.914,10	R\$ 2.403.327,11	39	Empresa para Elaborar o Plano de Segurança Hídrica.	Zulene Almada	\$ 742.914,10	R\$ 2.403.327,11	SBQC	Posterior	Contrato em Execução	SIM	02/09/2014	22/09/2015	23/09/2015	08/10/2015	14/09/2015	20/09/2015	13/11/2015	N/A	14/01/2016	17/02/2016	17/05/2016	N/A	19/05/2016	31/05/2016	N/A	08/07/2016	19/07/2016	19/07/2016	21 Meses	19/05/2018
31	Fortalecimento Institucional do Tribunal de Contas do Estado do Ceará (TCE).	TCE	\$ 997.072,08	R\$ 3.164.958,37	40	Desenvolver e aplicar, estratégias e instrumentos tecnológicos de informação e comunicação para automatizar os procedimentos de análise dos processos de prestação de contas do TCE-CE.	Glinton Ferreira	\$ 834.461,89	R\$ 2.699.484,21	SBQC	Posterior	Contrato em Execução	SIM	03/09/2014	26/06/2015	01/07/2015	08/07/2015	22/07/2015	04/09/2015	01/02/2016	N/A	21/03/2016	02/05/2016	08/06/2016	N/A	28/06/2016	05/07/2016	N/A	13/07/2016	28/07/2016	09/08/2016	22 Meses	28/05/2018
					40	TOTAL		\$ 18.778.915,25	R\$ 55.656.157,06																								

Atualizado em 30/09/2017

Legenda: Método de Licitação
SBQC: Seleção baseada na qualidade e custo
SBO: Seleção baseada na Qualidade
SBC: Seleção baseada em menor custo
SDF: Seleção de orçamento fixo
SOC: Seleção baseada nas qualificações do Consultor
C.I: Consultor Individual
NCR: Licitação Pública Nacional
Shopping: Comparação de preço

Data atualizada da fase de contratação do projeto

PLANO DE LICITAÇÃO * PforR CEARÁ - ASSISTÊNCIA TÉCNICA

SERVIÇO DE NÃO CONSULTORIA

Nº de Projetos	Projetos (Descrição da Atividade no PAD)	Setoriais	Valor Total do Projeto (US\$)	Valor Total do Projeto (R\$)	Número Subprojetos	Termos de Referência ou Especificações Técnicas	Valor do SubProjeto Programado (US\$)	Valor do SubProjeto Programado (R\$)	Métodos de Aquisição	Revisão pelo BIRD (Prévia/ Posterior)	Status do Contrato	Envio ao Termo de Referência ou Especificações Técnicas	Recebimento do TOR		Envio TOR para NO	DOCUMENTOS						AVALIAÇÃO						CONTRATO							
													Primeira Versão	Última Versão		(SEPA 1)		(SEPA 2)		(SEPA 3)		(SEPA 4)		(SEPA 5)		(SEPA 6)		9	10	11	(SEPA 7)		13	14	(SEPA 8)
																1	2	3	4	5	6	7	8	12	15										
													30 (1-2)	20(2-4)		15	30 (4-5)	15 (5-6)	10 (6-7)	10 (7-9)	-	10 (9-10)	10 (10-11)	15 (11-12)	10(12-13)	(13-14)	-	-							
1	Campanha de divulgação pública de dados - Educação Social.	CGE	\$ 1.339.512,01	R\$ 4.333.321,35	1	Capacitação da população para o Controle Social.	\$ 267.522,72	R\$ 865.436,00	LPN	Posterior	Contrato em Execução	SIM	25/08/2015	28/04/2016	02/05/2016	03/05/2016	25/05/2016	N/A	03/08/2016	06/09/2016	22/09/2016	03/10/2016	N/A	16/01/2017	18/01/2017	N/A	20/01/2017	20/01/2017	365	20/01/2018					
2	Proposta de 04 Workshops.	IPECE	\$ 250.000,00	R\$ 825.000,00	2	Áreas: 1- Produtividade; 2- Pobreza; 3- Gestão Pública e 4- Recursos Hídricos.	\$ 250.000,00	R\$ 825.000,00	Pregão Eletrônico ou Shopping	Em Atividades Preparatórias	Em Atividades Preparatórias	NÃO	01/10/2017	12/10/2017	20/10/2017	20/10/2017	19/11/2017	09/12/2017	24/12/2017	23/01/2018	07/02/2018	17/02/2018	N/A	27/02/2018	09/03/2018	-	19/03/2018	19/03/2018	240	14/11/2018					
2	Modernização do Sistema de Monitoramento das Empresas Incentivadas.	SDE(ADECE)	\$ 391.011,52	R\$ 1.148.959,99	3	Impact Evaluation Workshop in Istanbul.	\$ 2.894,02	R\$ 6.543,95	Contratação Direta	Prévia	Concluído Físico e Financeiro	SIM	01/05/2015	26/05/2015	27/05/2015	01/05/2015	N/A	04/05/2015	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	04/05/2015	N/A	11/05/2015	4	14/05/2015				
3	Avaliação de Impacto de programas de Educação Profissional, Formação Técnica e Formação de Professores.	SEDUC	\$ 27.704,90	R\$ 86.553,87	4	Impact Evaluation Workshop in Istanbul.	\$ 3.154,13	R\$ 7.132,11	Contratação Direta	Prévia	Concluído Físico e Financeiro	SIM	01/05/2015	26/05/2015	27/05/2015	01/05/2015	N/A	04/05/2015	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	11/05/2015	4	14/05/2015					
4	Treinamento para os Coordenadores e Diretores de Creches.	SEDUC	\$ 407.420,98	R\$ 1.313.893,50	5	CURSO sobre Programa de Liderança Executiva em Desenvolvimento da Primeira Infância para 01 técnico da SEDUC.	\$ 4.466,03	R\$ 10.098,59	Contratação Direta	Prévia	Concluído Físico e Financeiro	SIM	30/03/2015	-	01/04/2015	01/04/2015	N/A	01/04/2015	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	06/04/2015	64	09/06/2015					
						6	Empresa especializada para operacionalizar e executar os serviços de logística das ações de formação para gestores da educação infantil dos municípios cearenses beneficiados e da avaliação de impacto.	\$ 116.608,86	R\$ 377.229,65	Pregão Eletrônico	Posterior	Contrato em Execução	SIM	16/08/2016	05/09/2016	08/09/2016	13/09/2016	28/09/2016	N/A	07/12/2016	21/12/2016	31/12/2016	10/01/2017	N/A	12/01/2017	22/01/2017	N/A	07/03/2017	17/03/2017	300	11/01/2018				
						7	Serviço de Impressão Gráfica dos materiais de divulgação e dos materiais pedagógicos de apoio a formação para gestores da educação infantil dos 36 Municípios Cearenses beneficiados.	\$ 15.710,77	R\$ 51.060,00	Shopping	Posterior	Contrato em Execução	SIM	23/03/2016	18/11/2016	N/A	18/11/2016	08/12/2016	N/A	09/12/2016	20/12/2016	21/12/2016	27/12/2016	N/A	19/01/2017	29/01/2017	N/A	07/03/2017	17/03/2017	90	15/06/2017				
5	PADIN - Desenho , implementação, monitoramento e avaliação do piloto de apoio domiciliário.	SEDUC	\$ 1.963.913,06	R\$ 7.101.583,30	8	Empresa especializada para elaboração de arte gráfica/design, revisão ortográfica, editoração, diagramação, revisão de conteúdo, expedição de arquivo digital e impressão gráfica dos manuais e cartilhas do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Infantil – PADIN, da Secretaria da Educação.	\$ 61.838,85	R\$ 139.830,00	Shopping	Posterior	Concluído Físico e Financeiro	SIM	19/01/2015	23/09/2015	-	17/09/2015	21/10/2015	N/A	22/10/2015	10/12/2015	14/12/2015	06/01/2016	N/A	29/01/2016	09/02/2016	N/A	11/02/2016	11/02/2016	209	07/09/2016					
						9	Apoio logístico das formações do PADIN, incluindo Kits de Brinquedos - 08 Municípios.	\$ 372.482,21	R\$ 1.204.979,94	Pregão Eletrônico	Posterior	Contrato em Execução	SIM	26/01/2015	04/12/2015	15/12/2015	15/12/2015	11/01/2016	N/A	20/07/2016	01/08/2016	09/08/2016	11/08/2016	N/A	30/08/2016	05/09/2016	N/A	12/09/2016	08/10/2016	300	04/08/2017				
6	Capacitação para o pessoal técnico municipal.	SEMA / CONPAM	\$ 410.436,91	R\$ 953.195,84	10	Apoio Logístico para projeto de educação ambiental para qualidade da água nas três bacias estratégicas.	\$ 96.162,05	R\$ 242.557,52	Shopping	Posterior	Contrato em Execução	SIM	11/02/2015	23/02/2015	24/02/2015	06/03/2015	28/04/2015	N/A	21/07/2015	28/07/2016	06/08/2015	10/09/2015	N/A	03/10/2015	13/10/2015	N/A	26/11/2015	08/12/2015	760	06/01/2018					
7	Monitoramento e capacitação dos CRAS.	STDS	\$ 1.020.276,84	R\$ 2.307.050,00	11	Aquisição de Serviços de Empresa Especializada na Elaboração de Arte Gráfica/Design, Revisão Ortográfica, Editoração, Diagramação, Revisão de Conteúdo, Expedição de Arquivo Digital e Impressão Gráfica dos Manuais para Capacitação das Equipes de Referência dos Centros de Referência da Assistência Social.	\$ 63.174,42	R\$ 142.850,00	Shopping	Prévia	Concluído Físico e Financeiro	SIM	06/05/2014	16/05/2014	20/05/2014	02/06/2014	01/08/2014	23/09/2014	10/12/2014	22/12/2014	05/01/2015	16/01/2015	20/01/2015	12/02/2015	04/03/2015	N/A	07/04/2015	07/04/2015	457	07/07/2016					
						12	Capacitação de Equipes Técnicas dos CRAS de 36 municípios do Estado do Ceará.	\$ 892.888,73	R\$ 2.019.000,00	Pregão Eletrônico	Posterior	Contrato em Execução	SIM	27/04/2015	27/08/2015	06/10/2015	07/10/2015	08/10/2015	12/11/2015	26/02/2015	09/03/2016	15/03/2016	18/03/2016	N/A	18/03/2016	28/03/2016	05/04/2016	25/05/2016	25/05/2016	540	16/11/2017				
8	Fortalecimento institucional do Tribunal de Contas do Estado do Ceará (TCE).	TCE	\$ 1.183.977,91	R\$ 3.164.958,37	13	Empresa Especializada na Prestação de Serviços de Organização e Realização de Eventos e Congressos, de Acordo com as Especificações e Quantitativos Previstos Neste Termo. Bem Como, o Apoio Logístico à Realização do IV Congresso Internacional De Direito Financeiro.	\$ 30.225,66	R\$ 97.780,00	Pregão Eletrônico	Posterior	Contrato em Execução	SIM	01/03/2017	21/03/2017	23/03/2017	20/04/2017	29/04/2017	N/A	29/04/2017	10/05/2017	11/05/2017	12/05/2017	N/A	N/A	15/05/2017	N/A	17/05/2017	27/05/2017	04 Meses	27/09/2017					
TOTAL					13		\$ 2.177.128,43	R\$ 5.989.497,76																											

Atualizado em 30/09/2017

Data atualizada do fase de contratação do projeto

Legenda: Método de Licitação
SBQC: Seleção baseada na qualidade e custo
SBQ: Seleção baseada na Qualidade
SBC: Seleção baseada em menor custo
SDF: Seleção de orçamento fixo
SQC: Seleção baseada nas qualificações do Consultor
CI: Consultor Individual
NCA: Licitação Pública Nacional
Shopping: Comparação de preço