

Acompanhamento dos Programas do PPA incluídos no Escopo do PIA Ceará - Posição 31 DE AGOSTO DE 2017 (R\$ Milhões)

| Setorial | Programas 2014 - 2015 | Iniciativas 2014 - 2015 | Execução 2014 - 2015 | | Programas 2016 - 2017 | Iniciativas 2016 - 2017 | Execução | | | | Previsão | | | | Execução | | Execução/Previsão | | Farol Acumulada % |
|-------------------------|--|--|----------------------|-------------------|--|--|-------------------|-------------------|--------------------|--|-------------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|--|-------------------|--|-------------------|
| | | | 2014 (A) | 2015 (B) | | | 2014 (C) | 2017 (D) | Até 31/08/2017 (E) | Valor Acumulado Previsão 2014 - 2017 (F) | Execução 2017 (G) | Execução Acumulada 2014 - 2017 (H) | 2017 (G)/(E) | Acumulada (H)/(F) | | | | | |
| SEDUC | 014 - Ensino Médio Articulado à Educação Profissional | 00771 - Construção, ampliação, adequação dos espaços escolares e aquisição de equipamentos, mobiliários, veículos, laboratórios tecnológicos e acervos para as Escolas Estaduais de Educação Profissional. | R\$ 77,26 | R\$ 55,88 | 020 - Ensino Integrado à Educação Profissional | 020.1.01 - Ampliação da oferta de Ensino Integrado à Educação Profissional. | R\$ 39,11 | R\$ 31,49 | R\$ 20,04 | R\$ 137,17 | R\$ 48,98 | R\$ 154,66 | 244% | 113% | | | | | |
| | | 020.1.02 - Readequação da estrutura da Rede das Escolas de Ensino Integrado à Educação Profissional. | R\$ 10,75 | R\$ 8,06 | | R\$ 5,13 | R\$ 85,38 | R\$ 0,89 | R\$ 78,20 | 17% | 92% | | | | | | | | |
| | | 00328 - Manutenção e funcionamento das Escolas Estaduais de Educação Profissional. | R\$ 121,58 | R\$ 134,30 | | 020.1.03 - Garantia da oferta dos serviços educacionais das Escolas de Ensino Integrado à Educação Profissional. | R\$ 186,71 | R\$ 98,93 | R\$ 62,96 | R\$ 541,53 | R\$ 89,83 | R\$ 532,42 | 143% | 98% | | | | | |
| | | - | R\$ - | R\$ - | | 020.1.04 - Adequação da oferta e dos currículos de educação profissional às vocações territoriais e indução do desenvolvimento regional. | R\$ 1,37 | R\$ 2,30 | R\$ 1,46 | R\$ 3,67 | R\$ 0,09 | R\$ 1,46 | 6% | 40% | | | | | |
| | | 00834 - Aquisição e impressão de materiais pedagógicos, apoio a projetos de estudo e pesquisa e concessão de bolsas de estágio. | R\$ 30,06 | R\$ 29,95 | | 020.1.06 - Apoio a atividades de formação profissional dos alunos. | R\$ 32,06 | R\$ 30,00 | R\$ 19,09 | R\$ 122,07 | R\$ 5,03 | R\$ 97,10 | 26% | 80% | | | | | |
| TOTAL SEDUC | | | R\$ 228,90 | R\$ 220,13 | TOTAL SEDUC | | | R\$ 270,00 | R\$ 170,78 | R\$ 108,68 | R\$ 889,81 | R\$ 144,81 | R\$ 863,84 | 133% | 97% | | | | |
| STDS | 050 - Assistência Social | 03180 - Cofinanciamento do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF, através das CRAS. | R\$ 7,21 | R\$ 7,24 | 080 - Proteção Social Básica | 080.1.01 - Apoio ao atendimento às crianças, adolescentes, jovens e suas famílias em situação de risco pessoal e social. | R\$ 7,36 | R\$ 7,30 | R\$ 4,65 | R\$ 29,11 | R\$ 4,69 | R\$ 26,50 | 101% | 91% | | | | | |
| TOTAL STDS | | | R\$ 7,21 | R\$ 7,24 | TOTAL STDS | | | R\$ 7,36 | R\$ 7,30 | R\$ 4,65 | R\$ 29,11 | R\$ 4,69 | R\$ 26,50 | 64% | 91% | | | | |
| SRH/COGERH | 041 - Gestão dos Recursos Hídricos | 05273 - Readequação e modernização da estrutura de gestão, monitoramento e fiscalização dos recursos hídricos. | R\$ 0,46 | R\$ - | - | - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 0,46 | R\$ - | R\$ 0,46 | 0% | 100% | | | | | |
| TOTAL SRH/COGERH | | | R\$ 0,46 | R\$ - | TOTAL SRH/COGERH | | | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 0,46 | R\$ - | R\$ 0,46 | 100% | 100% | | | | |
| CIDADES | 032 - Saneamento Ambiental | 05384 - Implantação, Ampliação e Melhoria de Sistema de Esgotamento Sanitário. | R\$ - | R\$ - | 025 - Abastecimento de Água, esgotamento sanitário e drenagem urbana | 025.1.07 - Ampliação do serviço de esgotamento sanitário. | R\$ - | R\$ 5,00 | R\$ 3,18 | R\$ 5,00 | R\$ - | R\$ - | 0% | 0% | | | | | |
| TOTAL CIDADES | | | R\$ - | R\$ - | TOTAL CIDADES | | | R\$ - | R\$ 5,00 | R\$ 3,18 | R\$ 5,00 | R\$ - | R\$ - | 0% | 0% | | | | |
| SEMA | 082 - Gestão da Qualidade dos Recursos Naturais e Ambientais | 03104 - Elaboração e implementação dos Planos de Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos Urbanos e de Saneamento Ambiental. | R\$ 0,39 | R\$ 1,11 | 064 - Resíduos Sólidos | 064.1.04 - Implementação da Gestão Integrada da Política de Resíduos Sólidos. | R\$ 0,43 | R\$ 1,10 | R\$ 0,70 | R\$ 3,03 | R\$ 0,10 | R\$ 2,03 | 14% | 67% | | | | | |
| | | - | R\$ - | R\$ - | | 066.1.02 - Implementação de ações de Florestamento e Reflorestamento de Áreas Degradadas. | R\$ 0,05 | R\$ 0,42 | R\$ 0,27 | R\$ 0,47 | R\$ 0,08 | R\$ 0,13 | 31% | 28% | | | | | |
| SEMACE | 082 - Gestão da Qualidade dos Recursos Naturais e Ambientais | 02840 - Elaboração de planos, estudos e projetos ambientais. | R\$ 0,62 | R\$ - | 066 - Ceará Mais Verde | 066.1.08 - Publicação de Inventário Florestal do Estado do Ceará Elaborado. | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 0,62 | R\$ - | R\$ 0,62 | 0% | 100% | | | | | |
| | | - | R\$ - | R\$ - | | 066.1.09 - Promoção de ações voltadas à regularização ambiental de propriedades e posses rurais | R\$ - | R\$ 2,50 | R\$ 1,59 | R\$ 2,50 | R\$ - | R\$ - | 0% | 0% | | | | | |
| SEMA | 082 - Gestão da Qualidade dos Recursos Naturais e Ambientais | 05170 - Monitoramento, controle e fiscalização das Unidades de Conservação do Estado do Ceará. | R\$ 1,97 | R\$ 1,34 | 066 - Ceará no Clima | 066.1.12 - Ampliação do controle dos recursos ambientais em unidades de conservação do Estado do Ceará. | R\$ 0,57 | R\$ - | R\$ - | R\$ 3,88 | R\$ 0,02 | R\$ 3,90 | 0% | 101% | | | | | |
| | | 04815 - Monitoramento, controle e fiscalização das áreas protegidas do Estado do Ceará. | R\$ 0,50 | R\$ 0,02 | | 066.1.13 - Ampliação das ações de proteção dos recursos ambientais das áreas protegidas do Estado do Ceará | R\$ 0,13 | R\$ - | R\$ - | R\$ 0,65 | R\$ - | R\$ 0,65 | 0% | 100% | | | | | |
| SEMACE | 500 - Gestão e Manutenção do CONPAM e vinculada | - | R\$ - | R\$ - | 067 - Ceará no Clima | 067.1.02 - Promoção de ações voltadas ao fortalecimento do Sistema de Gestão Ambiental do Estado do Ceará. | R\$ - | R\$ 0,55 | R\$ 0,35 | R\$ 0,55 | R\$ - | R\$ - | 0% | 0% | | | | | |
| | | - | R\$ - | R\$ - | | 067.1.09 - Implementação do monitoramento da qualidade do ar. | R\$ 1,87 | R\$ 0,10 | R\$ 0,06 | R\$ 1,97 | R\$ 0,10 | R\$ 1,97 | 160% | 100% | | | | | |
| SEMACE | 500 - Gestão e Manutenção do CONPAM e vinculada | 02466 - Realização do monitoramento da poluição / contaminação dos recursos hídricos do Estado. | R\$ - | R\$ 0,02 | 500 - Gestão e Manutenção do SEMA | 067.1.11 - Realização de análise da qualidade dos Recursos Hídricos do Estado do Ceará. | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 0,02 | R\$ - | R\$ 0,02 | 0% | 100% | | | | | |
| | | 00001 - Ampliação, modernização da infraestrutura e desenvolvimento institucional do CONPAM e vinculada. | R\$ 1,51 | R\$ 1,05 | | 500.1.02 - Ampliação, modernização da infraestrutura e desenvolvimento institucional do SEMA e vinculada. | R\$ 0,72 | R\$ 0,76 | R\$ 0,48 | R\$ 4,04 | R\$ 0,04 | R\$ 3,33 | 9% | 82% | | | | | |
| TOTAL SEMA | | | R\$ 0,39 | R\$ 1,11 | TOTAL SEMA | | | R\$ 0,47 | R\$ 2,07 | R\$ 1,32 | R\$ 4,05 | R\$ 0,18 | R\$ 2,16 | 9% | 53% | | | | |
| TOTAL SEMACE | | | R\$ 4,60 | R\$ 2,43 | TOTAL SEMACE | | | R\$ 3,29 | R\$ 3,36 | R\$ 2,14 | R\$ 13,67 | R\$ 0,17 | R\$ 10,48 | 5% | 77% | | | | |
| FUNCEME | 079 - Monitoramento Hidroambiental do Estado do Ceará | 02846 - Ampliação e operacionalização da rede de monitoramento hidrogeológico do Estado do Ceará. | R\$ 1,79 | R\$ 2,27 | 018 - Climatologia, Meio Ambiente e Energias Renováveis | 018.1.01 - Geração de dados e informações de tempo, clima, recursos hídricos, meio ambiente e energias. | R\$ 1,82 | R\$ 1,50 | R\$ 0,95 | R\$ 3,32 | R\$ 0,57 | R\$ 6,45 | 59% | 194% | | | | | |
| | | - | R\$ - | R\$ - | | 018.1.03 - Ampliação e modernização do sistema de monitoramento e previsão. | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 4,06 | R\$ - | R\$ - | 0% | 0% | | | | | |
| | | 02847 - Elaboração do mapeamento e monitoramento hidroambiental do Ceará. | R\$ - | R\$ 0,09 | - | - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 0,09 | R\$ - | R\$ 0,09 | 0% | 100% | | | | | |
| TOTAL FUNCEME | | | R\$ 1,79 | R\$ 2,37 | TOTAL FUNCEME | | | R\$ 1,82 | R\$ 1,50 | R\$ 0,95 | R\$ 7,48 | R\$ 0,57 | R\$ 6,55 | 38% | 88% | | | | |
| TOTAL | 7 Programas | 14 Iniciativas | R\$ 243,35 | R\$ 233,28 | 8 programas | 19 Iniciativas | R\$ 282,94 | R\$ 190,01 | R\$ 120,92 | R\$ 949,58 | R\$ 150,42 | R\$ 909,99 | 124% | 96% | | | | | |

Legenda de Faróis:
■ 81% a 100% de execução
■ 51% a 80% de execução
■ 0% a 50% de execução