Projetos de Assistência Técnica PforR por Setoriais - IPECE

Área	Eixo	Especialista	Órgão	Projetos	Subprojetos	MAPP	Valor Estimado em Dólar (US\$)		Valor Estimado em Reais (R\$)			STATUS	
							Por setorial (US\$)	Por Projeto (US\$)	Por setorial (R\$)	Por Projeto (US\$)	Cotação do Dólar Memória de Cálculo / Contrato		
Gestão Pública	Coordenação do Projeto	Tiago Peixoto e Cristian Quijada	IPECE	1	Suporte para a Unidade de Implementação do Projeto (UGP) IPECE - Consultores durante quatro anos.	74	\$ 1.806.381,46	\$ 577.499,77	R\$ 5.352.485,61	R\$ 573.621,30	2,2612 / 2,29 / 2,2921 / 3,235 / 3,20	Em Execução	
		Tiago Peixoto e Cristian Quijada								2	R\$ 198.288,00	2,2612 / 2,29 / 2,2921	Concluído Físico e Financeiro
		Tiago Peixoto e Cristian Quijada								3	R\$ 48.000,00	2,2612	Concluído Físico e Financeiro
		Tiago Peixoto e Cristian Quijada								4	R\$ 274.027,59	2,2612 / 2,29 / 2,2921 / 3,235 / 3,20	Em Execução
		Tiago Peixoto e Cristian Quijada								5	R\$ 131.274,00	2,2612 / 2,2921 / 3,20	Concluído Físico e Financeiro
		Tiago Peixoto e Cristian Quijada								6	R\$ 245.688,93	2,2612 / 2,29 / 2,2921 / 3,235 / 3,20	Em Execução
		Tiago Peixoto e Cristian Quijada								7	R\$ 315.913,92	2,2612 / 2,29 / 2,2921 / 3,235	Em Execução
	Gestão por Resultados	Tiago Peixoto		3	Metodologias para Análise de Impacto Econômico.	8	\$ 425.894,52	R\$ 1.377.768,77		3,235	Em Execução		
	Redução da Pobreza	Assistência à Família		Tiago Peixoto e Cristian Quijada	4	Desenvolvimentos de Sistemas - IPECEDATA e Monitoramento FECOP.	9	\$ 682.482,48		R\$ 2.187.903,10	3,235 / 3,20	Em Execução	
TOTAL							\$ 1.806.381,46	\$ 1.806.381,46	R\$ 5.352.485,61	R\$ 5.352.485,61			

Atualizado em 17/10/2017